

Componenta _____

Raport nr _____

Data _____

MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
 DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE REGIONALA
 PROGRAMUL PHARE < CBC 2005 PENTRU ROMANIA – BULGARIA >
 RAPORT FINANCIAR SI DE PROGRES AL PROIECTULUI, PARTEA TEHNICA



RAPORT TEHNIC

(se transmite de catre beneficiar Agentiei de Implementare)

Perioada de raportare de la 13.09.2007 la 12.09.2008

Raport Trimestrial
 Semestrial
 Final
 transmis de Al _____

DETALII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului TURISM LA MAREA NEAGRĂ

Localizarea proiectului URBAN RURAL NEDELIMITAT GEOGRAFIC

Efecte asupra mediului Cu efect direct Favorabil Neutru

Tipologia si sectorul proiectului (se alege din lista oferita de Grila de Masurare a Performante : Prioritatea IV – Componenta People to People

Codul Perseus al contractului RO2005/017 – 535.01.03.09

Schema de finantare PROGRAMUL PHARE CBC 2005 PENTRU ROMANIA – BULGARIA

Linia de buget RO 2005/017-535.01.03

DETALII PRIVIND RAPORTUL

Data semnării contractului 12.09.2007

Data inceperii perioadei de execuție a proiectului 13.09.2007

Data finalizării perioadei de execuție a proiectului 12.09.2008

DETALII PRIVIND BENEFICIARUL

Beneficiar: Primăria Municipiului Constanța

Adresă: B-dul Tomis nr. 51, Constanța 900725, Constanța

Telefon 0040-0241488134 Fax 0040-0241488189

email: integrare.europeana@primaria-constanta.ro ; ani.merla@primaria-constanta.ro

Administratorul proiectului: ANI MERLĂ

Reprezentatul legal: RADU ȘTEFAN MAZĂRE

Componenta

Raport nr

Data

I. REALIZAREA SI PROGRESUL PROIECTULUI**I.1. REZUMATUL PROGRESULUI PROIECTULUI (MAX 5 RANDURI)**

În cadrul proiectului Turism la Marea Neagră, în conformitate cu obiectivele asumate prin cererea de finanțare, a fost constituită Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea Turismului Marea Neagră și a fost elaborat un studiu privind oportunitățile de dezvoltare a turismului la Marea Neagră. Pe parcursul derulării proiectului au fost organizate trei seminarii la care au participat autorități publice locale din Constanța și Dobrich și reprezentanți ai societăți civile și ai mediului de afaceri din cele două regiuni.

Implementarea proiectului progresează în conformitate cu contractul aprobat?

DA NU

Daca DA, vă rugăm oferiți detalii despre stadiul actual al proiectului.

Implementarea proiectul „Turism la Marea Neagră” a dinamizat și, totodată, a creat premisele permanentizării relațiilor de colaborare în domeniul turismului între Constanța și Dobrich.

În acest sens, proiectul a avut ca finalitate înființarea unei asociații de promovare și dezvoltare a turismului la Marea Neagră menită să ofere deopotrivă părții române și bulgare o platformă concretă de dialog, cooperare și inițiativă în domeniul turismului.

Punctul de plecare în crearea acestei structurii asociative a fost elaborarea unui studiu prin care s-a analizat avantajul competitiv al litoralului Mării Negre în peisajul turismului regional și internațional, fiind prezentate principalele produse turistice ale regiunii.

Pașii urmați pentru atingerea rezultatului final al acestui proiect, reprezentat de constituirea asociației au fost organizarea a trei întâlniri între partenerii romani si bulgari. Aceste întâlniri au avut ca scop identificarea si discutarea problemelor cu care se confruntă industria turistică din județul Constanța și regiunea Dobrich. Două dintre aceste întâlniri au fost organizate în județul Constanța, iar una în regiunea Dobrich.

Aceste întâlniri au fost organizate sub forma unor seminarii interactive la care au participat toți factorii de pe plan local implicați în domeniul turismului. Cele trei întâlniri au vizat în principal următoarele teme de discuții:

- starea turismului litoral din cele două țării,
- găsirea unor formule practice de colaborare între partea română și cea bulgară
- identificarea unor direcții strategice de dezvoltare a turismului la nivelul regiunii.

Pentru a asigura buna implementare a proiectului și atingerea obiectivelor propuse în cadrul proiectului au fost achiziționate o serie de produse și servicii, respectiv: transportul Constanța – Dobrich – Constanța a participanților la cele trei seminarii; cazarea participanților la cele trei seminarii; organizarea celor trei seminarii; elaborarea studiului privind oportunitățile de dezvoltare a turismului la Marea Neagră; traducerea acestui studiu în limba bulgară și asigurarea serviciului de interpretariat în cadrul celor trei seminarii; organizarea celor trei seminarii; achiziționarea unor produse IT necesare implementării

Componenta	Raport nr	Data
<p>proiectului (1 laptop; 2 computere; 1 multifuncțional și 1 videoproiector); evaluarea proiectului și auditul proiectului.</p> <p>De menționat faptul că echipamentele IT achiziționate din bugetul proiectului au fost date în custodia Asociației pentru Promovarea și Dezvoltare Turismului Marea Neagră înființată în cadrul proiectului, imediat după obținerea personalității juridice a acesteia.</p> <p>O altă dimensiune a proiectului a constat în asigurarea vizibilității proiectului la nivelul mass-mediei locale și centrale din cele două țări și, implicit, la nivelul publicului larg. În acest sens, pe toată perioada de derulare a proiectului, au fost transmise presei comunicate și informații despre proiect și au fost organizate conferințe de presă.</p>		

Daca NU, vă rugăm selectați motivele adecvate din lista de mai jos si utilizați caseta de text pentru a oferi explicații.

Motive	Explicatii
<input type="checkbox"/> Cauze naturale – ex. Inundații naturale, furtuni puternice, condiții periculoase etc. <input type="checkbox"/> Dificultăți cu contractorii <input type="checkbox"/> Probleme financiare <input type="checkbox"/> Cerințe care nu au răspuns așteptărilor <input type="checkbox"/> Probleme legale și statutare <input type="checkbox"/> Factori economici locali ex. angajatori prosperi sau insolvabili <input type="checkbox"/> Probleme de personal <input type="checkbox"/> Subestimarea graficului de execuție a proiectului ex. Implementarea unor etape ale contractelor <input type="checkbox"/> Factori neprevăzuți care împiedică progresul lucrărilor ex. condiții de șantier, probleme de mediu <input type="checkbox"/> Altele	Nu este cazul

I.2 OBIECTIVE DIN MATRICEA CADRU

Obiective generale	Impact estimat
- Dezvoltarea și promovarea turismului la Marea Neagră - Intensificarea cooperării transfrontaliere între România și Bulgaria	Realizarea proiectului „Turism la Marea Neagră” a generat premisele creării unui cadru instituțional permanent prin care să se abordeze problematica dezvoltării și promovării turismului în regiunea Mării Negre, propunându-se un model de lucru nou, bazat pe implicarea activă

Componenta	Raport nr	Data
		<p>atât a autorităților locale din județul Constanța și regiunea Dobrich, cât și a unor parteneri privați. Prin constituirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din care fac parte atât autoritățile publice locale din regiune, cât și ceilalți factori care activează în domeniul turismului, s-a creat premisele necesare integrării strategiilor de dezvoltare a turismului din județul Constanța și din regiunea Dobrich și, totodată, se facilitează dezvoltarea unor strategii comune în acest domeniu.</p> <p>De asemenea, elaborarea studiu de analiză și soluții cu privire la turismul de la Marea Neagră a constituit o acțiune complementară la demersurile întreprinse în ultimul timp de autoritățile competente în domeniul turismului din România și Bulgaria.</p>
<p>Obiective specifice</p> <p>- Dezvoltarea relațiilor de colaborare transfrontalieră în domeniul turismului între Constanța și Dobrich prin constituirea unei asociații de promovare și dezvoltare a turismului</p>		<p>Realizari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procese verbale ale tuturor întâlnirilor periodice organizate de echipa de proiect pentru planificarea și identificarea sarcinilor - Trei conferințe de presă cu mape de prezentare aferente prin care s-a raportat rezultatele imediate după fiecare seminar organizat precum și stadiul de implementare al proiectului - Comunicate de presă - Documentația necesară procedurilor de selecție pentru fiecare din achizițiile menționate la activitatea 3. - 2 computere, 1 laptop, 1 multifuncțional, 1 videoproiector, echipamente care după finalizarea proiectului au fost date în custodie asociației înființate în cadrul proiectului - Copii ale studiului elaborat în limba bulgară - Trei seminarii interactive cu toată documentația aferentă pentru fiecare partener, asociat și participant - Copii din rapoartele întocmite după fiecare seminar organizat

Componenta	Raport nr	Data
		- Raportul final al proiectului
		Rezultate
		- Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului Marea Neagră
		- Studiul privind oportunitățile de dezvoltare a turismului la Marea Neagră

I.3 REALIZĂRILE PROIECTULUI

Indicator de performanță		Obiective aprobate revizuite	Totalul realizărilor raportate în rapoartele anterioare	Realizări în timpul perioadei de raportare curente	Total realizări la zi	Diferențe (±%)
denumirea	U.M					
Procese verbale ale întâlnirilor periodice organizate de echipa de proiect pentru planificarea și identificarea sarcinilor		Dezvoltarea relațiilor de colaborare transfrontalieră în domeniul turismului între Constanța și Dobrich prin constituirea unei asociații de promovare și dezvoltare a turismului	5	5	10	-
Conferințe de presă cu mape de prezentare aferente care vor raporta rezultatele imediate după fiecare seminar organizat precum și stadiul de implementare al proiectului	3	Dezvoltarea relațiilor de colaborare transfrontalieră în domeniul turismului între Constanța și Dobrich prin constituirea unei asociații de promovare și dezvoltare a turismului	-	3	3	-
Comunicate de presă	4	Dezvoltarea relațiilor de colaborare transfrontalieră în domeniul turismului între Constanța și Dobrich prin constituirea unei asociații de promovare și dezvoltare a turismului	1	3	4	-
Documentația necesară procedurilor	10	Dezvoltarea relațiilor de	-	10	10	-

Componenta	Raport nr		Data			
de licitație organizate pentru fiecare din achizițiile menționate		colaborare transfrontalieră în domeniul turismului între Constanța și Dobrich prin constituirea unei asociații de promovare și dezvoltare a turismului				
2 computere, 1 laptop, 1 multifuncțional, 1 videoproiector	5	Dezvoltarea relațiilor de colaborare transfrontalieră în domeniul turismului între Constanța și Dobrich prin constituirea unei asociații de promovare și dezvoltare a turismului	-	-	5	-
- Copii ale studiului elaborat în limba bulgară	30	Dezvoltarea relațiilor de colaborare transfrontalieră în domeniul turismului între Constanța și Dobrich prin constituirea unei asociații de promovare și dezvoltare a turismului	-	30	30	-
Seminarii interactive cu toată documentația aferentă pentru fiecare partener, asociat și participant	3	Dezvoltarea relațiilor de colaborare transfrontalieră în domeniul turismului între Constanța și Dobrich prin constituirea unei asociații de promovare și dezvoltare a turismului	-	-	3	-

I.4 REZULTATELE PROIECTULUI

Indicator de performanță		Obiective aprobate revizuite	Totalul realizărilor raportate în rapoartele anterioare	Realizări în timpul perioadei de raportare curente	Total realizări la zi	Diferențe (±%)
denumirea	U.M					
Asociația de promovare și dezvoltare a	1	Dezvoltarea relațiilor de colaborare	-	1	1	-

Componenta	Raport nr			Data		
turismului în regiunea Mării Negre		transfrontalieră în domeniul turismului între Constanța și Dobrich prin constituirea unei asociații de promovare și dezvoltare a turismului				
Studiul privind oportunitățile de dezvoltare a turismului la Marea Neagră	1	Dezvoltarea relațiilor de colaborare transfrontalieră în domeniul turismului între Constanța și Dobrich prin constituirea unei asociații de promovare și dezvoltare a turismului	-	1	1	-

I.5 VĂ RUGĂM FOLOȘIȚI ACEASTĂ CASETĂ PENTRU A EXPLICA ȘI JUSTIFICA ORICE MODIFICARE ÎN IMPLEMENTAREA ACTUALĂ FAȚĂ DE NIVELUL ANTICIPAT/APROBAT DUPĂ CUM ESTE INDICAT MAI SUS.

Nu este cazul

I.6 GRADUL DE REALIZARE A PROCEDURII

Valoarea totală a proiectului: **53256** Euro, din care: **53256** euro cheltuieli nelicitate și/sau achiziționate în baza unei singure oferte și 0 euro cheltuieli licitate

Tipul contractului ¹	Denumirea activității ²	Data de început prevăzută	Data de sfârșit prevăzută	Stadiul actual	In grafic? (da/nu)	Motive și propuneri de soluții
Contract de furnizare produse/Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006	Achiziție 2 computere	Septembrie 2007	Decembrie 2007	Realizat	întârziat	Motivele întârzierilor cu care s-au desfășurat achizițiile au avut la bază cauze obiective datorate virării finanțării nerambursabile la încheierea anului bugetar 2007, ceea ce a condus la necesitatea transferului alocațiilor bugetare

¹ Unul sau mai multe articole selectate din lista (ex. Contracte de servicii, procedura simplificata)

² Unul sau mai multe articole selectate din lista in corelatie cu tipul contractului

Anexa A4-10 Raport tehnic si financiar final CBC

Componenta		Raport nr		Data		
Tipul contractului ¹	Denumirea activității ²	Data de început prevăzută	Data de sfârșit prevăzută	Stadiul actual	In grafic? (da/nu)	Motive si propuneri de soluții
						destinate achizițiilor din proiect pentru anul bugetar 2008
Contract de furnizare produse/Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006	Achiziție multifuncțional	Septembrie 2007	Decembrie 2007	Realizat	Întârziat	Idem
Contract de furnizare produse/Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006	Achiziție laptop	Septembrie 2007	Decembrie 2007	Realizat	Întârziat	Idem
Contract de furnizare produse/Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006	Achiziție videoproiector	Septembrie 2007	Decembrie 2007	Realizat	Întârziat	Idem
Contract de servicii/Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006	Transport cu autocarul Constanța – Dobrich - Constanța	Septembrie 2007	Decembrie 2007	Realizat	Întârziat	Idem
Contract de servicii/Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006	Elaborare studiu privind oportunitățile de dezvoltare ale turismului la Marea Neagră	Septembrie 2007	Decembrie 2007	Realizat	Întârziat	Idem
Contract de servicii/Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006	Traducere/interpretare română – bulgară / bulgară - română	Septembrie 2007	Decembrie 2007	Realizat	Întârziat	Idem
Contract de servicii/Achiziție direct conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006	Organizare trei seminarii	Septembrie 2007	Decembrie 2007	Realizat	Întârziat	Idem
Contract de servicii/Achiziție directă conform art. 16 alin1 din OUG 34/2006	Cazare participanți seminar I Constanța	Septembrie 2007	Decembrie 2007	Realizat	Întârziat	Idem
Contract de servicii/Achiziție directă conform art. 16 alin1 din OUG 34/2006	Cazare participanți seminar II Albena - Dobrich	Septembrie 2007	Decembrie 2007	Realizat	Întârziat	Idem
Contract de servicii/Achiziție directă conform art. 16 alin1 din OUG 34/2006	Cazare participanți seminar III Constanța	Septembrie 2007	Decembrie 2007	Realizat	Întârziat	Idem

Componenta		Raport nr		Data		
Tipul contractului ¹	Denumirea activității ²	Data de început prevăzută	Data de sfârșit prevăzută	Stadiul actual	In grafic? (da/nu)	Motive si propuneri de soluții
Contract de servicii/Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006	Evaluare proiect	Septembrie 2007	Decembrie 2007	Realizat	Întârziat	Idem
Contract de servicii/Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006	Audit proiect	Septembrie 2007	Decembrie 2007	Realizat	Întârziat	Idem

I.7 MOTIVE PENTRU ÎNTÂRZIEREA ACHIZIȚIILOR

Motive	Explicații
<input type="checkbox"/> Nu s-au primit oferte <input type="checkbox"/> Beneficiarul nu are fonduri de co-finanțare disponibile <input type="checkbox"/> Beneficiarul nu a avut timp să pregătească dosarul de achiziție <input type="checkbox"/> Beneficiarul nu a găsit furnizori adecvați de naționalitate UE/Phare și a trebuit să ceară derogare. <input type="checkbox"/> Furnizorii care nu au fost selectați au făcut o reclamație cu privire la rezultatele procedurii de acordare.	<p>Virarea finanțării nerambursabile la încheierea anului bugetar 2007, ceea ce a condus la necesitatea transferului alocațiilor bugetare destinate achizițiilor din proiect pentru anul bugetar 2008. Acest aspect a presupus așteptarea aprobării noului plan de achiziții pentru anul 2008 și a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.</p> <p>Bugetul pe anul 2008 și planul de achiziții al Primăriei Municipiului Constanța pentru anul 2008 au fost corelate cu planul de achiziții al proiectului. De asemenea, pe parcursul proiectului a intervenit un act adițional la Contractul de Grant, ceea ce a condus la alte modificări în Planul de achiziții și Bugetul Local.</p>
X Altele	

I.8 INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DE ACHIZIȚIE

Evidența cheltuielilor in perioada de raportare (vezi III.1. Raport financiar)	Tipul achiziției (servicii, bunuri, lucrari)	Descrierea cheltuielilor	Suma cheltuielilor eligibile	Tipul procedurii de achiziție
Art. bugetar 2.1	Servicii	Transport internațional persoane Constanța – Dobrich - Constanța	4497	Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006
Art. bugetar 3.2.1	Bunuri	Laptop	1500	Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006
Art. bugetar 3.2.2	Bunuri	Computer 2 bucăți	1990	Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006
Art. bugetar 3.2.3	Bunuri	Multifuncțional	440	Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006

Componenta	Raport nr		Data	
Art. bugetar 3.2.4	Bunuri	Videoproiector	997	Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006
Art. bugetar 5.2	Servicii	Elaborarea studiu privind oportunitățile de dezvoltare ale turismului	9700	Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006
Art. bugetar 5.3	Servicii	Audit	1590	Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006
Art. bugetar 5.4	Servicii	Evaluare	1300	Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006
Art. bugetar 5.5	Servicii	Traducere și interpretare	6500	Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006
Art. bugetar 5.7.1	Servicii	Cazare participanți seminar I Constanța	6000	Achiziție directă conform art. 16 alin1 din OUG 34/2006
Art. bugetar 5.7.2	Servicii	Cazare participanți seminar II Dobrich	5988,01	Achiziție directă conform art. 16 alin1 din OUG 34/2006
Art. bugetar 5.7.3	Servicii	Cazare participanți seminar III Constanța	5701,72	Achiziție directă conform art. 16 alin1 din OUG 34/2006
Art. bugetar 5.7.4	Servicii	Organizare seminarii Constanța și Dobrich	6184,56	Achiziție directă conform art. 19 alin1 din OUG 34/2006

I.9 ACTIVITĂȚI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Activități/subactivități ³ implementate/desfășurate în perioada raportării	Graficul activității așa cum a fost planificat		Stadiul activității or la data raportării ⁴	Stadiul implementării ⁵	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este cazul)
	Început	Sfârșit			
Relationarea initiala si continua a echipei de proiect	Septembrie 2007	Septembrie 2008	Realizată	În grafic	Nu este cazul
Organizarea de activitati specifice in vederea asigurarii vizibilitatii proiectului	Septembrie 2007	Septembrie 2008	Realizată	In grafic	Nu este cazul

³ Enumerati de asemenea toate contractele incheiate pentru servicii, achizitii si lucrari, numarul si valoarea contractului si procedura folosita, includeti deasemenea actiunile agreate conform Planului de Actiune actualizat de la ultimul Raport privind vizita la fata locului (daca exista).

⁴ Realizat, in curs de realizare, nerealizat
In grafic, in avans, intarziat

Componenta	Raport nr		Data		
<p>Achizitionarea unor produse si servicii necesare implementarii proiectului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contract de furnizare de produse IT (2 computere, 1 laptop, 1 videoproiector și 1 multifuncțional) nr. 78764/23.05.2008, valoare totală 4927 euro - Contract de servicii nr. 78270 / 23.05.2008 transport internațional de persoane pe ruta Constanța – Dobrich – Albena – Constanța - Dobrich – Albena – Constanța, valoare 4500 euro - Contract de servicii nr. 78274 din 23/05/2008 privind elaborarea studiului privind dezvoltarea turismului la Marea Neagră, valoare 9700 euro - Contract de servicii nr. 83949 din 02/06/2008 privind organizarea celor trei seminari din cadrul proiectului, valoare 6000 euro - Contract de servicii nr. 83894 / 02.06.2008 traducere și interpretare, valoare 6500 euro - Contract de servicii nr. 78766 / 23.05.2008 cazare participanți seminar I Constanța, valoare 6000 euro - Contract de servicii nr. 95116 din 18/06/2008 cazare participanți seminar II Albena, valoare 6000 euro - Contract de servicii nr. 107992 / 11.07.2008 cazare participanți seminar III Constanța, valoare 6000 euro - Contract de servicii nr. 127536 din 26/08/2008 evaluare proiect, valoare 1300 euro - Contract de servicii nr. 135027 din 11/09/2008 audit proiect, valoare 1590 euro 	Octombrie 2007	Decembrie 2007	Realizată	Intârziat	<p>Realizarea achizițiilor în cadrul proiectului s-au făcut cu întârziere față de graficul inițial datorită necesității corelării planului de achiziții al proiectului cu planul de achiziții al Primăriei Municipiului Constanța, în contextul modificării legii privind achizițiile publice pe parcursul implementării proiectului. De asemenea a fost necesară bugetarea corespunzătoare a tuturor achizițiilor efectuate în cadrul proiectului, în Bugetul Local al Municipiului Constanța. O altă cauză de întârziere a constituit-o și realizarea actului adițional nr. 1 la Contractul de Grant, act adițional care a avut în vedere tocmai ajustarea bugetului proiectului pentru a facilita implementarea acestuia în conformitate cu obiectivele asumate prin cererea de finanțare.</p> <p>În concluzie, întârzierile cu care s-au desfășurat achizițiile în cadrul proiectului nu au împiedicat cu nimic buna desfășurare a proiectului, ci, din contră, au condus la o mai justă și riguroasă execuție bugetară a proiectului.</p>

Componenta	Raport nr		Data		
Elaborarea unui studiu privind dezvoltarea turismului la Marea Neagra	Decembrie 2007	August 2008	Realizată	În grafic	Nu este cazul
Organizarea a trei seminarii	Ianuarie 2008	Iulie 2008	Realizată	În grafic	Cele trei seminarii s-au desfășurat în perioada iunie – iulie 2008, în funcție de programul și disponibilitatea participanților la aceste întâlniri. Ușoarele întârzieri față de graficul inițial al acestei activități se explică prin faptul că, având în vedere obiectivul proiectului, acest tip de activități nu se puteau desfășura decât în perioada sezonului estival.
Constituirea asociației de promovare și dezvoltare turistică	Iunie 2008	August 2008	Realizată	În grafic	Nu este cazul
Evaluarea finală a proiectului și auditul proiectului	Septembrie 2008	Septembrie 2008	Realizată	În grafic	Nu este cazul

I.10 ACTE ADIȚIONALE LA CONTRACT

Nr. Actului Adițional	Explicați implicațiile Actelor adiționale la contract din punct de vedere tehnic
1	Actul adițional nr. 1 la Contractul de Grant RO2005/017 – 535.01.03.09 nu a avut implicații din punct de vedere tehnic în ceea ce privește implementarea proiectului Turism la Marea Neagră . Prin acest act adițional a fost ajustat bugetul proiectului pentru a facilita implementarea proiectului în conformitate cu obiectivele asumate prin cererea de finanțare.

II. CERINȚE CU PRIVIRE LA PUBLICITATE

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate Programului Phare?

- Indicatoare vizibile
- Plăci permanente pe clădiri
- Difuzări media și în presă
- Confirmări în toate difuzările media
- Prezentări în toată documentația proiectului
- Altele (vă rugăm specificați mai jos)

Componenta

Raport nr

Data

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? X Da
 Nu

Descrieți mai jos acțiunile efectuate și atașați copii ale tuturor materialelor publicitare relevante referitoare la această perioadă de raportare.

Pe întreg parcursul proiectului au fost desfășurate diverse activități specifice în vederea asigurării vizibilității proiectului, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală.

În acest sens, pentru o abordare integrată a activităților prin care s-a asigurat vizibilitatea proiectului, toate aceste activități au fost grupate în activitatea nr. 2 a proiectului respectiv: **Organizarea de activități specifice în vederea asigurării vizibilității proiectului**

Această activitate a constat în organizarea a trei conferințe de presă, câte una pentru fiecare seminar organizat în cadrul proiectului. De asemenea au fost emise patru comunicate de presă.

În acest fel, s-a creat un climat de transparență asupra implementării proiectului Turism la Marea Neagră, prin punerea la dispoziția mass-mediei a tuturor informațiilor solicitate și, totodată a fost asigurată și vizibilitatea finanțării acordate de Uniunea Europeană și Guvernul României prin intermediul Programului PHARE CBC 2005 România - Bulgaria.

La finalul proiectului, în cadrul ultimului seminar organizat la Constanța, au participat reprezentanți ai altor instituții publice din județul Constanța, oameni de afaceri, agenți economici care desfășoară activități în domeniul turismului și auxiliare acestora din județul Constanta, reprezentanți ai societății civile, precum și presa. În cadrul acestui seminar Primăria Municipiului Constanța împreună cu partenerul - Primăria Municipiului Dobrich au făcut o prezentare a studiului privind dezvoltarea turismului la Marea Neagră realizat în cadrul proiectului precum și a obiectivelor și strategiilor comune stabilite în cadrul asociației constituită în cadrul acestui proiect.

Pe parcursul proiectului au fost elaborate și transmise presei patru comunicate de presă. Totodată, obiectivele proiectului Turism la Marea Neagră au fost prezentate în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru Dezvoltarea și Promovarea Turismului – Litoral, precum și în cadrul unei sesiunii de prezentare și promovare a stațiunii Alebena și a Regiunii Dobrich.

c. Ați mai furnizat exemple de confirmări și materiale publicitare în legătură cu proiectul?

Da Nu

Indicatoare vizibile în șantier

Plăci permanente pe clădiri

Difuzări media și în presă

Prezentări în toate difuzările media

Prezentări în toată documentația proiectului

Altele (vă rugăm specificați)

Componenta _____

Raport nr _____

Data _____

III. Probleme întâlnite de beneficiar in timpul implementării proiectului

In legatură cu:	Descriere	Recomandări pentru îmbunătățire
<input type="checkbox"/> Raportare tehnică	Nu este cazul	
<input type="checkbox"/> Raportare financiară	Nu este cazul	
<input type="checkbox"/> Cereri de plată	Nu este cazul	
<input type="checkbox"/> Achiziții	Nu este cazul	
<input type="checkbox"/> Relația cu Autoritatea de Implementare	Nu este cazul	
<input type="checkbox"/> Relația cu partenerii	Nu este cazul	
<input type="checkbox"/> Relația cu clienții/furnizorii	Nu este cazul	
<input type="checkbox"/> Altele	Nu este cazul	

Semnătura reprezentantului legal
RADU ȘTEFAN MAZĂRE

A doua semnătură (de regula Directorul Economic)
VIORICA-ANI MERLĂ

Data

Data

Componenta _____

Raport nr _____

Data _____

CERTIFICAREA DE CĂTRE BENEFICIAR*Se semnează de către reprezentantul legal al beneficiarului*

Titlul proiectului	Turism la Marea Neagră
Codul Perseus	RO2005/017 – 535.01.03.09

Certific prin aceasta, in deplina cunostinta, ca informatiile pe care le contine acest raport sunt corecte. Confirm ca acest proiect este implementat asa cum este descris in contractul aprobat .

Confirm ca organizatia efectueaza monitorizarea regulate a proiectului pentru a se asigura ca se desfasoara in conformitate cu regulamentele Programului Phare si cu contractul aprobat, precum si daca exista un management si un control preventiv adecvat.

Voi informa imediat Autoritatea de Implementare si Autoritatea Contractanta cu privire la orice modificare a proiectului.

Confirm ca acest proiect este supus unei monitorizari regulate si inregistrarile sunt pastrate in acest scop. Confirm de asemenea ca Autoritatea de Implementare si Autoritatea Contractanta, Comisia Europeana, Curtea Europeana de Audit pot efectua verificari la fata locului. Dovezile financiare si alte inregistrari vor fi pastrate pentru a permite verificarea si auditul.

Ma oblig sa returnez, la cerere, catre MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR orice suma din grant care a fost platita, in cazul in care Comisia Europeana, Curtea Europeana de Audit, MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR, Autoritatea de Implementare decide, in urma verificarii, ca proiectul nu a fost executat in conformitate cu contractul aprobat si prevederile adecvate.

Numele beneficiarului	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
Numele reprezentantului legal	RADU ȘTEFAN MAZĂRE
Poziția in organizație	PRIMAR
Adresa	B-DUL TOMIS NR. 51 CONSTANȚA 900725
Semnătura reprezentantului legal	
Data	

Componenta _____

Raport nr _____

Data _____

A SE COMPLETA DOAR DE CĂTRE AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE

Primit de BRCT	Returnat/Clarificari	Retransmis/Aprobat	Verificat de	Aprobat de	Trimis la MDLPL
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura

A SE COMPLETA DOAR DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Primit la MDLPL	Returnat/Clarificari	Retransmis/Aprobat	Verificat de	Aprobat de	Raport final trimis la DPP
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura

Componenta _____

Raport nr _____

Data _____

Total subcapitol bugetar																
3.2 Mobila, PC, imprimanta, fax, xerox, inclusiv softul corespunzator, etc.	Laptop	33063	16.06.08	SC SMIT SRL	2735	26.06.08	3,281.66	0.00	2,185.09		3.6445	900.44	0.00	599.56		
		33063	16.06.08	SC SMIT SRL	2735	26.06.08				1,038.68						
	Computer	33064	16.06.08	SC SMIT SRL	2734	26.06.08		692.83			3.3437		207.20			
		33064	16.06.08	SC SMIT SRL	2734	26.06.08				131.63						
		33064	16.06.08	SC SMIT SRL	2734	26.06.08	0.00		6,497.41		3.6445	0.00	0.00	1,782.80		
		33064	16.06.08	SC SMIT SRL	2734	26.06.08				1,246.36						
	Multifunctional	33062	16.06.08	SC SMIT SRL	2736	26.06.08	1,603.58	0.00			3.6445	440.00	0.00	0.00		
		33062	16.06.08	SC SMIT SRL	2736	26.06.08				304.68						
	Videoproiector	33066	07.07.08	SC SMIT SRL	4344	22.07.08	3,640.84	0.00	0.00		3.6518	997.00	0.00	0.00		
		33066	07.07.08	SC SMIT SRL	4344	22.07.08				691.76						
Total subcapitol bugetar							8,526.08	692.83	8,682.50	3,413.11		2,337.44	207.20	2,382.36		
3.3 Piese de schimb/ echipamente pentru mașini, unelte și echipamente în cadrul 3.2																
Total subcapitol bugetar																
3.4 Altele																
Total subcapitol bugetar																
Subtotal Echipamente și achiziții							8,526.08	692.83	8,682.50	3,413.11		2,337.44	207.20	2,382.36		
4. Birou local / Costuri Proiect																
4.1 Costuri vehicul (costuri asigurare, combustibil, carte verde, etc.)																
Total subcapitol bugetar																
4.2 Chirie birou																
Total subcapitol bugetar																
4.3 Consumabile-rechizite birou																
Total subcapitol bugetar																
4.4 Alte servicii (tel/fax, electrica/încălzire, întreținere, alte servicii pentru proiect, inclusiv pliante, broșuri, etc.)																
Total subcapitol bugetar																
Subtotal Birou local/Costuri Proiect																
5. Alte costuri, servicii																
5.1. Publicații (pliante, broșuri, pagina web, etc)																
Total subcapitol bugetar																
5.2 Studii, cercetări	Studii, cercetări	3	29.07.08	Eco Smart Management	4640	13.08.08	34,517.70				3.5381	9,756.00	0.00	0.00		
		3	29.07.08	Eco Smart Management	4640	13.08.08				6,730.27						
Total subcapitol bugetar							34,517.70			6,730.27		9,756.00	0.00	0.00		
Costuri audit		2	29.09.08	PFA ONCIOIU	5539	10.10.08		5,884.59			3,701	0.00	1,590.00	0.00		

11. Total costuri eligibile proiect (9+10)		126,187.02	40,188.83	19,134.17	16,921.17		35,390.47	11,809.40	5,244.42			
---------------------------------------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	----------	--	--	--

1: Aici sunt incluse toate cheltuielile eligibile platite in cursul perioadei la care raportul financiar se refera (de la data cererii precedente sau de la data de incepere a contractului daca nu exista nici o cerere precedenta si pana la data cererii prezente).

2: Numarul curent al facturii corespunzatoare/Ordinului de Plata/Chitantei atasate.

3: Suma care va fi scrisa aici nu este neaparat suma totala inregistrata pe factura, pe ordinul de plata sau pe chitanta, ci este acea parte care este eligibila pentru proiect. Pentru cheltuielile platite in Euro (alte valute convertite la euro), suma echivalenta in lei se va obtine prin inmultirea sumei in euro cu rata de schimb utilizata (cursul InforEuro al lunii in care s-a efectuat plata avansului de catre MIE, pentru decontarea cofinantarii, ori cursul InforEuro al lunii in care s-a efectuat cheltuiala, pentru decontarea fondurilor Phare si a contributiei proprii).

4: Rata de schimb utilizata pentru a calcula echivalentul in Euro este cursul InforEuro din luna in care s-a efectuat plata avansului de catre MIE, pentru decontarea cofinantarii. Pentru decontarea fondurilor Phare si a contributiei proprii, rata de schimb folosita pentru calcularea echivalentului in Euro este cursul InforEuro din luna in care a fost facuta plata de catre beneficiar. Pentru fondurile publice se vor efectua corectii cand cursul inforeuro din luna cheltuirii in avans a transei finale nu corespunde cursului la care se va face plata transei finale.

5: In cazul platilor efectuate in Euro, se considera suma eligibila inregistrata pe factura si pe Dispozitia de Plata Valutara Externa. Pentru platile efectuate in alta valuta decat Euro se va considera echivalentul in Euro calculat folosind rata InforEuro din luna in care s-a efectuat cheltuiala de catre beneficiar.

6: A fi completat de catre ADR

7: A fi completat de catre MIE

V. FLUXUL DE NUMERAR PREVIZIONAT

(EURO)

	Luna (incepand cu luna urmatoare lunii in care se face cererea de plata)					Total
	ianuarie 2009	luna 2 *	luna 3 *	luna 4 *	luna 5 *	
Sumele ce vor fi solicitate din Fondurile Publice	9586.08					9586.08

* A se inlocui cu lunile corespunzatoare.

** Puteti adauga cate coloane aveti nevoie.

Declar ca nici una din cheltuielile inregistrate aici si nici unul din documentele justificative la care s-a facut referire aici nu au fost folosite nici pentru justificarea platilor efectuate din fonduri primite din alte contracte de grant aferente altor programe, nici pentru justificarea utilizarii de fonduri in cadrul aceluiasi contract de grant aferent actualului program, prin alta cerere de plata

Ofiter Financiar,

Irina Tudorache

(nume)

(semnatura)

Reprezentant legal

Radu Stefan Mazare

(nume)

(semnatura)