



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA  
DIRECȚIA GESTIUNEA SERVICIILOR PUBLICE  
SERVICIUL MANAGEMENT DRUMURI ȘI TRANSPORT PUBLIC  
NR.136414/16.07.2019

**Caiet de sarcini**  
**achiziția serviciului de dirigenție de șantier pentru**  
**urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a**  
**11 drumuri din mun. Constanța ,din cadrul obiectivului "Lucrări de**  
**investiții drumuri publice/alei/trotuare din mun. Constanța" in**  
**conformitate cu Legea 98/2016**

**1. DATE GENERALE:**

**1.1. Denumirea:** achiziția serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 11 drumuri din municipiul Constanța.

**1.2. Autoritatea contractantă:** Municipiul Constanța în calitate de beneficiar.

**1.3. Finanțare serviciului de dirigenție de șantier** se va realiza din Fonduri de la bugetul local.

**1.4. Amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul serviciului:** Municipiul Constanța Cartierele Compozitori și Baba Novac.

**2. OBIECTUL SERVICIULUI**

Obiectul serviciului îl constituie achiziționarea de către Primăria Municipiului Constanța a serviciului de **dirigenție de șantier pentru urmărirea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 11 drumuri din municipiul Constanța:**

1. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Aleea Constantin Bobescu";
2. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Prelungirea Eduard Caudella"
3. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Zeno Vancea"
4. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Cella Delavrancea"
5. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Sf. Ioan Damaschin"
6. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Dumitru Kiriac"
7. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Alexandru Bogza"
8. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Titus Cergau continuare"
9. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Al. Alexandridi continuare"
10. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Cernica"
11. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Prelungirea Barbu Delavrancea"

**3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR**

Prin crearea acestor căi de acces se vor obține și rezolva următoarele aspecte ale comunității:

- îmbunătățirea condițiilor de circulație prin realizarea unei structuri rutiere adecvate solicitărilor de trafic și aplicarea de îmbrăcăminte asfaltică;
- creșterea fluenței și a siguranței circulației rutiere și pietonale din zonă;
- posibilitatea racordării lucrărilor propuse la lucrările de intervenții ulterioare de modernizare;

- reducerea surselor de poluare a factorilor de mediu, în principal a aerului.

#### **4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ȘI CERINȚE PRIVIND SERVICIUL DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER:**

##### **4.1. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER**

**a) Experiență similară** – contracte, având ca obiect activitatea de dirigenție de șantier, derulate în ultimii 3 ani.

##### **b) Cerințe privind personalul:**

Prestatorul, pentru asigurarea serviciului de specialitate ce face obiectul prezentului Caiet de sarcini, va avea o echipă de 2 specialiști autorizați cu drept să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier în domeniul autorizat respectiv : lucrări de drumuri

**Notă:** Orice specializare suplimentară sau personal necesar pentru îndeplinirea contractului și asigurarea respectării tuturor prevederilor legale cu privire la activitatea de urmărire și verificare a execuției lucrărilor, asigurarea siguranței în exploatarea construcțiilor, este în responsabilitatea exclusivă a prestatorului, fără plată suplimentară.

##### **4.2. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI:**

1) Să asigure personalul necesar urmăririi și verificării lucrărilor, având specializările și autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini;

2) Să analizeze și să-și însușească documentația tehnico-economică, în etapa PT, DDE, piesele scrise și desenate;

3) Să verifice Programul de control al calității, care să cuprindă fazele determinante, și să-l vizeze la Inspectoratul de Stat în Construcții, să-l contrasemneze și să informeze în scris Beneficiar;

4) Să facă Anunțurile de începere către Direcția Urbanism și către I.S.C., precum și regularizarea Autorizației de Construire, conform cerințelor legii;

5) Să verifice Autorizația de construire emisă, existența și valabilitatea acesteia, conținutul avizelor, acordurilor, precum și a modului de preluare a condițiilor impuse de aceasta, în Proiect și să informeze Beneficiarul ori de câte ori este necesar;

6) Să urmărească și să verifice modul de aplicare al Proiectului tehnic, anexă la Autorizația de construire;

7) Să întocmească Rapoarte lunare cu privire la stadiile fizice, activitățile prestate și documentele întocmite pentru lucrările pentru care a efectuat urmărirea și verificarea calității execuției și a materialelor utilizate și să informeze cu privire la aspectele constatate;

8) Să confirme prin semnătură, situațiile de lucrări executate lunar, Anexele la acestea și să le prezinte Beneficiarului;

9) Să informeze Beneficiarul cu privire la neconcordanțele constatate pe teren;

10) Să interzică utilizarea materialelor pentru lucrările de construcții, necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, sau fără certificate de conformitate, declarație de conformitate, ori fără acord tehnic (pentru materialele netradiționale);

11) Să interzică executarea de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în vigoare;

12) Să participe la verificarea fazelor determinante și să semneze documentul întocmit cu această ocazie, prin personal autorizat;

13) Să urmărească și să verifice, conform reglementărilor tehnice și să semneze documentele ce se vor întocmi ca urmare a verificărilor (proces-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.), prin personal calificat și autorizat;

14) Să asiste la prelevarea probelor de la locul de punere în operă, dacă este cazul;

15) Să transmită către proiectant, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției și să informeze în acest sens Beneficiarul;

16) Să dispună oprirea execuției, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, care nu respectă soluțiile elaborate de proiectant și vizate de verificatorul de proiecte atestat și să informeze în acest sens beneficiarul;

17) Să verifice respectarea prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimbă condițiile inițiale, situație în care va informa în scris Beneficiarul;

18) Să urmărească respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant, de organele abilitate și de către Beneficiar;

19) Să asigure efectuarea recepției, să întocmească actele de recepție, în calitate de diriginte de șantier, ocazie cu care să întocmească un Referat cu privire la lucrările ce s-au executat și pentru care a asigurat serviciul de dirigenție;

20) Să urmărească soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor și realizării recomandărilor Comisiei de recepție prin personal calificat, dacă este cazul;

21) Să predea către Beneficiar, Cartea tehnica a obiectivului, completată la zi, la data efectuării Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

22) Recepțiile se efectuează conform prevederilor H.G. nr. 343/2017 – modificarea HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

23) Răspunde față de Beneficiar pentru serviciul de urmărirea/verificarea a realizării lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare, de bună calitate;

24) Colaborează, prin personalul său, cu reprezentanții executantului pe șantier în îndeplinirea atribuțiilor și cu organele de control în siguranța construcțiilor;

#### **4.3. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI:**

1) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Prestatorului orice informație pe care o consideră necesară pentru Prestator, precum și alte date/informații/documente solicitate în mod expres de acesta pentru prestarea serviciului;

2) Beneficiarul are obligația să plătească Prestatorului contravaloarea serviciului prestat conform celor precizate în prezentul Caiet de sarcini;

3) Va emite Ordine de începere individual pentru fiecare stradă în parte, cu mențiunea ca lucrările nu se vor desfășura concomitent și va pune la dispoziția Prestatorului câștigător, cu Proces Verbal de predare-primire, o copie a Autorizației de Construire însoțită de documentația anexă la aceasta, precum și un CD cu proiectul tehnic.

#### **5. ALTE CERINȚE**

Obligațiile prestatorului enumerate mai sus, nu sunt limitate; acesta va participa în calitate de reprezentant al beneficiarului, în toate fazele privind realizarea

lucrărilor în limitele atribuțiilor stabilite prin reglementările în vigoare și ale contractului încheiat.

Pentru lucrările executate lunar, prestatorul va confirma, prin semnătură proprie și ștampilă, Situațiile de lucrări emise de executant.

Pentru identificarea semnăturii dirigintelui de șantier, pe toate documentele pe care are obligația legală să le întocmească sau să le verifice, acesta va aplica ștampila alături de semnătura proprie. În situația în care este agent economic, va fi aplicată și ștampila firmei prestatoare însoțită de semnătura împuternicitului.

Prestatorul răspunde în cazul neîndeplinirii obligațiilor sale, conform prevederilor legale și a contractului de prestări servicii, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare și în contracte.

Prestatorul, pentru asigurarea serviciului de specialitate ce va face obiectul contractului, va avea o echipă de specialiști autorizați cu drept să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier în domeniul autorizat, respectiv:

- lucrări de drumuri – 2 diriginți de șantier;

În executarea atribuțiilor, prestatorul va asigura respectarea prevederilor următoarelor reglementări legale:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată;
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;
- HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, modificată și completată;
- HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, modificată și completată prin HG 940/2006 HG 1303/2007, H.G. 444/2014 și H.G. 343/2017;
- Ordinul ISC 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier;
- Norme și instrucțiuni tehnice în vigoare pentru lucrări de natura celor ce fac obiectul urmăririi calității execuției lucrărilor de construcții, prin serviciul de dirigenție de șantier;
- HG 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, modificată și completată.

## **6. DURATA CONTRACTULUI**

Durata serviciului de dirigenție este egala cu durata de execuție a lucrărilor, distinct pentru fiecare stradă, prevăzută în graficul de execuție a lucrărilor. Serviciul de dirigenție de șantier se va derula începând de la data emiterii primului ordin de începere pentru prima stradă și până la data încheierii ultimului proces verbal de recepție la terminarea lucrării, cu respectarea duratelor din graficele ofertate pentru serviciul de dirigenție.

Cumulul duratelor de execuție prevăzute în Ordinele de Începere, nu va depăși durata de execuție a lucrărilor.

Contractul se consideră terminat după încheierea Procesului verbal de recepție finală la terminarea perioadei de garanție a lucrărilor.

## **7. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI**

**7.1. Propunerea financiară** privind serviciul de dirigenție de șantier se va prezenta la valoarea totală fără TVA care se va evidenția distinct. Formularul de ofertă



financiară va fi însoțit de o anexă (anexa nr.1) în care se va evidenția distinct costul efectiv al serviciului de dirigenție pentru fiecare stradă, fără/cu TVA și durata conform Graficului fizic de execuție al lucrărilor (anexa nr. 2).

Ofertantul va avea în vedere ca activitatea de dirigenție de șantier, în afară de urmărire și verificare, include și întocmirea de documente cerute de lege și alte activități cu ISC și deținătorii de utilități, care au legătură cu activitățile urmărite.

Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și va indica în cuprinsul acesteia, care informații din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Pentru perioada de garanție de bună execuție, Prestatorul va efectua inspecții periodice și/sau când apar situații neprevăzute care necesită prezența dirigintelui de șantier, inspecții ce vor fi materializate într-un raport de inspecție ce va fi parte integrantă a Cărții Tehnice a Construcției.

**7.2. Propunerea tehnică** privind serviciul de dirigenție de șantier se va elabora astfel încât să răspundă tuturor solicitărilor prevăzute în caiet de sarcini.

## **8. PLATA SERVICIULUI**

Plata Serviciului de dirigenție de șantier se va face, în baza facturii emise de către Prestator, însoțită de: Raportul de activitate și de Situația de plată pentru serviciul prestat, confirmate de beneficiar, care vor cuprinde lucrările urmărite în luna respectivă și cuantificarea serviciului, conform Graficului fizic și valoric.

Prima factura va fi însoțită de o copie a Ordinului de începere a serviciului de dirigenție, iar ultima factura de Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pentru care s-a asigurat Serviciul de dirigenție de șantier.

De asemenea, plata serviciului se face în limita fondurilor disponibile după înregistrarea facturilor la sediul beneficiarului.

## **9. GARANȚII ȘI ASIGURĂRI**

**9.1. Garanția de bună execuție** este de 5% din prețul contractului, fără TVA și se constituie de către Prestator, în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.

Garanția de bună execuție se va constitui astfel:

- Conform art. 40 alin. (1) din HG 395/2016 „*prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzator; sau*
- *se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale, cu respectarea prevederilor art.40 alin. (3). In acest caz, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, conform art. 40 alin. (5) din HG nr.395/2016. Suma inițială care se va depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună*

execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui;

- potrivit art.41 din HG 395/2016 "Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat."
- potrivit art. 42, alin. (3), lit. c) din HG 395/2016 "valoarea garanției de bună execuție aferentă serviciilor de supervizare a lucrărilor/dirigenție de șantier, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanție acordată lucrării în cauză".

**9.2.** Dirigintele de șantier are obligația sa completeze Cartea tehnica a lucrărilor, la data efectuării Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, și să facă completări la aceasta, conform reglementări, pe perioada garanției de bună execuție, până la data Recepției finale.

Neîndeplinirea obligațiilor în termen de 15 zile de la primirea comunicării, îl îndreptățește pe Beneficiar să emită pretenții asupra garanției de bună execuție.

Perioada de garanție a serviciului pentru lucrările verificate și urmărite, va fi egală cu perioada garanției de bună execuție a lucrărilor executate de către Antreprenor.

## **10. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI**

Criteriul aplicat pentru atribuirea serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 11 drumuri din mun. Constanța ,din cadrul obiectivului "Lucrări de investiții drumuri publice/alei/trotuare din mun. Constanța", este prețul cel mai scăzut.

## **11. ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI:**

- Anexa nr.1 Anexa la formularul de ofertă financiară.
- Anexa nr.2 Grafice de execuție, conform Studiului de fezabilitate aprobat;
- Anexa nr. 3 Devizele generale

DIRECTOR EXECUTIV ,  
**Raluca Georgescu**



SEF SERVICIU,  
**Alexandru Bică**



ÎNTOCMIT,  
**Oana Tudoran**



## Anexa 1 la Caietul de sarcini nr. 136414/16.07.2019

Nr crt	Denumire lucrare	Durata realizării serviciului conf. grafic executie lucrari	Costul efectiv (fără TVA)	Costul efectiv (cu TVA)	Valoare estimata deviz lei (fără TVA)
1.	Construcții, reparare și ranforsare drumuri , Aleea <b>Constantin Bobescu</b>	2 luni			1.680
2.	Construcții, reparare și ranforsare drumuri, Prelungirea <b>Eduard Caudella</b>	2 luni			1.210
3.	Construcții, reparare și ranforsare drumuri, Strada <b>Zeno Vancea</b>	2 luni			1.510
4.	Construcții, reparare și ranforsare drumuri, Strada <b>Cella Delavrancea</b>	2 luni			2.320
5.	Construcții, reparare și ranforsare drumuri, Strada <b>Sf. Ioan Damaschin</b>	2 luni			2.290
6.	Construcții, reparare și ranforsare drumuri, Strada <b>Dumitru Kiriac</b>	2 luni			1.510
7.	Construcții, reparare și ranforsare drumuri, Strada <b>Alexandru Bogza</b>	2 luni			4.850
8.	Construcții, reparare și ranforsare drumuri, Strada <b>Titus Cergau continuare</b>	2 luni			1.460
9.	Construcții, reparare și ranforsare drumuri , Strada <b>Al. Alexandridi continuare</b>	2 luni			2.150
10.	Construcții, reparare și ranforsare drumuri , Strada <b>Cernica</b>	2 luni			2.400
11.	Construcții, reparare și ranforsare drumuri , Prelungirea <b>Barbu Delavrancea</b>	2 luni			2.740
<b>Total</b>					24.120

**BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA**

**Investitia: Etapa (I1) - „Aleea C-tin Bobescu” – cartier Compozitorilor, din municipiul Constanta**

**GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI**

Nr. ctr	Denumirea operatilor/lucrarilor	Luna		
		1	2	3
<b>A</b>	<b>ACTIVITATI PROIECTARE</b>			
1	Analizarea studiilor si investigatiilor de teren	■		
2	Proiect tehnic si autorizarea executiei	■	■	
3	Detalii de executie	■	■	
<b>B</b>	<b>EXECUTIE LUCRARI DRUM</b>			
1	Organizarea de santier		■	
2	Trasarea amprizei si eliberarea amplasamentului		■	
3	Sapatura amprizei drumului		■	
4	Pregatirea patului drumului (nivelare, compactare)		■	
5	Fundatie nisip si piatra sparta		■	
6	Asternere imbracaminte asfaltiaca			■
7	Completare acostamente			■
8	Montare indicatoare rutiere + aplicare marcaje			■
<b>C</b>	<b>Receptia la terminarea lucrarilor</b>			■

ACTIVITATI PROIECTARE	1 luna
EXECUTIE LUCRARI DRUM	2 luni
<b>TOTAL DURATA</b>	<b>3 luni</b>

PROIECTANT: ART COLOSSEUM SRL Constanta

Sef proiect, **ing. N. Paraiianu**

Proiectanti: **ing. I. Radulescu**



*Radulescu*



**BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA**

**Investitia: Etapa (I1) - „Strada Prelungirea Eduard Caudella” – cartier Compozitorilor, din municipiul Constanta**

**GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI**

Nr. ctr	Denumirea operatiei/lucrarilor	Luna		
		1	2	3
<b>A</b>	<b>ACTIVITATI PROIECTARE</b>			
1	Analizarea studiilor si Investigatiilor de teren	■		
2	Proiect tehnic si autorizarea executiei	■	■	
3	Detalii de executie	■	■	
<b>B</b>	<b>EXECUTIE LUCRARI DRUM</b>			
1	Organizarea de santier		■	
2	Trazarea amprizei si eliberarea amplasamentului		■	
3	Sapatura amprizei drumului		■	
4	Pregatirea patului drumului (nivelare, compactare)		■	■
5	Fundatie nisip si platra spata		■	■
6	Asternere Imbracaminte asfaltiaca		■	■
7	Completare acostatiunea			■
8	Montare indicatoare rutiere + aplicare marcaje			■
<b>C</b>	<b>Receptia la terminarea lucrarilor</b>			■

ACTIVITATI PROIECTARE 1 luna

EXECUTIE LUCRARI DRUM 2 luni

**TOTAL DURATA 3 luni**

PROIECTANT: ART COLOSSEUM SRL Constanta

Sef proiect, **ing. N. Paraiyanu**



Proiectanti: **ing. I. Radulescu**

*Radulescu*

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA

Investitia: Etapa (I1) - „Strada ZENO VANCEA” – cartier Compozitorilor, din municipiul Constanta

**GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI**

Nr. ctr	Denumirea operatiei/lucrarilor	Luna		
		1	2	3
<b>A</b>	<b>ACTIVITATI PROIECTARE</b>			
1	Analizarea studiilor si investigatiilor de teren	=====		
2	Proiect tehnic si autorizarea executiei	=====		
3	Detalii de executie	=====		
<b>B</b>	<b>EXECUTIE LUCRARI DRUM</b>			
1	Organizarea de santier		=====	
2	Trasarea amprizei si eliberarea amplasamentului		=====	
3	Sapatura amprizei drumului		=====	
4	Pregatirea patului drumului (nivelare, compactare)		=====	
5	Fundatie nisip si piatra sparta		=====	
6	Astemere imbracaminte asfaltiaca			=====
7	Completarea acostamente			=====
8	Montare indicatoare rutiere + aplicare marcaje			=====
<b>C</b>	<b>Receptia la terminarea lucrarilor</b>			=====

ACTIVITATI PROIECTARE 1 luna

EXECUTIE LUCRARI DRUM 2 luni

**TOTAL DURATA 3 luni**

PROIECTANT: ART COLOSSEUM SRL Constanta

Sef proiect, ing. N. Paraianu

Proiectanti: ing. I. Radulescu



*I. Radulescu*

**BENEFICIAR:** MUNICIPIUL CONSTANTA

**Investitia:** Etapa (I1) - „Strada CELLA DELAVRANCEA” – cartier Compozitorilor, din municipiul Constanta

**GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI**

Nr. crt	Denumirea operatiei/lucrarilor	Luna		
		1	2	3
<b>A</b>	<b>ACTIVITATI PROIECTARE</b>			
1	Analizarea studiilor si investigatiilor de teren	—		
2	Proiect tehnic si autorizarea executiei	—	—	
3	Detalii de executie	—	—	
<b>B</b>	<b>EXECUTIE LUCRARI DRUM</b>			
1	Organizarea de santier		—	
2	Trasarea amprizei si eliberarea amplasamentului		—	
3	Sapatura amprizei drumului		—	
4	Pregatirea patului drumului (nivelare, compactare)		—	
5	Fundatie nisip si piatra sparta		—	
6	Asternere imbracaminte asfaltiaca			—
7	Completare acostamente			—
8	Montare indicatoare rutiere + aplicare marcaje			—
<b>C</b>	<b>Receptia la terminarea lucrarilor</b>			—

ACTIVITATI PROIECTARE 1 luna

EXECUTIE LUCRARI DRUM 2 luni

**TOTAL DURATA 3 luni**

PROIECTANT: ART COLOSSEUM SRL Constanta

Sef proiect, ing. N. Parajanu



Proiectanti: ing. I. Radulescu

**BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA**

**Investitia: Etapa (I1) - „Strada SFANTUL IOAN DAMASCHIN” – cartier Compozitorilor, din municipiul Constanta**

**GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI**

Nr. crt	Denumirea operatiei/lucrarilor	Luna		
		1	2	3
<b>A</b>	<b>ACTIVITATI PROIECTARE</b>			
1	Analizarea studiilor si Investigatiilor de teren	■		
2	Proiect tehnic si autorizarea executiei	■	■	
3	Detalii de executie	■	■	
<b>B</b>	<b>EXECUTIE LUCRARI DRUM</b>			
1	Organizarea de santier		■	
2	Trasarea amprizei si eliberarea amplasamentului		■	
3	Sapatura amprizei drumului		■	
4	Pregatirea patului drumului (nivelare, compactare)		■	
5	Fundatie nisip si piatra sparta		■	
6	Astemere imbracaminte asfaltiaca		■	
7	Completare acostamente			■
8	Montare indicatoare rutiere + aplicare marcaje			■
<b>C</b>	<b>Receptia la terminarea lucrarilor</b>			■

ACTIVITATI PROIECTARE 1 luna

EXECUTIE LUCRARI DRUM 2 luni

**TOTAL DURATA 3 luni**

PROIECTANT: ART COLOSSEUM SRL Constanta

Sef proiect, Ing. *Paralann*



Proiectanti: ing. I. Radulescu

*Radulescu*



**BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA**

**Investitia: Etapa (I1) - „Strada DUMITRU KIRIAC” – cartier Compozitorilor, din municipiul Constanta**

**GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI**

Nr. ctr	Denumirea operatiei/lucrarilor	Luna		
		1	2	3
<b>A</b>	<b>ACTIVITATI PROIECTARE</b>			
1	Analizarea studiilor si investigatiilor de teren	—		
2	Proiect tehnic si autorizarea executiei	—	—	
3	Detalii de executie	—	—	
<b>B</b>	<b>EXECUTIE LUCRARI DRUM</b>			
1	Organizarea de santier		—	
2	Trasarea amprizei si eliberarea amplasamentului		—	
3	Sapatura amprizei drumului		—	
4	Pregatirea patului drumului (nivelare, compactare)		—	
5	Fundatie nisip si piatra sparta		—	
6	Astemere Imbracaminte asfaltica			—
7	Completare acostamente			—
8	Montare Indicatoare rutiere + aplicare marcaje			—
<b>C</b>	<b>Receptia la terminarea lucrarilor</b>			—

ACTIVITATI PROIECTARE 1 luna

EXECUTIE LUCRARI DRUM 2 luni

**TOTAL DURATA 3 luni**

PROIECTANT: ART COLOSSEUM SRL Constanta

Sef proiect, ing. N. Parafanu



Proiectanti: ing. I. Radulescu

*I. Radulescu*

**BENEFICIAR:** MUNICIPIUL CONSTANTA

**Investitia:** Etapa (I1) - „Strada ALEXANDRU BOGZA” – cartier Compozitorilor, din municipiul Constanta

**GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI**

Nr. ctr	Denumirea operatiei/lucrarilor	Luna		
		1	2	3
A	ACTIVITATI PROIECTARE			
1	Analizarea studiilor si investigatiilor de teren	—		
2	Proiect tehnic si autorizarea executiei	—	—	
3	Detalii de executie	—	—	
B	EXECUTIE LUCRARI DRUM			
1	Organizarea de santier		—	
2	Trasarea amprizei si eliberarea amplasamentului		—	
3	Sapatura amprizei drumului		—	
4	Pregatirea patului drumului (nivelare, compactare)		—	
5	Fundatie nisip si piatra sparta		—	
6	Asternere Imbracaminte asfaltaca		—	—
7	Completare acostamente			—
8	Montare indicatoare rutiere + aplicare marcaje			—
C	Receptia la terminarea lucrarilor			—

ACTIVITATI PROIECTARE 1 luna

EXECUTIE LUCRARI DRUM 2 luni

**TOTAL DURATA 3 luni**

PROIECTANT: ART COLOSSEUM SRL Constanta

Sef proiect, ing. N. Paraiand



Proiectanti: ing. I. Radulescu

*I. Radulescu*

**BENEFICIAR : MUNICIPIUL CONSTANTA**

**Investitia: Etapa (I1) - „Strada TITUS CERGAU - tronson 2” – cartier Compozitorilor, din municipiul Constanta**


**GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI**

Nr. ctr	Denumirea operatiei/lucrarilor	Luna		
		1	2	3
<b>A</b>	<b>ACTIVITATI PROIECTARE</b>			
1	Analizarea studiilor si Investigatiilor de teren	—		
2	Proiect tehnic si autorizarea executiei	—	—	
3	Detalii de executie	—	—	
<b>B</b>	<b>EXECUTIE LUCRARI DRUM</b>			
1	Organizarea de santier		—	
2	Trasarea amprizei si eliberarea amplasamentului		—	
3	Sapatura amprizei drumului		—	
4	Pregatirea patului drumului (nivelare, compactare)		—	
5	Fundatie nisip si piatra sparta		—	
6	Asternere imbracaminte asfaltiaca		—	
7	Completare acostamente			—
8	Montare indicatoare rutiere + aplicare marcaje			—
<b>C</b>	<b>Receptia la terminarea lucrarilor</b>			—

ACTIVITATI PROIECTARE	1 luna
EXECUTIE LUCRARI DRUM	2 luni
<b>TOTAL DURATA</b>	<b>3 luni</b>

PROIECTANT: ART COLOSSEUM SRL Constanta

Sef proiect, **ing. N. Paralanu**



Proiectanti: **ing. I. Radulescu**

*Radulescu*

**BENEFICIAR:** MUNICIPIUL CONSTANTA

**Investitia:** Etapa (11) - „Strada ALEXANDRU ALEXANDRIDII” – cartier Baba Novac, din municipiul Constanta

**GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI**

Nr. ctr	Denumirea operatie/lucrarilor	Luna		
		1	2	3
<b>A</b>	<b>ACTIVITATI PROIECTARE</b>			
1	Analizarea studiilor si investigatiilor de teren	—		
2	Proiect tehnic si autorizarea executiei	—	—	
3	Detalii de executie		—	—
<b>B</b>	<b>EXECUTIE LUCRARI DRUM</b>			
1	Organizarea de santier			—
2	Trasarea amprzei si eliberarea amplasamentului			—
3	Sapatura amprzei drumului		—	—
4	Pregatirea patului drumului (nivelare, compactare)		—	—
5	Fundatie nisip si piatra sparta		—	—
6	Asternere imbracaminta asfaltica			—
7	Completare acostamente			—
8	Montare indicatoare rutiere			—
<b>C</b>	<b>Receptia la terminarea lucrarilor</b>			—


ACTIVITATI PROIECTARE 1 luna

EXECUTIE LUCRARI DRUM 2 luni

**TOTAL DURATA 3 luni**

PROIECTANT: ART COLOSSEUM SRL Constanta

Sef proiect, Ing. N. Parianu



Proiectanti: ing. I. Radulescu



**BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA**

**Investitia: Etapa (I1) - „Strada CERNICA” – cartier Baba Novac, din municipiul Constanta**

**GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI**

Nr. crt.	Denumirea operatiei/lucrarilor	Luna		
		1	2	3
<b>A</b>	<b>ACTIVITATI PROIECTARE</b>			
1	Analizarea studiilor si investigatiilor de teren	—		
2	Proiect tehnic si autorizarea executiei	—	—	
3	Detalii de executie		—	—
<b>B</b>	<b>EXECUTIE LUCRARI DRUM</b>			
1	Organizarea de santier			—
2	Trasarea amprizei si eliberarea amplasamentului		—	
3	Sapatura amprizei drumului		—	—
4	Pregatirea patului drumului (nivelare, compactare)		—	—
5	Fundatii nisip si piatra sparta		—	—
6	Asternere imbracaminta asfaltiaca			—
7	Completarea acostamente			—
8	Montare indicatoare rutiere			—
<b>C</b>	<b>Receptia la terminarea lucrarilor</b>			—

ACTIVITATI PROIECTARE 1 luna

EXECUTIE LUCRARI DRUM 2 luni

**TOTAL DURATA 3 luni**

PROIECTANT: ART COLOSSEUM SRL Constanta

Sef proiect, Ing. N. Paraiang



Proiectanti: ing. I. Radulescu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Radulescu".

**BENEFICIAR:** MUNICIPIUL CONSTANTA

**Investitia:** Etapa (I1) - „Strada PRELUNGIREA BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA” – cartier Baba Novac, din municipiul Constanta

**GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI**

Nr. cr	Denumirea operatiei/lucrarilor	Luna		
		1	2	3
<b>A</b>	<b>ACTIVITATI PROIECTARE</b>			
1	Analizarea studiilor si investigatiilor de teren	■		
2	Proiect tehnic si autorizarea executiei	■	■	
3	Detalii de executie		■	■
<b>B</b>	<b>EXECUTIE LUCRARI DRUM</b>			
1	Organizarea de santier		■	
2	Trasarea amprizei si eliberarea amplasamentului		■	
3	Sapatura amprizei drumului		■	■
4	Pregatirea patului drumului (nivelare, compactare)		■	■
5	Fundatie nisip si platra sparta		■	■
6	Asternere imbracaminta asfaltica			■
7	Completare acostamente			■
8	Montare indicatoare rutiere			■
<b>C</b>	<b>Receptia la terminarea lucrarilor</b>			■

ACTIVITATI PROIECTARE 1 luna

EXECUTIE LUCRARI DRUM 2 luni

**TOTAL DURATA 3 luni**

PROIECTANT: ART COLOSSEUM SRL Constanta

Sef proiect, ing. N. Paralanu

Proiectanti: ing. I. Radulescu



*Radulescu*


ANEXA NR. 8 LA NCL NR. 4001/2018

**DEVIZ GENERAL**

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului  
 „Lucrari de construire Aleea Constantin Bobescu - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”  
 în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018 1 euro = 4.6410 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii	0.350	0.075	0.067	0.417	0.089
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.000	0.431	0.380	2.380	0.513
3.3	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	4.189	0.904	0.796	4.985	1.074
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	2.100	0.452	0.399	2.499	0.539
3.8.1	Din partea proiectantului	0.420	0.090	0.080	0.500	0.108
3.8.2	Dirigenție șantier	1.680	0.362	0.319	1.999	0.431
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>8.639</b>	<b>1.862</b>	<b>1.641</b>	<b>10.281</b>	<b>2.215</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	140.170	30.203	26.633	166.803	35.941
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>140.170</b>	<b>30.203</b>	<b>26.633</b>	<b>166.803</b>	<b>35.941</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Lucrări de construcții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comision, cote	1.542	0.332	0.000	1.542	0.332
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	14.881	3.206	2.827	17.708	3.816
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>16.423</b>	<b>3.538</b>	<b>2.827</b>	<b>19.250</b>	<b>4.148</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>165.232</b>	<b>35.603</b>	<b>31.102</b>	<b>196.334</b>	<b>42.304</b>
<b>C+M</b>		<b>140.170</b>	<b>30.203</b>	<b>26.633</b>	<b>166.803</b>	<b>35.941</b>

Intocmit,  
 Ing. Parajianu Nicoleta



CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR,  
 MARCELA ENACHE

REȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PATRICIU TERȘOR

Stampa de semnare a secretarului:

SECRETAR  
 MARCELA ENACHE  
 Data 23.11.2018



ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 406 / 2018

**DEVIZ GENERAL**

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului  
 „Lucrari de construire str. Prelungirea Eduard Caudella - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”  
 in mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018 1 euro = 4.6410 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii	0.350	0.075	0.067	0.417	0.089
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.000	0.431	0.380	2.380	0.513
3.3	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	3.033	0.653	0.576	3.609	0.778
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	1.510	0.326	0.287	1.797	0.387
3.8.1	Din partea proiectantului	0.300	0.065	0.057	0.357	0.077
3.8.2	Dirigenție șantier	1.210	0.261	0.230	1.440	0.310
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>6.893</b>	<b>1.485</b>	<b>1.310</b>	<b>8.203</b>	<b>1.767</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	101.297	21.827	19.247	120.544	25.974
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>101.297</b>	<b>21.827</b>	<b>19.247</b>	<b>120.544</b>	<b>25.974</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Lucrări de construcții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comision, cote	1.114	0.240	0.000	1.114	0.240
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	10.819	2.331	2.056	12.875	2.774
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>11.933</b>	<b>2.571</b>	<b>2.056</b>	<b>13.988</b>	<b>3.014</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Prezătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>120.123</b>	<b>25.883</b>	<b>22.612</b>	<b>142.735</b>	<b>30.755</b>
	<b>C+M</b>	<b>101.297</b>	<b>21.827</b>	<b>19.247</b>	<b>120.544</b>	<b>25.974</b>



CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR,  
 MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PATRICIA TEODOR

Stampa: SOCIETATEA S.C. MERIDIANA, CONSTANTA, Data: 13.11.2018



AMEXA NR. 7 CA HCL NR 400 / 2018

**DEVIZ GENERAL**

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului  
 „Lucrari de construire str. Zeno Vancea - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”  
 în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018 1 euro = 4.6410 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii	0.300	0.064	0.057	0.357	0.076
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.000	0.431	0.380	2.380	0.513
3.3	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	3.780	0.815	0.718	4.498	0.969
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	1.880	0.405	0.357	2.237	0.481
3.8.1	Din partea proiectantului	0.370	0.080	0.070	0.440	0.094
3.8.2	Dirigenție șantier	1.510	0.325	0.287	1.797	0.387
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>7.960</b>	<b>1.715</b>	<b>1.512</b>	<b>9.472</b>	<b>2.039</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	126.446	27.246	24.025	150.471	32.422
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>126.446</b>	<b>27.246</b>	<b>24.025</b>	<b>150.471</b>	<b>32.422</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Lucrări de construcții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comision, cote	1.391	0.300	0.000	1.391	0.300
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	13.441	2.896	2.554	15.995	3.446
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>14.832</b>	<b>3.196</b>	<b>2.554</b>	<b>17.385</b>	<b>3.746</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>149.238</b>	<b>32.157</b>	<b>28.091</b>	<b>177.329</b>	<b>38.207</b>
C+M		126.446	27.246	24.025	150.471	32.422



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
PATRICHIA RED/BO  
Remișă  
Data 23.11.2018

ANEXA NR. 6 LA HCL NR. 400/2018

## DEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

„Lucrari de construire str. Cella Delavrancea - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”  
in mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018 1 euro = 4.6410 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii	0.600	0.130	0.114	0.714	0.154
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.000	0.431	0.380	2.380	0.513
3.3	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	5.782	1.246	1.099	6.881	1.483
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	2.900	0.625	0.551	3.451	0.744
3.8.1	Din partea proiectantului	0.580	0.125	0.110	0.690	0.149
3.8.2	Dirigenție șantier	2.320	0.500	0.441	2.761	0.595
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>11.282</b>	<b>2.432</b>	<b>2.144</b>	<b>13.426</b>	<b>2.894</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	193.650	41.726	36.794	230.444	49.654
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>193.650</b>	<b>41.726</b>	<b>36.794</b>	<b>230.444</b>	<b>49.654</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Lucrări de construcții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comision, cote	2.130	0.459	0.000	2.130	0.459
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	20.493	4.416	3.894	24.387	5.255
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>22.623</b>	<b>4.875</b>	<b>3.894</b>	<b>26.517</b>	<b>5.714</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>227.555</b>	<b>49.033</b>	<b>42.831</b>	<b>270.386</b>	<b>58.262</b>
	C+M	193.650	41.726	36.794	230.444	49.654




CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE

*Marcela Enache*

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.

*PATRICIA TEODOR*



ANEXA NR. 4 LA HCL NR. 400/2018

**DEVIZ GENERAL**

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului  
 „Lucrari de construire str. Sfântul Ioan Damaschin - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”  
 în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018 1 euro = 4.6410 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii	0.600	0.130	0.114	0.714	0.154
3.2	Documentatii suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.000	0.431	0.380	2.380	0.513
3.3	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	5.734	1.236	1.089	6.823	1.470
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	2.860	0.616	0.543	3.403	0.733
3.8.1	Din partea proiectantului	0.570	0.123	0.108	0.678	0.146
3.8.2	Dirigentie șantier	2.290	0.493	0.435	2.725	0.587
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>11.194</b>	<b>2.412</b>	<b>2.127</b>	<b>13.320</b>	<b>2.870</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	191.555	41.275	36.396	227.951	49.117
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>191.555</b>	<b>41.275</b>	<b>36.396</b>	<b>227.951</b>	<b>49.117</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Lucrări de construcții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comision, cote	2.107	0.454	0.000	2.107	0.454
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	20.275	4.369	3.852	24.127	5.199
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>22.382</b>	<b>4.823</b>	<b>3.852</b>	<b>26.235</b>	<b>5.653</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>225.131</b>	<b>48.510</b>	<b>42.375</b>	<b>267.506</b>	<b>57.640</b>
	<b>C+M</b>	<b>191.555</b>	<b>41.275</b>	<b>36.396</b>	<b>227.951</b>	<b>49.117</b>



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ  
PATRICHI TEODORA  
Data: 07.09.2018



## DEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

„Lucrări de construire str. Dumitru Kiriac - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”

în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018


1 euro = 4.6410 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii	0.350	0.075	0.067	0.417	0.089
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.000	0.431	0.380	2.380	0.513
3.3	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	3.766	0.813	0.716	4.481	0.965
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	1.880	0.405	0.357	2.237	0.481
3.8.1	Din partea proiectantului	0.370	0.080	0.070	0.440	0.094
3.8.2	Dirigenție șantier	1.510	0.325	0.287	1.797	0.387
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>7.996</b>	<b>1.723</b>	<b>1.519</b>	<b>9.515</b>	<b>2.048</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	126.068	27.164	23.953	150.021	32.325
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>126.068</b>	<b>27.164</b>	<b>23.953</b>	<b>150.021</b>	<b>32.325</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Lucrări de construcții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comision, cote	1.386	0.299	0.000	1.386	0.299
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	13.406	2.889	2.547	15.953	3.437
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>14.792</b>	<b>3.188</b>	<b>2.547</b>	<b>17.340</b>	<b>3.736</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>148.856</b>	<b>32.075</b>	<b>28.019</b>	<b>176.876</b>	<b>38.109</b>
	<b>C+M</b>	<b>126.068</b>	<b>27.164</b>	<b>23.953</b>	<b>150.021</b>	<b>32.325</b>



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
PATRUCIU TEODOR





## DEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului  
„Lucrari de construire str. Alexandru Bogza - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”  
in mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018      1 euro = 4.6410 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii	0.800	0.173	0.152	0.952	0.205
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.000	0.431	0.380	2.380	0.513
3.3	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al cladirilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	12.143	2.617	2.307	14.450	3.114
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	6.050	1.304	1.150	7.200	1.552
3.8.1	Din partea proiectantului	1.200	0.259	0.228	1.428	0.308
3.8.2	Dirigentie șantier	4.850	1.045	0.922	5.772	1.244
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>20.993</b>	<b>4.524</b>	<b>3.989</b>	<b>24.981</b>	<b>5.383</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	405.610	87.398	77.066	482.676	104.003
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>405.610</b>	<b>87.398</b>	<b>77.066</b>	<b>482.676</b>	<b>104.003</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Lucrări de construcții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comision, cote	4.462	0.961	0.000	4.462	0.961
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	42.660	9.192	8.105	50.765	10.938
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>47.122</b>	<b>10.153</b>	<b>8.105</b>	<b>55.227</b>	<b>11.899</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>473.724</b>	<b>102.075</b>	<b>89.160</b>	<b>562.884</b>	<b>121.285</b>
	<b>C+M</b>	<b>405.610</b>	<b>87.398</b>	<b>77.066</b>	<b>482.676</b>	<b>104.003</b>



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
MARCELA ENACHE

PRESEDINTE ȘEDINȚĂ

PATRICHII TEODOR

Senzațional  
Data 11.09.2018

ANEXA NR. 5 LA HCL NR 400 /2018

**DEVIZ GENERAL**

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

„Lucrari de construire str. Titus Cergau - tronson 2 - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”  
 în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018 1 euro = 4.6410 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii	0.300	0.064	0.057	0.357	0.076
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.500	0.323	0.285	1.785	0.385
3.3	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	3.658	0.789	0.695	4.353	0.938
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	1.820	0.393	0.346	2.166	0.466
3.8.1	Din partea proiectantului	0.360	0.078	0.068	0.428	0.092
3.8.2	Dirigenție șantier	1.460	0.315	0.277	1.737	0.374
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>7.278</b>	<b>1.569</b>	<b>1.383</b>	<b>8.661</b>	<b>1.865</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	122.096	26.309	23.199	145.295	31.307
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>122.096</b>	<b>26.309</b>	<b>23.199</b>	<b>145.295</b>	<b>31.307</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Lucrări de construcții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comision, cote	1.343	0.289	0.000	1.343	0.289
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	12.937	2.788	2.458	15.395	3.317
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>14.280</b>	<b>3.077</b>	<b>2.458</b>	<b>16.738</b>	<b>3.606</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>143.653</b>	<b>30.955</b>	<b>27.040</b>	<b>170.693</b>	<b>36.778</b>
<b>C+M</b>		<b>122.096</b>	<b>26.309</b>	<b>23.199</b>	<b>145.295</b>	<b>31.307</b>

Intocmit



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PATOLICHII TEODOR

Semnată: [Signature]  
Data: 23.11.2018

chexa 4

ANEXA LA  
HCLM NR. 401/2018

## DEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

„Lucrari de construire str. Alexandru Alexandridi - tronson 2 - etapa 1 - din cartierul Baba Novac, municipiul Constanta”

în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018

1 euro = 4.6410 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii	0.600	0.130	0.114	0.714	0.154
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2.000	0.431	0.380	2.380	0.513
3.3	Expertizare tehnica	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	5.374	1.159	1.021	6.395	1.378
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	2.680	0.577	0.509	3.189	0.687
3.8.1	Din partea proiectantului	0.530	0.114	0.101	0.631	0.136
3.8.2	Dirigenție santier	2.150	0.463	0.409	2.559	0.551
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>10.654</b>	<b>2.297</b>	<b>2.024</b>	<b>12.679</b>	<b>2.732</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	179.833	38.749	34.169	214.002	46.111
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>179.833</b>	<b>38.749</b>	<b>34.169</b>	<b>214.002</b>	<b>46.111</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Lucrări de construcții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comision, cote	1.978	0.426	0.000	1.978	0.426
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	19.049	4.105	3.619	22.668	4.884
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>21.027</b>	<b>4.531</b>	<b>3.619</b>	<b>24.646</b>	<b>5.310</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>211.514</b>	<b>45.577</b>	<b>39.813</b>	<b>251.327</b>	<b>54.153</b>
	<b>C+M</b>	<b>179.833</b>	<b>38.749</b>	<b>34.169</b>	<b>214.002</b>	<b>46.111</b>

Intocmit,  
Ing. Paraiianu Nicoleta



PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

FORMĂ CU ORIGINE ÎN

SECRETAR,

SECRETAR MUNICIPIU

MARCELA ENACHE

Marcela Enache

Semnătura



chexa 3

ANEXA LA  
HCLM NR. 401/2018

**DEVIZ GENERAL**

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

„Lucrari de construire str. Cernica - etapa 1 - din cartierul Baba Novac, municipiul Constanta”

în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018

1 euro = 4.6410 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii	0.700	0.150	0.133	0.833	0.180
3.2	Documentatii suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.000	0.431	0.380	2.380	0.513
3.3	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	6.029	1.300	1.146	7.175	1.546
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	3.000	0.646	0.570	3.570	0.769
3.8.1	Din partea proiectantului	0.600	0.129	0.114	0.714	0.154
3.8.2	Dirigenție șantier	2.400	0.517	0.456	2.856	0.615
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>11.729</b>	<b>2.527</b>	<b>2.229</b>	<b>13.958</b>	<b>3.008</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	201.380	43.392	38.263	239.643	51.636
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>201.380</b>	<b>43.392</b>	<b>38.263</b>	<b>239.643</b>	<b>51.636</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Lucrări de construcții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comision, cote	2.215	0.477	0.000	2.215	0.477
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	21.311	4.592	4.049	25.360	5.464
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>23.526</b>	<b>5.069</b>	<b>4.049</b>	<b>27.575</b>	<b>5.941</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>236.636</b>	<b>50.988</b>	<b>44.541</b>	<b>281.176</b>	<b>60.585</b>
	<b>C+M</b>	<b>201.380</b>	<b>43.392</b>	<b>38.263</b>	<b>239.643</b>	<b>51.636</b>

Intocmit,

Ing. Parajanu Nicoleta



PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PARAJANU NICOLETA

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ HOTĂRÂRE

SECRETAR, MARCELA ENACHE

SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

Remanșura

DEVIZ GENERAL

ANEXA LA  
HCLM NR. 401/2018

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

„Lucrări de construire str. Prolungirea Barbu St. Delevrancea - etapa 1 - din cartierul Baba Novac, municipiul Constanta”

în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018

1 euro = 4.6410 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii	0.700	0.150	0.133	0.833	0.180
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2.000	0.431	0.380	2.380	0.513
3.3	Expertizare tehnica	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	6.853	1.477	1.302	8.155	1.757
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	3.420	0.737	0.650	4.070	0.877
3.8.1	Din partea proiectantului	0.680	0.147	0.129	0.809	0.174
3.8.2	Dirigentie santier	2.740	0.590	0.521	3.261	0.703
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>12.973</b>	<b>2.794</b>	<b>2.465</b>	<b>15.438</b>	<b>3.326</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	228.903	49.322	43.492	272.395	58.693
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>228.903</b>	<b>49.322</b>	<b>43.492</b>	<b>272.395</b>	<b>58.693</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Lucrări de construcții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comision, cote	2.518	0.543	0.000	2.518	0.543
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	24.188	5.212	4.596	28.784	6.202
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>26.706</b>	<b>5.755</b>	<b>4.596</b>	<b>31.302</b>	<b>6.745</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>268.583</b>	<b>57.871</b>	<b>50.553</b>	<b>319.135</b>	<b>68.765</b>
	<b>C+M</b>	<b>228.903</b>	<b>49.322</b>	<b>43.492</b>	<b>272.395</b>	<b>58.693</b>

Intocmit,

Ing. Barabani Nicoleta



PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

PREZENTA HOTĂRÂRE ÎN

FORMĂ CU ORIGINAL

SECRETAR MUNICIPIU

MARCELA ENACHE

Semnătura

Data 16/11/2018

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

(Signature)