

**Act adițional nr.2/1998  
la contractul de asociere nr.28.916/1998**

încheiat astăzi...09.09.1998

Între:

1. **Municipiul Constanta**, persoană juridică cu sediul în Constanța, bulevardul Tomis, nr. 51, reprezentat prin Primar, domnul **Gheorghe Mihăeși**, denumit în continuare **MUNICIPIU**

și

2. **S.C. Prospes - Consulting S.A.** - înregistrată la Registrul Comerțului sub J13/2566/1997, cu sediul în Constanța, bulevardul Mamaia, nr. 296, reprezentată prin Președinte, domnul **Crăciun Nicolae**, denumită în continuare **ASOCIAT**.

Prin prezentul act adițional, ținând cont de prevederile capitolului I din Normele metodologice anexă la Ordinul comun al MF - MLPAT nr. 784/34/M/98, părțile convin asupra următoarelor:

**Art.1** - Se modifică punctul 5.6. din Contractul de asociere nr. 28916/1998 și va avea următorul conținut :

“În cazul depășirii de către ASOCIAT cu mai mult de 30 zile a termenului de realizare integrală a categoriilor de obiective prevăzute în memoriul general al studiului de fezabilitate, de 2 ani de la semnarea contractului, ASOCIATUL va plăti MUNICIPIULUI penalități de 2% pentru fiecare zi de întârziere, care se vor aplica asupra valorii actualizate a lucrărilor rămase de executat, începând cu prima zi de întârziere.

Actualizarea valorii lucrărilor rămase de executat se face pe baza unui coeficient calculat prin înmulțirea succesivă a indicelui prețurilor de consum total, comunicat lunar de Comisia Națională de Statistică, și se determină pe intervalul cuprins între luna de referință avută în vedere la întocmirea listelor de cantități de lucrări care conțin prețurile de ofertare și data actualizării”.

**Art.2** - Se modifică punctul 5.7. din contractul de asociere și va avea următoarea formulare :

“După elaborarea și însușirea de către părți a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, ASOCIATUL va întocmi graficul de eșalonare a exe-

cuției OBIECTIVULUI, întocmit pe obiecte, fizic și valoric, care va fi avizat de către MUNICIPIU. Graficul de eșalonare a execuției OBIECTIVULUI va face parte integrantă din contractul de asociere. La întocmirea graficului de eșalonare a execuției se vor respecta termenele prevăzute la art. 5.5. din prezentul contract. Pentru depășirea cu mai mult de 20 zile a termenelor prevăzute în graficul de eșalonare a execuției, din vina exclusivă a ASOCIATULUI, acesta va plăti penalități asupra valorii actualizate a lucrărilor care nu s-au încadrat în grafic, în procent de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere.

Actualizarea valorii lucrărilor care nu s-au încadrat în graficul de eșalonare se va determina pe baza unui coeficient calculat prin înmulțirea succesivă a indicelui prețurilor de consum total, comunicat lunar de Comisia Națională de Statistică, și se determină pe intervalul cuprins între luna de referință avută în vedere la întocmirea listelor de cantități de lucrări care conțin prețurile de ofertare și data actualizării”.

Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Municipiul Constanța

Primar,  
Gheorghe Mihăieși

Direcția Tehnic-investiții  
Aurel Uceanu

Direcția Gospodărie Comunală  
Iulian Georgescu

Direcția Buget-finanțe  
Felicia Tăicutu

Control financiar preventiv,  
Ioana Dragon

Șef serviciu juridic,  
Ion Negura

S.C. Prospes Consulting S.A.

Președinte,  
Crăciun Nicolae

