

La Contractul de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții Reabilitarea și Amenajarea Parcului Arheologic nr. 159455/18.11.2016

Încheiat între:

A. **Municipiul Constanța** ca persoană juridică de drept public, reprezentată prin Primar Decebal Făgădău, cu sediul în Constanța, Bulevardul Tomis nr.51, cod fiscal nr. 4785631, în calitate de **BENEFICIAR**, pe de o parte,

Și, B. **ASOCIEREA S.C. MOBITOM- S.C. POMACOST S.A.**, având lider de asociere S.C. MOBITOM S.A cu sediul în Constanța, str. Ion Roată nr.3, înregistrată la Registrul Comerțului nr.J13/513/1991, cod unic de înregistrare RO1865914, având cont de virament nr. RO87TREZ2315069XXX002069 deschis la Trezoreria municipiului Constanța, reprezentată prin Director General Ciuceanu Valentin, în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte,

Având în vedere:

- Contractul de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții Reabilitarea și Amenajarea Parcului Arheologic nr. 159455/18.11.2016 ;
- Actul adițional nr. 58676/05.05.2017;
- Referatul de necesitate și justificare a valorii estimative a lucrărilor suplimentare aferente obiectivului de investiții *Reabilitarea și amenajarea parcului arheologic* al Direcției Achiziții Investiții Publice- Serviciul Investiții, înregistrat sub nr. 161423/19.12.2017;
- Prevederile art. 18.7 din contractul de execuție lucrări nr. 159455/18.11.2016;
- Prevederile art.221 alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Părțile de comun acord au convenit următoarele:

Art.1. Se completează art.2.1. din cuprinsul cap II- Prețul contractului, cu un nou alineat, astfel:

“Valoarea totală a contractului prevăzută la art.2.1 din contractul nr. 159455/18.11.2016 se diminuează cu suma de -244.955,03 lei fără TVA (conform Note de Renunțare) și se suplimentează cu suma de 748.538,69 lei fără TVA (conform Note de Comandă Suplimentare).”

Art.2. Se modifică art.4.1 din cuprinsul cap.III- Durata Contractului, în sensul:

“Durata contractului rămasă de executat este de 4 luni și 18 zile calendaristice, respectiv 140 de zile calendaristice, de la data prevăzută în Ordinul de începere.”

Art.3. Atât în titlul cât și în conținutul Actului Adițional nr. 58676/05.05.2017, se va citi corect “159455” în loc de “159546”, cum in mod eronat a fost mentionat.

Art.4. Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

Art.5. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții Reabilitarea și Amenajarea Parcului Arheologic nr. 159455/18.11.2016.

Redactat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
DECEBAL FĂGĂDĂU

[Signature]
DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ
MARCELA FRIGIOIU



EXECUTANT

S.C. MOBITOM S.A.
În calitate de lider al asocierii
S.C. MOBITOM S.A- S.C. POMACOST S.A.
Director General
CIUCEANU VALENTIN



DIRECTOR EXECUTIV ADJ. DIRECȚIA TEHNIC ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE
NANU DANIELA

VIZAT LEGALITATE
DIRECTOR EXECUTIV ADJ. DIRECȚIA A.P.L.
FULVIA DINESCU

VIZAT C.F.P.
DIR.ADJ. GEORGETA GHEORGHE

Red.,c.j. Canciu Ioana-Adina