

ACT ADITIONAL NR. 85376/22.05.2018
CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI AFERENTE OBIECTIVULUI DE
INVESTITII „ REABILITAREA SI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC NR.
159455/18.11.2016”

PARTILE CONTRACTANTE

A. MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin Primar Decebal Făgădău, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de **BENEFICIAR, pe de o parte**

Si

B. ASOCIEREA S.C. MOBITOM S.A. – S.C. POMACOST S.A., avand lider de asociere **S.C. MOBITOM S.A.** cu sediul in Constanta, str. Ion Roata nr.3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/513/1991, cod unic de inregistrare RO1865914, avand contul de virament nr. RO87TREZ2315069XXX002069, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, **reprezentata prin Director General Ciuceanu Valentin, in calitate de EXECUTANT , pe de alta parte**

Având in vedere:


- Contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „ Reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic nr. 159455/18.11.2016
- actele aditionale nr.58676/05.05.2017,17158/02.02.2018,71802/27.04.2018, 82254/17.05.2018
- Referatul nr. 85374/22.05.2018 aprobat al Directiei Achizitii si Investitii Publice-Serviciul Investitii privind aditionarea Contractului nr. 159455/18.11.2016 de executie lucrari aferent obiectivului de investitii “Reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic din municipiul Constanta”
- Prevederile art. 18.7din contractul de executie lucrari nr. 159455/18.11.2016

Părțile de comun acord au convenit modificarea prezentului contract, astfel:

Art.1. Se modifică art. 4.1 din contractul de executie nr.159455/18.11.2016, astfel ca acesta va avea urmatorul conținut:

“Durata contractului ramasa de executat este de 5 luni si 8 zile calendaristice , respective 160 zile calendaristice, de la data prevazuta in Ordinul de incepere ”

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

1 

Art.3 Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „ Reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic nr. 159455/18.11.2016.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

DECEBAL FAGĂDĂU



**DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA FINANCIARA
MARCELA FRIGIOIU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.DIR. ACHIZITII SI INVESTITII PUBLICE
NANU DANIELA**

**VIZAT LEGALITATE
DIRECTOR ADJ.ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
FULVIA DINESCU**

**VIZAT C.F.P.
DIRECTOR ADJ. EXECUTIV
GEORGETA GHEORGHE**

**REDACTAT
C.J. GUCI MARIA**

EXECUTANT

S.C. MOBITOM S.A.

In calitate de lider al asocierii

S.C. Mobitom S.A. – S.C. Pomacost SA

Director General

CIUCEANU VALENTIN

