

ACT ADITIONAL NR 121791/25.06.2019

LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REAMENAJAREA LOCURILOR DE JOACA EXISTENTE IN MUNICIPIUL CONSTANTA- LOT 4 -ZONA BABA NOVAC- COICIU -CASA DE CULTURA” NR.144184/31.08.2018

## PARTILE CONTRACTANTE

**A. MUNICIPIUL CONSTANTA**, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin **Primar Decebal Fagadau**, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de Achizitor, **pe de o parte**

Si

**B. ASOCIEREA S.C. MOBITOM S.A. – SC LOFTREK S.R.L.**, avand lider de asociere **S.C. MOBITOM S.A.** cu sediul in Constanta, str. Ion Roata nr.3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/513/1991, cod unic de inregistrare RO1865914, avand contul de virament nr. RO87TREZ2315069XXX002069, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, **reprezentata prin Director General Ciuceanu Valentin, in calitate de EXECUTANT**

Având in vedere:

- contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta –lot 4- Zona Baba Novac- Coiciu- Casa de Cultura nr. 144184/31.08.2018”;
- Referatul nr. 99048/21.05.2019, aprobat, al Directiei Gestionare Servicii Publice , Serviciul Amenajari Urbane;
- Prevederile O.U.G nr. 114/2018, privind stabilirea salariului de baza minim brut pe economie in domeniul constructiilor , începând cu data de 01.01.2019 si Instructiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publuice nr.2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala ;
- Prevederile art.17.1 din contractul de executie lucrari nr. 144184/31.08.2018

Partile de comun acord au convenit modificarea contractului astfel:

**Art.1.** Valoarea totala a contractului va fi majorata cu suma de 6.005,35 lei, fara TVA , reprezentând diferenta dintre:

- Valoarea totala a contractului majorata conform OUG nr. 114/2018(CAM 0,3375%) în cuantum de 790.531,88 lei, fara TVA, tarif orar de 17,93 lei/oră;

- Valoarea totala a contractului majorata conform O.U.G nr. 114/2018 (CAM 2,25 %) în cuantum de 796.537,23 lei, fara TVA.

Astfel, valoarea totala a contractului este 815.064,36 lei, fara TVA.

**Art.2** Toate celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

**Art.3** Prezentul Act Adițional face parte integrantă din contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta -lot 4- Zona Baba Novac- Coiciu- Casa de Cultura nr. 144184/31.08.2018.

**Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.**

**BENEFICIAR**  
**MUNICIPIUL CONSTANȚA**

**PRIMAR,**  
**DECEBAL FAGĂDĂU**



**DIRECTIA FINANCIARA**  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**MARCELA FRIGIOIU**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Marcela Frigioiu.

**DIRECTIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE**  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**RARES IORDACHE**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Rares Iordache.

**DIRECTOR ADJ. ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA**  
**FULVIA DINESCU**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Fulvia Dinescu.

**VIZAT C.F.P.**  
**DIRECTOR ADJ. EXECUTIV**  
**GEORGETA GHEORGHE**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Georgeta Gheorghe.

**Redactat**  
**c.j. Guci Maria**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Guci Maria.

**EXECUTANT**

**S.C MOBITOM S.A**  
**In calitate de lider al asocierii**  
**S.C MOBITOM S.A-SC LOFTREK**  
**Director General**  
**VALENTIN CIUCEANU**

