

ACT ADITIONAL NR. 33329/18.02.2019

**LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII  
„REAMENAJAREA LOCURILOR DE JOACA EXISTENTE IN MUNICIPIUL CONSTANTA-  
LOT 1- ZONA NORD” NR.144181/31.08.2018**

**PARTILE CONTRACTANTE**

**A. MUNICIPIUL CONSTANTA**, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin **Primar Decebal Fagadau**, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de Achizitor, **pe de o parte**

**Si**

**B. ASOCIEREA S.C. MOBITOM S.A. – SC LOFTREK S.R.L**, avand lider de asociere **S.C. MOBITOM S.A.** cu sediul in Constanta, str. Ion Roata nr.3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/513/1991, cod unic de inregistrare RO1865914, avand contul de virament nr. RO87TREZ2315069XXX002069, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, **reprezentata prin Director General Ciuceanu Valentin, in calitate de EXECUTANT**

Având in vedere:

- contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta – lot 1-Zona Nord nr. 144181/31.08.2018”;
- Referatul nr. 22350/04.02.2019, aprobat, al Directiei Gestionare Servicii Publice , Serviciul Amenajari Urbane;
- Prevederile art.17.1 din contractul de executie lucrari nr. 144181/31.08.2018

Partile de comun acord au convenit modificarea contractului astfel:

**Art.1.** Se introduce un nou art.4.2 la cap.4 “Durata Contractului”, care va avea următorul cuprins:

“4.2. Durata de executie a contractului se prelungeste până la data de 29.11.2019”.

**Art.2.** Se modifica art.9.1 din cap. 9. “Recepția lucrărilor”, care va avea următorul cuprins:

“Receptia lucrarilor se va face dupa cum urmeaza:

- receptia la terminarea lucrarilor se va realiza pentru fiecare locatie in parte conform autorizatiei de construire;
- receptia finala la expirarea perioadei de garantie” a lucratorilor.

**Art.3.** Toate celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.



**Art.4.**Prezentul Act Adițional face parte integrantă din contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta – lot 1-Zona Nord nr. 144181/31.08.2018.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR**  
**MUNICIPIUL CONSTANȚA**

**PRIMAR,**  
**DECEBAL FĂGĂDAU**



**DIRECTIA FINANCIARA**  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**MARCELA FRIGIOIU**

**DIRECTIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE**  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**RARES IORDACHE**

**DIRECTOR ADJ.ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA**  
**FULVIA DINESCU**

**VIZAT C.F.P.**  
**DIRECTOR ADJ. EXECUTIV**  
**GEORGETA GHEORGHE**

**Redactat**  
**c.j. Guci Maria**

**EXECUTANT**  
**S.C MOBITOM S.A**  
**In calitate de lider al asocierii**  
**S.C MOBITOM S.A-SC LOFTREK**  
**Director General**  
**VALENTIN CIUCEANU**

