

ACT ADITIONAL NR. 33332/18.02.2019
**LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI AFERENTE OBIECTIVULUI DE
INVESTIȚII „REAMENAJAREA LOCURILOR DE JOACA EXISTENTE IN MUNICIPIUL
CONSTANTA-LOT 2-ZONA CENTRALA” NR.144182/31.08.2018**

PARTILE CONTRACTANTE

A. MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin **Primar Decebal Făgădău**, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de **BENEFICIAR**,

Si

B. ASOCIEREA S.C. MOBITOM S.A. – SC LOFTREK S.R.L, avand lider de asociere **S.C. MOBITOM S.A.** cu sediul in Constanta, str. Ion Roata nr.3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/513/1991, cod unic de inregistrare RO1865914, avand contul de virament nr. RO87TREZ2315069XXX002069, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, **reprezentata prin Director General Ciuceanu Valentin, in calitate de EXECUTANT**

Având in vedere:

- contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta -lot2- Zona Centrala nr. 144182/31.08.2018”;
- Referatul nr. 31936/15.02.2019, aprobat, al Directiei Gestionare Servicii Publice , Serviciul Amenajari Urbane;
- Prevederile art.17.1 din contractul de executie lucrari nr. 144182/31.08.2018

Partile de comun acord au convenit modificarea contractului astfel:

Art.1. Se introduce un nou art.4.2 la cap.4 “Durata Contractului”, care va avea următorul cuprins:

“4.2. Durata de executie a contractului se prelungeste până la data de 29.11.2019”.


Art.2. Se modifica art.9.1 din cap. 9. “Recepția lucrărilor”, care va avea următorul cuprins:

“Receptia lucrarilor se va face dupa cum urmeaza:

- receptia la terminarea lucrarilor se va realiza pentru fiecare locatie in parte conform autorizatiei de construire;
- receptia finala la expirarea perioadei de garantie” *a lucrarilor.*

Art.3 Toate celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

1



Art.4. Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Reamenajare locuri de joacă existente în municipiul Constanța -lot 2- Zona Centrala nr. 144182/31.08.2018.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU



DIRECTIA FINANCIARA
DIRECTOR EXECUTIV
MARCELA FRIGIOIU

DIRECTIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV
RARES IORDACHE

DIRECTOR ADJ. ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
FULVIA DINESCU

VIZAT C.F.P.
DIRECTOR ADJ. EXECUTIV
GEORGETA GHEORGHE

Redactat
c.j. Guci Maria

EXECUTANT

S.C MOBITOM S.A
In calitate de lider al asocierii
S.C MOBITOM S.A-SC LOFTREK
Director General
VALENTIN CIUCEANU

