

ACT ADITIONAL NR. 41825/28.02.2019

LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REAMENAJAREA LOCURILOR DE JOACA EXISTENTE IN MUNICIPIUL CONSTANTA- LOT 4 -ZONA BABA NOVAC- COICIU -CASA DE CULTURA” NR.144184/31.08.2018

PARTILE CONTRACTANTE

A. MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin **Primar Decebal Fagadau**, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de Achizitor, **pe de o parte**

Si

B. ASOCIEREA S.C. MOBITOM S.A. - SC LOFTREK S.R.L, avand lider de asociere **S.C. MOBITOM S.A.** cu sediul in Constanta, str. Ion Roata nr.3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/513/1991, cod unic de inregistrare RO1865914, avand contul de virament nr. RO87TREZ2315069XXX002069, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, **reprezentata prin Director General Ciuceanu Valentin, in calitate de EXECUTANT**

Având in vedere:

- contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta -lot 4- Zona Baba Novac- Coiciu- Casa de Cultura nr. 144184/31.08.2018”;
- Referatul nr.31942/15.02.2019 al Directiei Gestionare Servicii Publice, Serviciul Amenajari Urbane;
- Prevederile art.17.1 din contractul de executie lucrari nr. 144184/31.08.2018

Partile de comun acord au convenit modificarea contractului astfel:

Art.1. Se introduce un nou art.4.2 la cap.4 “Durata Contractului”, care va avea următorul cuprins:


“4.2. Durata de executie a contractului se prelungeste până la data de 29.11.2019”.

Art.2. Se modifica art.9.1 din cap. 9. “Recepția lucrărilor”, care va avea următorul cuprins:

“Receptia lucrarilor se va face dupa cum urmeaza:

- receptia la terminarea lucrarilor se va realiza pentru fiecare locatie in parte conform autorizatiei de construire;
- receptia finala la expirarea perioadei de garantie” a lucratorilor.

1



Art.3. Toate celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

Art.4. Prezentul Act Adițional face parte integrantă din contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta -lot 4- Zona Baba Novac- Coiciu- Casa de Cultura nr. 144184/31.08.2018.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CONSTANȚA

**PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDAU**



**DIRECTIA FINANCIARA
DIRECTOR EXECUTIV
MARCELA FRIGIOIU**



**DIRECTIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV
RARES IORDACHE**



**DIRECTOR ADJ. ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
FULVIA DINESCU**



**VIZAT C.F.P.
DIRECTOR ADJ. EXECUTIV
GEORGETA GHEORGHE**



**Redactat
c.j. Guci Maria**



EXECUTANT

S.C MOBITOM S.A
In calitate de lider al asocierii
S.C MOBITOM S.A-SC LOFTREK
Director General
VALENTIN CIUCEANU

