

ACT ADITIONAL NR. 92703/21.06.2019

LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REAMENAJAREA LOCURILOR DE JOACA EXISTENTE IN MUNICIPIUL CONSTANTA- LOT 1- ZONA NORD” NR.144181/31.08.2018

PARTILE CONTRACTANTE

A. MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin **Primar Decebal Fagadau**, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de Achizitor, **pe de o parte**

Si

B. ASOCIEREA S.C. MOBITOM S.A. – SC LOFTREK S.R.L, avand lider de asociere **S.C. MOBITOM S.A.** cu sediul in Constanta, str. Ion Roata nr.3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/513/1991, cod unic de inregistrare RO1865914, avand contul de virament nr. RO87TREZ2315069XXX002069, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, **reprezentata prin Director General Ciuceanu Valentin, in calitate de EXECUTANT**

Având in vedere:


- contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta – lot 1-Zona Nord nr. 144181/31.08.2018”;
- Referatul nr. 61096/25.03.2019 al Directiei Gestionare Servicii Publice , Serviciul Amenajari Urbane;
- Prevederile O.U.G nr. 114/2018, privind stabilirea salariului de baza minim brut pe economie in domeniul constructiilor , începând cu data de 01.01.2019 ;
- Prevederile art.17.1 din contractul de executie lucrari nr. 144181/31.08.2018

Partile de comun acord au convenit modificarea contractului astfel:

Art.1. Se suplimenteaza valoarea totala a contractului cu suma de 251.367,87 lei, fara TVA , reprezentând diferenta dintre:

- lucrări rămase de executat in valoare de 1.492.474,09 lei, fara TVA, rest ramas de executat la 31.12.2018, cu contributia asiguratorie de munca de 2,25%, tarif orar de 11,4 lei/ora;
- lucrări rămase de executat in valoare de 1.743.841,96 lei, fara TVA,rest ramas de executat, actualizat la 01.01.2019 cu contributia asiguratorie de munca de 0,3375 %,tarif orar de 17,93 lei/ora;

Astfel,valoarea totala a contractului devine 1.760.715,62 lei, fara TVA .



Art.2 Toate celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

Art.3.Prezentul Act Aditional face parte integrantă din contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta – lot 1-Zona Nord nr. 144181/31.08.2018.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CONSTANȚA

**PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU**



**DIRECTIA FINANCIARA
DIRECTOR EXECUTIV
MARCELA FRIGIOIU**

DIRECTIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE

**DIRECTOR EXECUTIV
RARES IORDACHE**

**DIRECTOR ADJ.ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
FULVIA DINESCU**

**VIZAT C.F.P.
DIRECTOR ADJ. EXECUTIV
GEORGETA GHEORGHE**

**Redactat
c.j. Guci Maria**

EXECUTANT

**S.C MOBITOM S.A
In calitate de lider al asocierii
S.C MOBITOM S.A-SC LOFTREK
Director General
VALENTIN CIUCEANU**

