

ACT ADITIONAL NR. 98711/21.05.2019  
**LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI AFERENTE OBIECTIVULUI DE  
INVESTIȚII „REAMENAJAREA LOCURILOR DE JOACA EXISTENTE IN MUNICIPIUL  
CONSTANTA-LOT 2-ZONA CENTRALA” NR.144182/31.08.2018**

**PARTILE CONTRACTANTE**

**A. MUNICIPIUL CONSTANTA**, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin **Primar Decebal Făgădău**, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de **BENEFICIAR**,

**Si**

**B. ASOCIEREA S.C. MOBITOM S.A. – SC LOFTREK S.R.L**, avand lider de asociere **S.C. MOBITOM S.A.** cu sediul in Constanta, str. Ion Roata nr.3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/513/1991, cod unic de inregistrare RO1865914, avand contul de virament nr. RO87TREZ2315069XXX002069, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, **reprezentata prin Director General Ciuceanu Valentin, in calitate de EXECUTANT**

Având in vedere:

- contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta -lot2- Zona Centrala nr. 144182/31.08.2018”;
- Referatul nr. 61093/25.03.2019 al Directiei Gestionare Servicii Publice , Serviciul Amenajari Urbane;
- Prevederile O.U.G nr. 114/2018, privind stabilirea salariului de baza minim brut pe economie in domeniul constructiilor , începând cu data de 01.01.2019 ;
- Prevederile art.17.1 din contractul de executie lucrari nr. 144182/31.08.2018


Partile de comun acord au convenit modificarea contractului astfel:

**Art.1.** Se suplimenteaza valoarea totala a contractului cu suma de 139.259,44 lei, fara TVA , reprezentând diferenta dintre:

- lucrări rămase de executat in valoare de lei 819.876,11, fara TVA, rest ramas de executat la 31.12.2018, cu contributia asiguratorie de munca de 2,25%, tarif orar de 11,40 lei/ora;
- lucrări rămase de executat in valoare de 959.135,55 lei, fara TVA,rest ramas de executat, actualizat la 01.01.2019 cu contributia asiguratorie de munca de 0,3375 %,tarif orar de 17,93 lei/ora;

Astfel,valoarea totala a contractului devine 1.108.940,64 lei, fara TVA .

1



**Art.2** Toate celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

**Art.3.** Prezentul Act Aditional face parte integrantă din Contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta –lot 2- Zona Centrala nr. 144182/31.08.2018

**Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.**

**BENEFICIAR**

**MUNICIPIUL CONSTANȚA**

**PRIMAR,  
DECEBAL FĂGĂDAU**



**DIRECTIA FINANCIARA  
DIRECTOR EXECUTIV  
MARCELA FRIGIOIU**

Handwritten signature of Marcela Frigioiu.

**DIRECTIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE  
DIRECTOR EXECUTIV  
RARES IORDACHE**

Handwritten signature of Rares Iordache.

**DIRECTOR ADJ.ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA  
FULVIA DINESCU**

Handwritten signature of Fulvia Dinescu.

**VIZAT C.F.P.  
DIRECTOR ADJ. EXECUTIV  
GEORGETA GHEORGHE**

Handwritten signature of Georgeta Gheorghe.

**Redactat  
c.j. Guci Maria**

Handwritten signature of Guci Maria.

**EXECUTANT**

**S.C MOBITOM S.A  
In calitate de lider al asocierii  
S.C MOBITOM S.A-SC LOFTREK  
Director General  
VALENTIN CIUCEANU**

