


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 14.08.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Stefanita Voda – Biserica	10.08.2023	14.08.2023
2.	Str. Murelor nr. 4 bl. R1	12.08.2023	14.08.2023
3.	Str. Murelor nr. 4 bl. R1	14.08.2023	14.08.2023
4.	Str. Intr. Stefanita Voda, nr. 4	04.08.2023	14.08.2023
5.	Str. Delfinului nr. 77	01.08.2023	14.08.2023
6.	Str. Calafatului, nr. 61	13.08.2023	14.08.2023
7.	Str. Mihai Viteazu / Str. Grivitei	11.08.2023	14.08.2023
8.	Str. Viceamiral Ion Murgescu, nr. 35 - canal	14.08.2023	14.08.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 15.08.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Aprodu Purice, nr. 2	20.07.2023	15.08.2023
2.	Str. Ion Voda, nr. 79	11.08.2023	15.08.2023
3.	Str. Dragoslavelor, nr. 54	09.08.2023	15.08.2023
4.	Str. Stejarului PT105	26.04.2023	15.08.2023
5.	Str. Salciilor, nr. 5	09.08.2023	15.08.2023
6.	Str. Soseaua din Vii / Str. Ion Ursu	14.08.2023	15.08.2023
7.	Bd. Alexandru Lapusneanu / Str. I. G. Duca	16.08.2023	15.08.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 14.08.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Moldovei, nr. 10 / Str. Vasile Lupu	Bransament	15.08.2023
2.	Str. I. G. Duca / Bd. Alex. Lapusneanu Mega Image	Conducta	15.08.2023
3.	Str. Eremia Grigorescu / Str. Ion Lahovari	Conducta	15.08.2023
4.	Str. Mircea cel Batran nr. 152/ Petru Vulcan	Conducta	15.08.2023
5.	Str. Suceava nr. 3 bl. S5	Conducta	15.08.2023
6.	Palazu Mare Str. Prel. Al. Sahia, nr. 11	Bransament	15.08.2023
7.	Bd. Tomis DN 2A / Alexandru Sahia	Conducta	15.08.2023
8.	Str. I. L. Caragiale, nr. 14, bl. I1	Conducta	15.08.2023
9.	Aleea Fragilor – PT147	Conducta	15.08.2023
10.	Str. Razoare / Str. Portitei	Conducta	15.08.2023
11.	Str. Soveja / Bd. Tomis	Conducta	15.08.2023
12.	Str. Varful cu Dor zona Sere	Conducta	15.08.2023
13.	Str. Cumpenei/ Medeea	Conducta	15.08.2023
14.	Str. Pandurului/ Mangaliei	Conducta	15.08.2023
15.	Sos. Mangaliei/ Aurel Vlaicu	Conducta	15.08.2023
16.	Str. Hatman Arbore / Stefan Panaitescu	Conducta	15.08.2023
17.	Sos. Mangaliei Abator	Conducta	15.08.2023
18.	Str. Mugurului/ Liliacului	Conducta	15.08.2023
19.	Bd. Aurel Vlaicu / Str. Prel. Caraiman	Conducta	15.08.2023
20.	Str. Trotus, nr. 53	Conducta	15.08.2023
21.	Str. I. G. Duca, nr. 29	Decopertare camin	15.08.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion