


Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 08.09.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Busuiocului, nr. 5	10.08.2023	08.09.2023
2.	Str. Eremia Grigorescu, nr. 19A	05.05.2023	08.09.2023
3.	Str. Stefan Mihaileanu, nr. 43	23.05.2023	08.09.2023
4.	Str. Stefan Mihaileanu, nr. 44 / Bd. Mamaia	14.08.2023	08.09.2023
5.	Str. Mihai Eminescu, nr. 41	17.07.2023	08.09.2023
6.	Str. Siretului, nr. 72	24.08.2023	08.09.2023
7.	Str. Krikor Zambaccian, nr. 2A	07.09.2023	08.09.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 11.09.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Soveja / Steagului	29.08.2023	11.09.2023
2.	Str. Dezrobirii/ Nicolae Milescu	01.09.2023	11.09.2023
3.	Str. Dorului nr. 49	09.08.2023	11.09.2023
4.	Str. Campului nr. 12	14.08.2023	11.09.2023
5.	Str. Trandafirului nr. 16	24.08.2023	11.09.2023
6.	Str. Trandafirului nr. 36B	28.08.2023	11.09.2023
7.	Str. Theodor Lemnea nr. 8	08.09.2023	11.09.2023

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 11.09.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Nicolae Iorga / Str. Ion Lahovari	Conducta	11.09.2023
2.	Bd. Tomis / Str. Poporului	Conducta	11.09.2023
3.	Bd. Mamaia nr. 82	Bransament	11.09.2023
4.	Bd. Alexandru Lapusneanu / Bd. Tomis	Camin vane	11.09.2023
5.	Str. Oituz nr. 34A	Bransament	11.09.2023
6.	Str. Radu Calomfirescu nr. 15	Bransament	11.09.2023
7.	Str. Maramures nr. 62	Bransament	11.09.2023
8.	Bd. I.C. Bratianu/ Oborului	Camin vane	11.09.2023
9.	Str. I.L. Caragiale / Ion Roata	Camin vane	11.09.2023
10.	Str. Dezrobirii/ Plantelor	Camin vane	11.09.2023
11.	Str. Nicolae Milescu / Str. Dezrobirii	Camin vane	11.09.2023
12.	Bd. Alexandru Lapusneanu, nr. 97, bl. LV32	Hidranta	11.09.2023
13.	Sos. Mangaliei/ Aurel Vlaicu	Conducta	11.09.2023
14.	Bd. Aurel Vlaicu/ Prel. Caraiman	Conducta	11.09.2023
15.	Str. Palas/ Muntii Tatra	Camin vane	11.09.2023
16.	Bd. I. C. Bratianu / Str. Gheorghe Sasu	Camin vane	11.09.2023
17.	Bd. I. C. Bratianu / Pod Butelii	Camin vane	11.09.2023
18.	Bd. I. C. Bratianu / Str. Ion Ghiculescu	Camin vane	11.09.2023
19.	Bd. 1 Mai, nr. 54	Conducta	11.09.2023
20.	Str. Varful cu Dor, bl. V5B	Camin vane	11.09.2023
21.	Str. Palas nr. 12, bl. D	Conducta	11.09.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion