


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 02.08.2023- de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Onesti / Bd. Mamaia	02.08.2023	02.08.2023
2.	Str. Onesti, nr. 27	02.08.2023	02.08.2023
3.	Str. Rovine, nr. 22A	24.04.2023	02.08.2023
4.	Str. Rovine, nr. 24	02.05.2023	02.08.2023
5.	Str. Rovine, nr. 16	02.08.2023	02.08.2023
6.	Piata Ovidiu	02.07.2023	02.08.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 03.08.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Mamaia (Vila Athena)	22.07.2023	03.08.2023
2.	Mamaia (Mega Image)	26.07.2023	03.08.2023
3.	Str. Prel. Ion Ratiu, bl. PA6	26.07.2023	03.08.2023
4.	Str. Trapani, nr. 15	28.07.2023	03.08.2023
5.	Bd. Mamaia (Rest. Tic Tac)	03.08.2023	03.08.2023
6.	Mamaia (Vila 20)	12.07.2023	03.08.2023
7.	Mamaia (Hotel Caraiman)	18.07.2023	03.08.2023
8.	Piata Ovidiu	02.08.2023	03.08.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 03.08.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Aleea Garofitei, nr. 8, bl. L73	Conducta	03.08.2023
2.	Str. I. Lahovari intre str. I.D. Chirescu si str. Topraisar	Conducta	03.08.2023
3.	Str. Capitan Dobrila Eugeniu, nr. 1, bl. I	Conducta	03.08.2023
4.	Str. Chiliei / Str. Nicolae Balcescu	Bransament	03.08.2023
5.	Str. Soveja Tomis III, bl. LT6	Bransament	03.08.2023
6.	Str. Fagetului/Str. Maramures	Conducta	03.08.2023
7.	Palazu Mare-Str. Sentinelei/Str. Dumbraveni	Conducta	03.08.2023
8.	Palazu Mare Str. Alexandru Sahia / Str. Recoltei	Conducta	03.08.2023
9.	B-dul Tomis DN2A/Str. Alexandru Sahia	Conducta	03.08.2023
10.	Aleea Berzei, nr. 2, bl. S	Conducta	03.08.2023
11.	Str. Izvor, nr. 42	Bransament	03.08.2023
12.	Str. Nicolae Milescu, nr. 56, bl. PN3	Conducta	03.08.2023
13.	Str. Merisor, nr. 11	Bransament	03.08.2023
14.	Str. Rodica, nr. 21	Bransament	03.08.2023
15.	Str. Varful cu Dor zona Sere	Conducta	03.08.2023
16.	Str. Cumpenei / Str. Medeea	Conducta	03.08.2023
17.	Str. Pandurului / Soseaua Managaliei	Conducta	03.08.2023
18.	Sos. Mangaliei / Bd. Aurel Vlaicu	Conducta	03.08.2023
19.	Str. Hatman Arbore / Str. Stefan Panaitescu	Conducta	03.08.2023
20.	Sos. Mangaliei Abator	Conducta	03.08.2023
21.	Bd. Alexandru Lapusneanu, nr. 185, bl. T7	Colector pluvial	03.08.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion