ROMANIA PROIECT DE HOTARAR
JUDETUL CONSTANTA AVIZAT,

MUNICIPIUL CONSTANTA SECRETAR GE
CONSILIUL LOCAL VIORELA-MIRAB

PROIECT DE HOTARARE NR, ‘3274/2—

pentru modificarea art. 1 din HCL nr, 392/27.11.2017 privind aprobarea
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii gi indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,Reabilitarea si modernizarea Cresei nr.2, aleea
Malinului nr.4, municipiul Constanta”, cu modificarile si completérile ulterioare

Pt -
ToMIS
CongranTiath

Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data de

Avand in vedere:
- referatu) de aprobare al domnului primar Vergil Chitac, inregistrat sub nr.
Y oLl

- raportul de specialitate al Directiel dezvoltare si fonduri europene, inregistrat
sub nr. /,%ﬂ JE/2%. 9. 202/

- avizul Comisiel de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale,
buget finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului
Constanta;

- avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activitdti stiintifice, invdtdmant,
sanatate, cultura, sport, culte si protectie sociald;

Luand n considerare:

- HCL nr. 243/25.06.2019, HCL nr. 238/30.07.2020, HCL nr.
239/30.07.2020, <care modificd si completeazd HCL nr.
392/27.11.2017 si adresa nr. 102902/ 27.08.2021 transmisd de
Ministerul Dezvoltérii, Lucrarilor Publice si Administratie, inregistrat3

N cunr. 171597/ 30.08.2021,

In conformitate cu prevederile:

- art.10, alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si
completarile ulterioare,

= Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor Q.U.G.
nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, republicatd cu modificgrile Si
completarile ulterioare,

-art. 44 alin. (1) din Legea nr, 273/2006 privind finantele publice locale, cu

. modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si art. 196 alin.

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si
completdrile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. I - Se aprobd modificarea art. 1 din HCL 392/27.11.2017 privind
aprobarea documentatiei de avizare a lucririlor de interventii si indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,Reabilitarea si modernizarea Cresel nr.2,
aleea Malinului nr.4, municipiul Constanta”, cu modificirile si completarile
ulterioare, dup@ cum urmeazi:

Valoarea estimativd actualizats a investitiel conform deviz general actualizat
si Indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii investitil
~Reabilitarea si modernizarea Cresei nr.2, aleea Msiinului nr.4, municipiul




Constanta”, anexa 1, respectiv valoarea rest de executat conform deviz general
pentru lucrarile rest de executat, anexa 2, care fac parte integrantd din prezenta
hotarare, sunt:
- valoarea totald estimativa actualizatd a investitiei conform deviz general actualizat
conform anexa 1, este:

- 6.484,416,02 lei cu TVA ( C+M: 4.474,220,88 lei cu TVA),

din care:
- Buget de stat: 6.322.548,10 lei cu TVA (C+M: 4.471.220,88 lei cu TVA)
- Buget local: 161.867,92 lei cu TVA (C+M: 0 lei cu TVA)

- valoarea investitiei rest de executat, conform devizul general pentru lucrdrile rest
de executat conform anexa 2, este:
~ 6.447.460,02 [ei cu TVA (C+M: 4.471.220,88 lei cu TVA),

din care:
- Buget de stat: 6.319.745,10 lei cu TVA (C+M: 4.471.220,88 lei cu TVA)
- Buget local: 127.714,92 lei cu TVA (C+M: 0 lei cu TVA)

Art. II - Incepand cu data aprobarii prezentei hotdrdri, HCL nr. 239/2020
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii si a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea
$i modernizarea Cresei nr.2, aleea Malinului nr.4, municipiul Constanta”, fsi
inceteaza aplicabilitatea.

Art. IIT - Serviciul secretariat, relatii consiliul local si admlnlstragia locald va
comunica prezenta hotérére Directiei dezvoltare si fonduri europene, in vederea
punerii in executie §i transmiterii c8tre Ministerul Dezvolt#rii, Lucrdrilor Publice Si
Administratiei, Directiei generalda economici financiard si Instltutlel prefectului
judetului Constanta, spre stiint3.

Prezenta hotarare a fost votatd de consllierii locali astfel:
pentru, fmpotriva, abtineri.
La data adoptarii sunt 'n functie de consilieri din 27 membri.
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Obiectivul de investitii ,Reabilitarea si modernizarea Cresel nr.2, aleea Malinului
nr.4, municipiul Constanta” este finantat prin Programul national de dezvoltare local3,
etapa II, conform Contractului de finantare nr. 1211/20.02.2018 inregistrat la Primaria
Constanta cu nr. 37609/07.03.2018, in care valoarea totald a investitiei este de
3.808.106,13 lei, din care 2.610.000,00 lei cu TVA de la bugetul de stat si
1.198.106,13 lei cu TVA de la bugetul local, conform HCL nr, 392/27.11.2017 privind
aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,Reabilitarea si modernizarea Cresei
nr.2, aleea Malinului nr.4, municipiul Constanta”, cu modificrile si completirile
ulterioare.

Luénd in considerare HCL nr. 243/25.06.2019 prin care s-a aprobat devizul general
actualizat si ca urmare a incheierii contractelor de achizitii publice, respectiv contractul
de executie nr. 8874/16.01.2020 si contractul de prestdri servicii privind achizitia
serviciului de dirigentie de santier nr. 92064/ 15.06.2020, prin HCL nr. 239/30.07.2020
s-a aprobat devizul general actualizat si indicatorii tehnico-economici actualizati pentru
obiectivul de Investitii ,Reabilitarea si modernizarea Cresel nr.2, aleea Malinului nr.4,
municipiul Constanta” si in baza contractului de finantare nr. 1211/ 20.02.2018 se va
efectua decontarea si transferul sumelor solicitate de la bugetul de stat, prin
decontarea platilor efectuate aferente executiei lucrarilor la obiectivul de investitil.

Ca urmare a aprobarii acestor documentatii, valoarea totala estimativi actualizati
aprobata a investitiei a fost de:

-5.890.824,54 lei cu TVA
- buget de stat: 2.609,982,15 lei cu TVA
- bugetlocal: 3.280.842,39 lei cu TVA

Total rémas de executat: 5.853.868,54 lei cu TVA
- buget de stat: 2.609.982,15 lei cu TVA si
- bugetiocal: 3.243.886,39 lei cu TVA

in vederea respectarii circuitelor necesare desfisurdrii in conditii legale a
activitatilor in crese, conform Ordinului nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de
igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si
tinerilor din 28 august 2020, si tindnd cont de faptul cd pentru etapa DALI se emite
Scenariul de incendiu la foc, pentru obtinerea Avizului de securitate la incendiu si a
Autorizatiel de functionare a cresei a fost necesars completarea documentatiei initiale si
obtinerea unui nou aviz de securitate la incendiu.

Avand in vedere prevederile art. 2, 6(1), 19(c) sl 43 din Legea nr. 307/2006
privind apararea fmpotriva incendiilor, republicat si ale Legii 10 din 1995 privind
calitatea Tn constructii, potrivit cirora:

1. proiectantul are obligatia intocmirii proiectului tehnic necesar executiei care sa
includa/detalieze/dezvolte toate mi3surile stabilite prin avizul de securitate ia incendiu,
potrivit precizarilor art.23 din Legea nr.307/ 2006;




2. investitorul/ beneficiarul si executantul au obligatia finantarii si respectiv
executdrii mésurilor de aparare Tmpotriva incendiilor stabilite prin aviz si proiect tehnic,
potrivit art.19 c), art.24 si art.30 din aceeasi lege.

S-a solicitat si a fost emis Avizul ISU nr.203/21/SU-CT din 13.09.2021, insotit de
Scenariul de securitate la incendiu, care prevede executia de [ucrdri necesare pentru
hidranti interiori, statia de pompare a apei destinatd stingerii incendiilor alcatuits din
pompa pilot, pompa activa si rezervd de apd cét si hidranti exteriori.

Lucrarile de executie referitoare la hidranti interiori, statia de pompare a apei
destinatd stingerii incendiilor alcatuitd din pompé pilot, pompa activi si rezerva de apa
cat si hidranfi exterior nu au fost cuprinse In documentatia economicé la faza DALI,
drept pentru care se vor executa suplimentar fatd de lucrérile initiale din aceast3
categorie.

De asemenea, avand in vedere solicitarea de spor de putere citre E-Distributie
Dobrogea, s-a emis Avizul tehnic de racordare prin care s-a solicitat suplimentar,
relocarea BMPT-ulul ce se va amplasa la limita de proprietate cu acces din domeniul
public, avand ca efect suplimentarea cheltuielilor privind instalatiile electrice.

Mentionam cd necesitatea suplimentérii lucrdrilor ce fac obiectul contractului sunt
necesare atingerii rezultatelor gi indicatorilor de performanta sau calitate ai contractului
de achizitie initial, modificarile sunt cu valoare sc8zutd si de natura unor schimbgri de
solutii tehnice punctuale.

Valoarea lucrarilor suplimentare este de 593.591,48 lei, reprezentdnd 12,3%,
fiind mai mica decdt 15% din pretul contractului de achizitie publicd initial, si tnand
cont de Instructiunea ANAP nr.1/8 ianuarie 2021 privind modificarea contractului de
achizifie publicd/ contractului de achizitie sectoriald/ acord cadru si de prevederile Legii
nr. 98 privind achizitiile publice, cu modificdrile si completarile ulterioare, se respects
situatiile precizate la art. 221, alin. (1) lit. f, si se poate modifica contractul de achizitie
publica, faré organizarea unei noi proceduri de atribuire si verificare a indeplinirii
conditiilor prevdzute pentru incadrarea ca modificare nesubstantial.

Avdnd In vedere efectele produse de cdtre pandemia COVID-19, care a produs
intérzieri semnificative in derularea obiectivului de investitii, precum si din cauza
schimbarilor legislative cu impact asupra salariului minim pe economie, respectiv
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in
domeniul investitillor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, dar si a evolutiei
preturilor la materialele de constructii, care au afectat derularea obiectivelor de
investitii la nivelul UAT municipiul Constanta, ca de altfel si la nivelul altor UAT-uri,

Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de urgentd nr. 93 din 25 august 2021
privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare
locald etapa a II-a si modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum
si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri
publice, prin care, conform art. I, alin, (2), putem solicita suplimentarea sumelor
alocate, in limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltarii, Lucririlor
Publice si Adminstratiei, prin transferul cheltuielilor eligibile din bugetul local in bugetul
de stat, precum si conform art. II, ne incadram in situatia in care receptia la terminarea
lucrdrilor nu este efectuatd cu cel mult 3 luni anterior expirdrii duratei contractului de
finantare multianual, putem astfel solicita prelungirea acestuia cu o perioada de pan3 la
2 ani.

Ca urmare a emiterii acestei ordonante, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratie a transmis adresa nr. 102902/ 27.08.2021 inregistrats la UAT municipiul
Constanta cu nr. 171597/ 30.08.2021 prin care se acordad posibilitatea suplimentarii
sumelor alocate de la bugetul de stat in vederea finaliz3rii obiectivelor de investitii.

Avand in vedere adresa nr. 171597/ 30.08.2021, respectdnd art.10, alin. (4) din
HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, precum si Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor

0.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, republicatd cu modificirile si completirile
ulterioare,




- valoarea totala estimativé actualizata a investitiei conform deviz general actualizat din
anexa 1, este:
- 6.484.416,02 lei cu TVA ( C+M: 4.474.220,88 lei cu TVA),

din care:
- Buget de stat: 6.322.548,10 lei cu TVA
- Buget local; 161.867,92 lei cu TVA

- valoarea investitiei rest de executat, conform devizul general pentru lucrarile rest de
executat, anexa 2, este:
- 6.447.460,02 lei cu TVA

din care:
- Buget de stat: 6.319.745,10 lei cu TVA
- Buget local: 127.714,92 lei cu TVA

in temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) si alin (8) lit. a) din Ordonanta de
urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si
completdrile ulterioare, initiez spre dezbatere si aprobare proiectul de hotérére privind
modificarea art. 1 din HCL nr. 392/27.11.2017 privind aprobarea Documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,Reabilitarea si modernizarea Cresei nr.2, aleea Malinului nr.4,
municipiul Constanta”, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIMAR,
Vergil Chitac
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RAPORT DE SPECIALITATE

al proiectului de hotdrare privind modificarea art. 1 din HCL nr.
392/27.11.2017 privind aprobarea documentatiei de avizare a Iucrar:lo_r _t_ile
interventii si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investlg_n
~Reabilitarea si modernizarea Cresei nr.2, aleea Malinului nr.4, municipiul
Constanta”, cu modificarile si completdrile ulterioare

Obiectivul de investitii ,Reabilitarea si modernizarea Cresei nr.2, aleea Mélinulyi
nr.4, municipiul Constanta”, este finantat prin Programul national de dezvoltare Iocgla,
etapa II, conform Contractului de finantare nr. 1211/20.02,2018 inregistrat la Primaria
Constanta cu nr. 37609/07.03.2018, in care valoarea totald a investitiei este de
3.808.106,13 lei, din care 2.610.000,00 lei cu TVA de la bugetul de stat si
1.198.106,13 lei cu TVA de la bugetul local, conform HCL nr. 392/27.11.2017 privind
aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,Reabilitarea si modernizarea Cresel
nr.2, aleea Malinului nr.4, municipiul Constanta”, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Luédnd in considerare HCL nr. 243/25.06.2019 prin care s-a aprobat devizul general
actualizat si ca urmare a incheierii contractelor de achizitii publice, respectiv contractul
de executie nr. 8874/16.01.2020 si contractul de prestdri servicii privind achizitia
serviciului de dirigentie de santier nr. 92064/ 15.06.2020, prin HCL nr. 239/30.07.2020
s-a aprobat devizul general actualizat si indicatorii tehnico-economici actualizati pentru
obiectivul de investitii ,Reabilitarea si modernizarea Cresei nr.2, aleea Malinului nr.4,
municipiul Constanta” si in baza contractului de finantare nr. 1211/ 20.02.2018 se va
efectua decontarea si transferul sumelor solicitate de la bugetul de stat, prin
decontarea platilor efectuate aferente executiei lucrérilor la obiectivul de investitii.

Ca urmare a aprobarii acestor documentatii, valoarea totald estimativi actualizat
aprobata a investitiei a fost de:

-5.890.824,54 lei cu TVA
- buget de stat: 2.609.982,15 lei cu TVA
- bugetlocal: 3,280.842,39 lei cu TVA

din care: C+M total: 4.092.216,03 lei cu TVA
- buget de stat: 2.535.080,09 lei cu TVA
- buget locai: 1.557.135,94 lei cu TVA

Total ramas de executat: 5.853.868,54 lei cu TVA
- buget de stat: 2.609.982,15 lei cu TVA si
- buget local: 3.243.886,39 lei cu TVA

din care: C+M ré@mas de executat: 4.092.,216,03 lai cu TVA
~ buget de stat: 2.535.080,09 lei cu TVA
- buget local: 1.557.135,94 lei cu TVA

In vederea respectdrii circuitelor necesare desfisurdrii in conditii legale a
activitatilor in crese, conform Ordinului nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de
igiend din unitdtile pentru acrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si
tinerilor din 28 august 2020, si tindnd cont de faptul c@ pentru etapa DALI se emite




Scenariul de incendiu la foc , pentru obtinerea Avizului de securitate la incendiu si a
Autorizatiei de functionare a cresei a fost necesara completarea documentatiei initiale si
obtinerea unui nou aviz de securitate la incendiu.

Avand in vedere prevederile art. 2, 6(1), 19(c) si 43 din Legea nr. 307/2006
privind apararea Tmpotriva incendiilor, republicatd si ale Legii 10 din 1995 privind
calitatea in constructii, potrivit carora:

1. prolectantul are obligatia intocmirii proiectului tehnic necesar executiel care sa
includa/detalieze/dezvolte toate masurile stabilite prin avizul de securitate la incendiu,
potrivit precizarilor art.23 din Legea nr.307/2006;

2. investitorul/ beneficiarul si executantul au obligatia finantarii si respectiv
executdrii masurilor de aparare impotriva incendiilor stabilite prin aviz si proiect tehnic,
potrivit art.19 c), art.24 si art.30 din aceeasi lege.

s-a solicitat si a fost emis Avizul ISU nr.203/21/SU-CT din 13.09.2021, insctit de
Scenariul de securitate la incendiu, care prevede executia de lucrdri necesare pentru
hidranti interiori, statia de pompare a apei destinatd stingerii incendiilor alcatuitd din
pompa pilot, pompa activa si rezerva de ap3 cét si hidranti exteriori.

Lucrarile de executie referitoare la hidranti interiori, statia de pompare a apei
destinata stingerii incendiilor alcatuitd din pomp3# pilot, pompa activd si rezervé de apa
cat si hidranti exterior nu au fost cuprinse in documentatia economicd la faza DALI,
drept pentru care se vor executa suplimentar fatd de lucrdrile initiale din aceast3
categorie.

De asemenea, avand in vedere solicitarea de spor de putere citre E-Distributie
Dobrogea s-a emis Avizul tehnic de racordare prin care s-a solicitat suplimentar,
relocarea BMPT-ului ce se va amplasa la limita de proprietate cu acces din domeniul
public, avand ca efect suplimentarea cheltuielilor privind instalatiile electrice.

Mentionam ca necesitatea suplimentérii lucrarilor ce fac obiectul contractului sunt
necesare atingerii rezuitatelor si indicatorilor de performanta sau calitate ai contractului
de achizitie inittal, modificrile sunt cu valoare scizutd si de natura unor schimbéri de
solutil tehnice punctuale.

Valoarea lucrdrilor suplimentare este de 593.591,48 lei, reprezentdnd 12,3%,
fiilnd mai mica decét 15% din pretul contractului de achizitie publicd initial, si tnand
cont de Instructiunea ANAP nr.1/8 ianuarie 2021 privind modificarea contractului de
achizitie publicd/ contractului de achizitie sectoriald/ acord cadru si de prevederile Legii
nr. 98 privind achizitiile publice, cu modificarile si completdrile ulterioare, se respects
situatiile precizate la art. 221, alin. (1) lit. f, si se poate modifica contractul de achizitie
publicd, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire si verificare a indeplinirii
conditiilor prevdzute pentru incadrarea ca modificare nesubstantial.

Avand n vedere efectele produse de citre pandemia COVID-19, care a produs
intérzieri semnificative In derularea obiectivului de investitii, precum si din cauza
schimbarilor legislative cu impact asupra salariului minim pe economie, respectiv
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in
domeniul investitilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, dar si a evolutiei
preturilor la materialele de constructii, care au afectat derularea obiectivelor de
investitii la nivelul UAT municipiul Constanta, ca de altfe! sl la nivelul altor UAT-uri,

Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de urgentd nr. 93 din 25 august 2021
privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare
localda etapa a Il-a si modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea $i completarea unor acte normative, precum
$i pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri
publice, prin care, conform art. I, alin. (2), putem solicita suplimentarea sumelor
alocate, in limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvolt&rii, Lucririlor
Publice si Adminstratiei, prin transferul cheltuielilor eligibile din bugetul local tn bugetul
de sutat, precum gi conform art. II, ne incadrdm in situatia in care receptia la terminarea
lucrarflor nu este efectuatd cu cel mult 3 luni anterior expirarii duratei contractului de

finantare multianual, putem astfel solicita prelungirea acestuia cu o perioadd de pani Ia ,
2 ani.



Ca urmare a emiterii acestei ordonante, Ministerul Dezvoltdrii, Lucrarilor Publice si
Administratie a transmis adresa nr. 102902/ 27.08.2021 inregistratd la UAT municipiul
Constanta cu nr. 171597/ 30.08.2021 prin care se acordd posibilitatea suplimentarii
sumelor alocate de la bugetul de stat in vederea finalizarii obiectivelor de investitii.

Avénd in vedere adresa nr. 171597/ 30.08.2021, respectand art.10, alin. (4) din
HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, precum si Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor
0.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,
- valoarea totald estimativa actualizatd a investitiei conform deviz general actualizat din
anexa 1, este:

- 6.484.416,02 lei cu TVA ( C+M: 4.474.220,88 lei cu TVA),

din care:
- Buget de stat: 6.322.548,10 lei cu TVA (C+M: 4.471.220,88 lei cu TVA)
- Buget local: 161.867,92 [ei cu TVA (C+M: 0 lei cu TVA)

- valoarea investitiei rest de executat, conform devizul general pentru lucrarile rest de
executat, anexa 2, este:
- 6.447.460,02 lei cu TVA (C+M: 4.471.220,88 lei cu TVA),

din care:
- Buget de stat: 6.319.745,10 lei cu TVA (C+M: 4.471.220,88 lei cu TVA)
- Buget local: 127.714,92 lei cu TVA (C+M: 0 lei cu TVA)

Fata de cele aratate, in temeiul art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanta de urgent3
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completarile
ulterioare, s-a intocmit prezentul raport de specialitate la proiectul de hot8rare pentru
modificarea art. nr. 1 din H.C.L, nr. 392/27.11.2017 privind aprobarea Documentatiei
de avizare a lucrdrilor de interventii si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,Reabilitarea si modernizarea Cresei nr.2, aleea Malinului nr.4,
municipiul Constanta”, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Director ex W ~
Viorica Ani RL




Ministerul Dezvoltérii,
Lucrérilor Publice si Administratiei

Cabinet Ministru T: +40 372 114 599
Bd. Libertatfi nr. 16, Fax: +40 372 114 533
Latura Nord, sector 5 www.mdlpa.ro
Bucuresti, cod postal 050706 M lb 9.3
@U.@

Catre: BENEFICIARI! PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA ETAPA a ll-a

Nr. 102902/27.08.2021

Stimate beneficiar,

in temeiul art. | din OUG nr. 932021 privind instituirea unor masuri pentru derularea
Programului national de dezvoltare locala etapa a ll-a §i pentru modificarea alineatului (1)

. al articolului IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea si

completarea unor acte normative, precum si pentru stabitiréa unor masuri privind realizarea

* investitiilor finantate din fonduri publice, s-a acordat posibilitatea beneficiarilor PNDL etapa

a ll-a," pentru obiectivele de investitii pentru care sumele alocate de la bugetul de stat
nu sunt suficiente in vederea finalizarii, de a transmite, in termen de 30 de zile de la
intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, o solicitare de finantare, conform modelului
prevazut in anexa nr, 3 la Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare lotald, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei
publice nr. 1.851/2013, republicat, cu modificarile si completérile ulterioare.

Astfel, in situatia in care va este necesara suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de
stat in vederea finalizarii obiectivelor de investitii, v8 rugam sa transmiteti la Ministerul
Dezvoltarii Lucrarilor Publice $i Administratiet Anexa nr. 3 la Normele metodologice, pana
in data de 27.09.2021 inclusiv, insotita de:

- Hotardrea consiliului local/judetean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
actualizati;

- Hotdréarea consiliului local/judetean de asigurare a finantarii pentru categoriile de

- cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program;

- Devizul general actualizat §i devizul general pentru lucririle rest de executat
defalcat pe categorii de lucrari si categorii de cheltuieli;

- Nota justificativd - prin care sa se intemeieze necesitatea suplimentirii sumelor de

. la bugetul de stat;

- Declaratia pe proprie réspundere din care s3 reiasi ¢& obiectivul de investitii pentru
_ care se solicita fonduri de la bugetul de stat este acelas,z cu cel inclus n Program iar
" fondurile solicitate sunt necesare in vederea finalizirii obiectivului de investitii
(conform modelului atasat).

Cu stima

I, LUCRARI/OR PUBLICE S1 ADMINISTRATIEI
SEKE

MINISTRUL DEZVOL




INVESTITIA:

Reabllitarea sl modernizarea Cresel nr.2
ADRESA: Str.Malinulul, nr.4, Municiplul Constanta
BENEFICIAR : UAT MUNICIPIUL CONSTANTA,
PROJECTANT: SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL
DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT anexa 1
actualizat conform prevederilor Ordonanta de urgen{i nr. 23/25 august 2021 privind institulrea uner misuri pentru derularea Programulul nafional de
dezvoltare locald etapa a l-a 51 pentru medificarea art. IV alin, {1) din Ordonanta de urgentd a Guvemulul nr.6/2017 pentru madificarea si complotarea
unor acte narmative, precum gl pentnt stabllirea unor misuri privind realizarea investitiilor finantate din fondud publice )
dln care: din cara: din care: Devlz general din care:
Nr.Crt | Denumirea itolelor si subcapitclelor de chettuleli Im:;;:r:cf valoara investitla \;::?;:IB c::u%?’;:::l
il . HCL, 24312019 BS BL ef. HCL 23912020 BsS BL suplimentare BS BL actualizat cf BS BL
QUG 93/2021
lel cu TVA lel eu TVA Iei cu TVA lel cu TVA Tel e TVA el cu TVA lal cu TVA leicu TWA | lel cu TVA lel cu TVA Iei cu TVA | lelcu TVA
1 2 3 q 5
CAPITOLUL 1 Cheltuiell pentru cbtinerea sl amenajarea terenulul
1,1 Dbtinerea terenulul
1.2 Amenajarea terenului
13 Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea
- terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuiell pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului de investitil
21. CANALIZARE MENAJERA 81.728,61 81,728,61 81.728.61 81.728,61
2.2, CANALIZARE PLUVIALA 51.844,27 51.844,27 £1.844,27) 51.844,27|
2.3. BRANSAMENT ELECTIC 52,360,00 52,360,00 52.360,00 52.360,00
2.4, INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE 23.800,00 23.800,00 23.681,00 23.681,00 23.681,00 23,681,00
Total capitol 2 23.800,00 23.800,00 23.581,00 23.681,00 | 185.932,88 | 1685.932,88 209.613.86 | 209.613,88
CAPITOLUL 3 Cheltufell pentru proloctare sl asistenta tohnica
31 Studii 5.365,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00
3.1.1. Studi de teren; studiu topo si sludiu geolehnic 5.355,00 5.355.00 5.355,00 5.355,00, 5.355,00 5.355,00
3.1.2. Raport privind impacful asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice .
Bt anoraa oy obtinereade] 5 950,00) 5.850,00 5.944,05 5.944,05 5.944,05 5.944,05]
3.3. |Expertizare tohnlca 4.462,00] 4,462,00 4.462,50 4.462,50| 4.462,50 4.462,50
34, |Cortificarea parformantel energetice si auditul 3.570,00, 2.570,00 2.570,00 357000 3.570,00 3570,
energetic al cladidlor
3.5. Preolectare 148.373,41 74.919,91 73.453,50 149.932,22 74.902,06) 75.030,16 149.932,22 132.082,22 17.850,00]
3.5.1. Tema de profectare
3.5.2. Studiu prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabiliate/documentatie de avizare a 17.850,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatil tehnice necesare in vederea obtineni
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3.570,00 3.570,00 5.763.72 5.763,72 5.762,72 5.763,72)
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
si a detaliilor de executie P 3.570,00 3.570,00 3.552,15 3.552,15 3.552,15] 3.552,15)
3.5.8. Prolect tehnic si detalii de executie 123.383.41 71.346.91 52.033,50 122.766,35 71.348.91 51.416.44] 122.766,35] 122.766.35
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie "
3.7. Consultanta
3.7.1. Managementul de proiect pentru objectivul de
3.7.2. Auditul financiar
3.8. Asistenta tehnica 72.401,70 72.401,70, T1.577,21 7.577,31 71.577,31 T1.577,31
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 31.273,90 31.273,80 31.117,31 31.117,31 3171 .117,31
3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrarilor 26.893,90, 28.893,80 23.447,78 23.447,75 23.47.76 23.447,76
3.8.1.2. pentru patticiparea projeciantului la fazele
Incluse in pregramul da control al lucrarilor de executis, 2.380,00 2.380,00 7.665,55 7.669.,55 7.669,55 7.669,55
avizat de calre Inspectaratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentia de santiar 41.127,80 41.127.80 40.460,00) 40.460,08 40.460,00 40.460,00
Total capitol 3 240.112,64 74.919,91 165.192,20 240.841,08 74.902,06 165.939,02 240.841,08 432.082,22 | 108.758,86




CAPITOLUL 4 Cheltuiell pentru Investitia de baza

4.1.1.  |Constructii §i instalatii 4.031.676,88] 2.531.272,08  1.480.245.47| 4.011,518,56] 2.531.272,00] 1.480.246,47] 4.011.618,56] 4.011.518,56
4.1.2, |CAMERA POMFELOR 93.198,92 03.198,92 93,198,892 93.198,92]
4.1.3. [CAMIN BETON 40.693,53 40.693,53 40.693.53 A(}.5083,53
4.1.4. |ALIMENTARE CU APA S| HIDRANTI 59.179,52 59.179.52 59,179,52 59.179.52]
4.2,  |Montaj ulilaje, echipamenta tehnologice sl functionale 10,448,489 3.808,00 6.640,49, 10,395,84 3.808,00] 6.587.84 10.395,84 10.385,84
Utilaje, echipamente tehnologice sl functionale care
431, necesita monta] 208.969,71 208.969,71 207.925,13 207.925,13 207.92513) 207.92513
432 |Lsta echipamenta de stingere a incendillor 197.188,83 | 167.188,83 197.188,83| 197.188,83
433. | Lsta echipamente de evacuare a fumulyi 17.397,80 17.367,80 17.397.80 17.297,80
44 Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
o necesita monta] si echipamente de transport
4.5, Dotari 336.365.40 336.365.40 334.583,83] '334.683,93 334.683,93]  334.683,93|
4.8.  |Acliva necorporale
Total capitol 4 4.587.460,48 | 2.535.080,09 | 2,052,380,39 4.564.523,46 | 2.535.080,09 | 2.029.443,37 407.658,60 | 407.658,60 4.972.182,06 | 4.972.182,06
CAPITOLUL 5 Alta cheituleli
5.1. Organizare do santler-1.55% 51.917.75[ 51 .917.75] 51.657,90 51.657,90) 51.857,90 46.620,63 5.037,27
5,1.1, Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizaril de santler 46.855,08 46.855.06[ 46.820,83 46.620,63 46.620,63 48,620,863
5.1,2. Cheltuisli conexe organizarii santierului 5,062,89 5.062,69)| 5.037.27] 5.037.27 5.037,27 5.037,27
5.2.  |Comisioane, coto, taxe, costul creditului 39.745,35) 39.745,35| 39.546,63] 39.548,63] 39.546,63 39.546,63
5.2.1. Comisioanele si dobanzie aferente ¢reditului bancii
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 438,84
de constructii - 0 1% (C+M 3.456,12 3.456,12] 3.438.84 3.438,84 3.438,84 3.438,
6.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 17.280,59 17.280,59 17.194,19 17.184,18 17.194,19 17.164,19,
lucraritor de constructii - 0,5%" (C+M) -
?gfg{.ﬁ{:(gu::jferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC 17.280.59 17.280,69 17.194,19 17.194,19 17.194,19 17.184,19
5,2.5, Taxe pentru acerduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare -taxa OAR cf L95/94 0.0005 din 1.728,06) 1.728,05 1.719,42 1.719,42 1.119,42 1.719,42
C+M
Cheltulel! diverse si neprevazute -
5.3. 10%°(subcap.1.241.3+1,4+243.5+3.8+4) 966.407,12 9266.407,12 962.049,31 962.049,31 962,049,321 962.049,31
5.4. Cheltuieli pentru Informare si publicitate .
Total caplto! 5 1.058.070,23 1.058.070,23 1.053.253,84 1.053.253,84 1,053.253,84 | 1.008.669,94 44.583,90
CAPITOLUL 6 Cheltuleli pentru probe tehnologlce el teate
8.1.  |Pregatirea persongiului de exploatare . ]
6.2, Probe lehnologice siteste 8.568,00 8.568,00, 8.525,16 8.525,16 8.525,16 0.525,16)
Total capitolul & 8.568,00 8,568,00 8.525,16 §.525,16 8.525,1 0,00 8.525,16
TOTAL GENERAL 5.918.011,32 | 2.610.000,00 | 3.308.011,32 6.800.924,54 | 2.609.982,15| 3.280.842,39 ] 593.591.48 | 593.591,48 0,00 | 6.484.416,02 | 6.322.548,10 | 161.867,92
din care : C+M [1.241.3+1.44244.1+4.245.1.1) 4.112.780,43 | 2.635.080,08 | 1.577.700,34 4.092.216,03 | 2.535.080,00 | 1.557.135,94 | 379.004,85 [ 379.004,85 0,00 4.471.220,88 | 4.471.220,88 0,00
- PRIMAR Directar execu! Compartiment pregatire Investitil
Viorica Anl * Inspector Elena TOMA
"
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INVESTITIA:  Reabllitarea sl modemizarea Cresol nr.2
ADRESA: Str.Malinulul, nr.4, Municlpiul Constanta
BENEFICIAR : UAT MUNICIPIUL CONSTANTA
PROIECTANT: SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL

DEWIZ GENERAL ACTUALIZAT - REST LUCRARI DE EXECUTAT anexa 2
actuallzat confs provederilor Ord fa do urgonis nr. 93125 eugust 2021 privind Inatituirea unor masurl pontru dorularca Programuinl nafional de dezvoltarc locala otapa & ll-a gl pentru
modificaroa art. IV alln. {1) din Ordonanta de urgent a Guvernulul nr.6/2097 pentru modificarea gl complgtargn unor acto normative, precum ¢ pontru stabiiirea unor misuri privind
realizaraa Investitiilor finanfate din fonduri publice

din ¢ara; din cara: Tneare ‘ din care: Rest de din care;
ecxecutat cf,
Nen | P I itololor sl sub do | valz:lm . valoare Decontat Rest do \;aiuarf NCL 2387
r. - v investitle cf. Investltle cf, Buget local | exacutat lulia ucrarl 30.07.2020 BL
eholtuleli HCL 24372018 BS BL HCL 23972020 B3 BL Tulle 2020 B BL suplimentare| B3 8L 8s
actualizat of
0oUG 93/2021
lol cu TVA lel cu TVA 1ol cu TVA ol cu TVA lol cu TVA llcuTVA | lolcuTVA | lolcu TVA lol cu TVA lol cu TVA leicuTVA | loleuTvA |lelcuTVA] lolcuTVA lol e TVA lol cu TVA
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuloll pontru obtlnerea si J teronulul
1,1 Qbtinerea terenului
12 [Amenalarea terenului
13 Amenajarea pentru pratectia medivlui si
¥ aducerea berenului |a starea initiala
1.4 Cheltuiell pentru relocarea/protectia utilitatilor
Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltulell pentru aslg utllltatitor 8 obiectivului do Invostiti
2,1 JCANALIZARE MENAIERA 81.728.61 81.728,61 81.728,81 81.728,61
2,2 CANALIZARE PLUVIALA §1,244.27 41.844,27 51.844.27 51.844.27
23 BRANSAMENT ELECTIC 52.360,00 52.360,00 $2.360.00 52.360,00
24 INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE 23.800,00 23.800,00 23.681,00 23.681,00 23.681,00 23.681,00 23.681,00 23.681,00
Total capltol 2 23.800,00 23.800,00 23.681,00 23.681,00 . 23.681,00 23.601,00 | 188.932.52 138.932,88 200.613,88 208.813.88
CAPITOLUL 3 € pantru prol sl tahnica
31 [Studii 5.355,00 | 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00
3.1.1. Studii de teren: studiy 10po si studi
IE St post fludi 5.355,00 5:355,00 5.355,00 535500  5.355,00
3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studil specifice
[ ii -suport 3 cheltuleli pentru 12438
a2 obtinerea de avire, acerdurl sl auterizati 5.950,00 5.950,00 s.su,osl 5.944,05 4,700,5¢ 1,243,855 1,243,858 1,243,8
3.3, Expertizare tehnfca 4.462,00] 4.462,00 4.462,50{ 4.462,50) 4462,50]
Certificarea performantei energetice sl auditul
34, . . .788,00 4.728,00
energetlc al cladirilor 3.570,00 3.570,00 3.570,00{ 2.570,00] 1.785,00) 1.786,00 1.786,00 1.786,
3.5, Frolectare 148.373,41 74,919,891 73.453,50, 149.932,22 74.902,06 75.030,18) 20.663,00] 129.278,22 74.902,08] 54.377,18 129.279,22 128.279,22
3.5.1. Tema da grojectare
[3.5.2. Studiy prefezabililate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de
avlzare a lucraritor de interventil si deviz general 17.850,00 17.850,00 17.850.00 17.850.00 17.850,00
3.5.4, Documentati tehnlce necesare In vederea
860,72} 2,960,72]
obtineril avizelorfacordurliar/autorizatiliar 3.570,00 3.570,00 5.763,72 5.763,77 2.803,00, 2.660,72 2.960,72 2
3.5.5, Verificarea tahnica de calilate a prolectului
tehnlc sl 2 detaliilor de executie 3.570,00 3.570,00 3.552,15 3.552,19) 3.552,15 3,552,758} 3.552,15 a.552,15
3.5.6. Profect tehnic sl detalii de executie 123.383,41] 7134991 52.033,50] 122.755,§ﬂ 71.345,91 51.416,44] 122,766,35 71,345 91 51.418,44 122.766,25 122,766,35
3.6, Organtzarea procedurifor do nehizitle
3.7
3.7.1. Managementul de prolect pentry obiettivul
de invastitii
3.7.2. Auditul financiar
3.8.  [Asistenta tehnica 72.401,70 72.401,70 71.877,31 71.577,31 71.577.31 71.677,31 71.577,31 57731
3.8.1. Aslstenta tehnica din partea prolectantulul 31.273,90) 31.273,80) 3T AN IR E i 3LNTM EIREIRD) M
3.8.1.1. pe perioada da executis & ucrarilor 28,893,080 28,893 80) 23.447.78 23.447,16 2344776 23.447,76) 23.447,76 2344776
3.8.1.2. pentru participarea prolectaniului 1a fazele]
Incluse In programul de control gl lucrarilor de
axetutlo, avizal de calro inspectoratyl da Stat In 2.380,00 2.380,00 7.668,55 7.660,55 7.680,55 7.668,68 7.688,55 7.860.55
Congtructl .
3.8.2, Dirigantle do sanler 41.127,80 41.127.80 40.460,00 40.460,00] 40.460.00 40,480,00 40.460,00/ 40.450,00]
Total capitol 3 240.112,61 74.919.91 165.192,20 240.841,08 74.902,08 168.938,02 | 38.956,00 203,885,08 74.802,06 123.983,02 203.896,08 129.279,22 T4.808.88
CAPITOLUL 4 Cheltulell pentru Investitla de baza
Constructii sl instalatil 401 .678,38‘ 2.531.272.09]  1.480.24647]  4.011.518,56]  2.531.272,09] 1.480.246547] 4.011.518,56 2.531.272.0 1.480.246,47| 4.011.518,550
A CAMERA POMPELOR . 93.188,92 93.163.82 93.198,92|
4.1.3. [CAMIN BETON 40.693,53 40.653,53 40.693,53
4.1.4. [ALIMENTARE ClU APA 51 HIDRANTI 59.170.52 5§9.175,52 59,178.52,
, echl)
42, [Montal itlafe, echipamenta lehnologioa sl 1044849 2.808,00 664049 1039504 2.808,00 6.587,84 10.393,84 2.808,00] 8,587,84 . 1039584 10.395,04




Litilaje, echipamente tehnologica si functionala
431, | m’ ; ms“‘; monta 208.969,71 203.586,1 207.925,13 207.925,13] 207.925,13 207.925,19 207.925,13 207.925,13
4.3.2. | Lista echip te de stingers a incendillor 197.188,83 | 167.188.83 197.188.82] 157.188,83)
4.3.3. | Lista echipamente da evacuare a fumulul 17.397,80 17.397.80 17.397.80] 17.397,80
Utilale, echi T gice s funct
4.4, cars nu fta moniaj sl echip de
trang
4.5, |Dotar 336.365.40] 336.365,40) 334.683,83 334.663.9)] 334.683,83 334.683,83 334.683,83 334.683.93
4,8.  |Active necarporale | |
Total capitol 4 4.557.460,48 | 2.536.080,00 | 2.052.360,39 | 4.564.523,48 | 2.535.080,00 | 2.029.443,37 4.564.523,46 | 2.8635.060,08 | 2.029.443,37 | 407.858,60 | 407.658,80 4.972.182,06 | 4.972.19208 |
CAPITOLUL § Alto chetulell
5.1, |Crganizaro do santier-1.65% 51.947,785] 51.917,78] 51.657,90 51.867,90 51,657,90 51.657,60 51.657,80 46.620,83)  §.037,27)
2-1-1. Lucrar de coostiucti st instatata aferente 45.855,06 46.855,06] 4652061 46.620,69) 46.62063 48,620,683 48.620,83 46.820,63
5.1.2. Cheltuieli conexe i sanbierulul 5.062,69) 5.062,65) 5.037.27} 5.037.27, 5.037.27 5.037.27] 5.037.27} 5.037,27]
52, |Comisloane , cote, taxe, costul croditulul 39.745,36 39.746,35 39.546,63 39.546,63 39.546,63 39,546,64] 39.546,64) 39.546,64;
5.2.1. Comishoanele si dobanzile aferente
creditulul banci finantatoare
fd:r':hl:f ?eﬂﬁn?iétﬁ?&i?&%m caliati 3.456,12| 3.456,12 3.438,84 3.438,84 3.438,84 3.438,84] 3.430,84 3.438,84
%£.2.3, Cola aferenta 1SC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriulul, urbanism sl pentry 17.280,59) 17.280,59 17.164,19) 17.164,19) 17.184,19 17,194,19| 17.194,19 17-194-19|
autorizarea lucrarilor de constructii - 0,5%" (C+M)
5.2.4. Cota aferenia Casel Soclale a ,
Consirictorlior -CSC -0,5%" {G+M) 17.280,59) 17.280,59 17.184,19) 17.164,19¢ 17.184,19 17.184.19) 17.194,19) 17.1923'
5.2.5, Taxe pentu acordurl, avize conforme & |
izatia de Ire/desfiintars -taxa OAR cf 1.726,08 1.728,08 1.719,42 1.719.42] 1.719,42 1.718,42 1.719.42 1.719.42
L95/54 0.0905 din C+M
Cheltuloll diverse al naprevazute -
5.3. 0% ¢ (subean 1.2+1,3+1 49243, 543, 804] 966.407,12 966.407,12 962.049,31 962.043,31 962.049,31 962.049,31 262.049,31 962.049,31
54, Cheltuioll pentru Iinformare sl publicitate
Total capitol 5 1.058.070,23 1.058.070,23 | 1.053.253,84 1.053.263,34 1.053.253.84 1.053.253,84 1.053.253,84 | 1,008.669.94 | 44.583,90
CAPITOLUL & Cheltulell pentru probe tohnologlico el teste
6.1, [Preg p fulul de exp I | _|
6.2, | Proba tehnologice si tests 8.568,00] 8.568,00] 8.525,16] 8,525, 16| 8.525.16 8.525,16} 8.525.16] 8.525.16]
Totnl capltolul 6 8.568.00 8.668,00 8.525,18 8.626,18 8,528,186 8.526,16 8.525,16 8.528,18
TOTAL GENERAL 5.918.011,32 ] 2.610.00000 [ 3.308.091,32 | 5890.825,54 | 2.600.982,18 | 3.280.842,09| 26.056,00 | 5.053.868.64 |  2,609.982,18 | 3.243.388,39 | 553.591,40 | 893.501,48 GA4TAE0,02 | 6.319.745,10 | 127.714,52 |
din caro $ C+M (1.2+41.3+1.442+4.1+4.245.1.1) 4.112.780,43 | 2538.080,09 | 1.577.700,34 | 4.082.216,03 | 2.535.080.09 | 1.557.135.94 0,00 | 4.092.216,03| 2.535.080,09 | 1.657.135,94 | 379,004,585 | 378.004,35 4.471.220,88 | 4.471.220,88 0,00

Intocmit,
PROJEGTANT PRIMAR Director exedyl Sef Birou urmirire exccuiie lucrarl Compartiment pregitire investitil
SC TEHNOCONSU| PROIEC'r SRL Vergll CHITAC Viorica Anl.MERLA - Marian FILIP Inapactor Elena TOMA
Malal Mattitz
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~— HOTARARE
pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 392/27.11.2017 prlvind aprobarea
documentatiel de avizare a lucririlor de Interventii si indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investitil ,,Reabilitarea, modernizarea sl mansardarea cregel
nr.2, aleea Mélinulul nr.4, municipiul Constanta”

Conslliul local al municipiulul Constanta, intrunit in sedinta ordinard din data de
X906 .09

Luénd T dezbatere expunerea de motive a domnulul primar Decebal Fégidiu,
inregistratd sub nr. 115044/°12,06.2019;

Consulténd raportul Directlel achizitii si investitii publice nr. 115068/12.06.2019
raportul Comislel de specialitate nr.1 de studll, prognoze economico-sociale, buget
finante si administrarea domeniulul public st privat al municipiulul Constanta si
raportul Comisiel de specialitate nr.5 pentru administratie publics, juridics, apsrarea
ordinlt publice, respectarea drepturilor si libert&tllor cetdteanului;

Vé&zénd dispozitiile art.44, alin.(1) din Legea nr,273/2006 privind finantele
publice locaie, prevederlle HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente oblectivelor/prolectelor de
investitll finantate din fonduri publice;

fn temelul prevederilor art.36 alin.(2) 1it.b), alin.(4) lit.d) sl art.115, alin.(1)

lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publici locald, republicatad, cu
modificarile si completiriie uiterioare

HOTARASTE:

ART.1, Se aprob¥ modificarea art, 1 din HCL nr. 392/27.11.2017 privind aprobarea
documentatiet de avizare a lucr¥rilor de Interventil sl a principaiflor indicator
tehnico-economici pentru oblectivul de investitii ~Reabilltarea, modernizarea gl
mansardarea cresei nr.2, aleea Malinulul nr.4, municipiul Constanta”, conform
anexel ce face parte integrant3 din prezenta hotarire.

Total Investitie: 5.918.011,32 lel cu TVA
din care C+M: 4.112,780,43 lei cu TVA

ART.2 Celelalte preveder ale HCL nr. 392/27.11.2017 privind aprobarea
documentatiei de avizare a lucrdrilor de Interventii si a principaliler Indicator!
tehnico-economici pentru obiectivu! de investitii ~Reabilitarea, modernizarea sl

mansardarea €resel nr.2, aleea Mélinului nr.4, municipiul Constanta” r&man
neschimbate,




ART.3. Compartimentul relail consiliul local sl administratia locald va comunica
prezenta hotdrére Directiel achizitil i investitil pubiice, spre stiint¥ Institutiel
prefectulul judetulul Constanta, iar prin grija Directiel achizlgli sl Investitil
publice, Directiei financlare, Minlsterulul Dezvoltirii Regionale si Administratiei
Publice, in vederea aducerii la Indeplinire.

Prezenta hotﬁ;ére a fost votatd de consilier!] locall astfel: __z{_&_ pentru, ;

impotrivé, abtineri,
La data adopt#ril sunt in functie __ 2 t consilieri din 27 membri,

PRESEDINTE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
X . -
RO os. ) R AL S SECRETAR
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INVESTITIA:_ Reabilitarea, moderntzarea sl mansardarea Cresel nr.2
ADRESA: Str.Mallnulul, nr.4,MunicIplul Constanta
BENEFICIAR ; SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA

PROIECTANT: SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL ANEXA LA
4
DEVIZ GENERAL HCLMNR. 247 /001

MA! 2019 fef
Nr. Crt Denumirea capltoletor sl subcapitolelor de chaltulelt Va"’.l?v’z)"“'a TVA(19%) |Valtotala cu TVAR ﬂyB;“'fa:"“ A,
1 2 3 4 ] 6
CAPITOLUL 1 Cheltuiel] pentru obtinerea s amanajarea teranulti
i1 Obtinerea teremului 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00
1,2 [Amenajarea terenulul 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajarea pentru protectia mediulul si aducerea terenului la stare| 0,09 0,00 0,00 0.00 0,00
1.4 _ [Chehuieli pentru relocarea/protectia utiitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 !
CAFITOLUL 2 Cheltulell pentry aalgurarea utllitatllor necesare oblectivulul de Investitll 0,00
Total capitol 2 LT 20.000,00] 3.800,00] 23.800,00] 0,00 23,800,00
CAPITOLUL 3 Cheltulell pentru prolectara al aalatenla tehnica
AT fstedu. 7 LT ol C o ilaed-  4.500,00[.C 0 - BEs@0] .'5.355,00 -~ 600 " -E288,00
3.1.1. Studll de tefen studlu toposl studiu geotehnlc 4.500,00 855,00 5.355.00 0,00 $.355,00
3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 3.1.3, Alte studii spectfice 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00
Décuméntati] | -supért 5) :heltulel] penlru obﬂnerea de avlze, ol ool T emmenl - L. R W B
32 Jicordun sl zatil it o A s .,gs_,o,p 0 ! 5 sso,nn DR I 950 W
3.3, [Expertizard tehnica B o R N T '712 80 4452 50 . o0 - 4452.50
34. :I::[‘:?rea perf?_[mantal a\rlergetlce si audltul energetlc aI - é.,ohu;un ) I 57’0 00 I .: 3 670 00 , .. o 00 " 3 570,00
L I ar ~ Fa . f . 133 K B | L . 'y
- 3.8 |Prolectappi™ .. - -,‘._ SIS = 1 124.683354] zsess ar - 143.373 g 74 915.91 2 453 50
3.5.1, Tema de proleclare 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu prefezabliilate 0,00 0,00 0,00 0 cO 0.00
3.5.3. Studiu de fezabllitate/documentatie de avizare a lucrarilor de IR (3
Interventii ] deviz general 15,000,00 2.850,00, 17.850,00 / 17, ; 0
3.5.4. Documentatii tehnice necesare In vederea obtinerll 1 EH A 3
[avizelor/acordurllor/autorizatillor 3.000.00 570,00 3.570,00 \ nOO i . .5@:,_1 o
>
. JEN——




ANEXA LA
HCLMNR.Z24T /209
[3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a profectulul tehnic sl a 2.000,00 570,00 3.570,00 1,570,00 0,00,
detaliilor de executie
3.5.8. Prolect tehnic sl detalii de executie 103.683.54 19.699,87 123,383,41 71 349,91 i 52.!}33,50
36, |Ofganizarea, pmcedurltor de achizitle RN Lo - 0,00]" ", ‘0000 ¢ L7000 - .0,00f . 0,60
3.7, Consuiltanta B . . - 0,00 0,00/ * + 0,00 . 000{- 0,00
3.7.1. Managementul de prolect pantns oblestivul de Investiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditu] financlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.8, lAsistontatehnica - - ) . C . . 60.841,77).  11,555,93] * - 7240170 : 0,00]" . 72.401,70
3.8.1. Aslstenta tehn!ca din pariea prolectantulu] 26.280,59 4.983,31 31.273,80 0,00 31.273,90
3.8.1.1. pe perloada de execulie 4 lucrarilor 24.280,59/ 461331 26.893.90 0,00 28.893,90
3.8.1.2. pentru participarea prolectantulul Ia fazele ncluse In
programul de control al lucrarilor de executle, avizat de catre 2.000,00 380,00 2.380,00 0,00 2.380,00
Inspectoratul de Stal in Constructii
3.8.2, Diﬂgentle dae santler 34.561,18 6.568,62 41.127,80 0,00 41.127.80
Totalcapital 3 201.775,31 38.337,30, 240,112,681 74.919,91 166.192,70
CAPITOLUL 4 Cheltulsli pentru Investitia de baza
4.1, [Constructll siinstalatl -+ o ) ’ .3.387.983,77 643.713,11 4.031.676,88] " 2.531.272,09]- 1.500.404,79,
" 42.  |Monta) utilaje; echipamente Iehno!oglceslfuncuana]eu -B.780.24] - 1.688.25 - . 10.448,49 ©3.808,00] ‘" 664049
43. ﬂfﬁ{:j a‘chlpamants lahnologIoesltunctmnara ~t:'ama necasita ] . 17_5.804,&0 33_364':91 ?DB‘%.Q-'” " 000 _:- ,208_93.9;7-1
Uhlaje.echipamente lehr,lologlc-a si funchnnale care nuneceslta . o e L emagtanler T K oA
44 manta) s! échlpaments de transputt T . - 000 G - T 000 0.00
4.5. . |Dotari’ . - L e - : - 282660,00]. ° 53.70540] - . 336.385.40 ;- 000] .<336.366,40
4.8. Acﬂvaﬂecorpnrala E R T+ 0,00] - .. 0,00 - 000 .. . 000 " " " 000
Total capitol 4 - . . 3.855.000,81] - 732.451,67] 4.687.460.48| - 2,535.080.08 .2,052.380,38
CA.FITOLUL 5 Alte chellule[l
6.1.. |Organizarede santier. - . v i -43.628,38 -8.289,39| ~ . B1.917,76 ~ . 000l BE1.91%75
L
:a‘:'l:ler ucrari de constructii sl Instalatn arerenia nrganlzarll de 38.374,00 7.481,08 46.855,08 0.00 45.855,08
5.1.2. Chelluleli conexe organizari sanfierlul 4.254 38 808,33 5.082,69, 0,00 5,082,689
§.2. _IComisioans , cate, taxe; costul craditulul - = EEE 38.74538[~ © . p00] . . 29.74536h - . ¢ 0,00] . 39.7453%
$.2.1. Comlsioanele sl dobanzile aferente credituluf bancii
finantatoare 000 0,00 ) OM'""?o 0,00 0,00
§.2.2. Cota aferenta 15C pentru controinl calitatii lucrarilor de
constructi - 0,1%* (C+M) 3.456,12 0.00 ’\\0 00 3.456,12
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controigl statului in amenalarea j
teritortulul, urbanism sl pentru avtarizeea lugrarllor de construetfi - 17.280,50 0,00 17. 9 st / 0,00 17.260,59
0,5%" (C+M) & o

N




HCLM NRQUD /2015

construire/desfintare -taxa OAR cf L95/94 0.0005 din C+M

ANEXA LA
(Sci :1] Cota aferenta Casel Sociale a Consiructorilor -CSC -0,6%" 17.260,50 0.00 17.280,58 0,00 17.280,58
5.2.5. Taxe pontre acordur, avize conforme sl autarizatia de 1.728.08 0,00 1.728,06

" 812.10882]

4. P
- 5.4, Chnlmlallpenlm Informare 5§ puhﬂcltate 3 ..f‘-'.

0,00 c et S0,00),

Total tapitel §

895 480,54| - 1 058 070,23

CAPITOLUL & Chaltulalf pentru prohe tahnolog!ca sI tente

10,00,

o= T7.200.00) 2w

Total capltotalg ~ —

7.200,00{

TOTA.L GENERAL

|_-*4.979.464,66]- - 938 546,66] . ~ 6.918.011,32

2 ¥10:000,00] 3,308, 01137

SR 3456148, 01[CE

856!662142] w.4:112’.780.43 a’ ’*f‘ussoao.o_s HISTIII003
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HOTARARE
pentru modificarea HCL 392/27.11.2017 privind aprobarea documentatiei de avizare
a lucrdrilor de interventll si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de
nvestitil : ,Reabilitarea, modernizarea §l mansardarea Cregel nr. 2, aleea M3linuluj
nr.4, municipiul Constanta,

Copsiliul Jocal al municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinars din data de
b ]

Ludnd in dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Fégddau,
Inregistrat sub nr, 109560/20.07.2020, raportul de specialitate al Directiel dezvoltare
sl fonduri europene nr. 112923/24.07.2020, avizul Comisiel de speclalitate nr.1 de
studil, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public
§t privat al municipiulul Constanta si avizul Comislel de speclalitate nr.4 pentru
activitat! stiintifice, invidtdmant, sinstate, culturs, sport, culte si protectie sociald;

Vé@zénd HCL nr, 392/27.11.2017 privind aprobarea documentatiel de avizare a
lucrdrilor de interventll si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de Investitil
~Reabllitarea, modernizarea §i mansardarea Cresel nr.2, aleea Malinulul nr.4,
municiplul Constanta”, precum sl HCL nr.243/25.06.2019 privind modificarea art.1
din HCL nr.392/27.11.2017 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucririior
de |Intervent!l si indicatorii tehnico-economicl pentru  obiectivul de Investitil
~Reabllitarea, modernizarea $| mansardarea Cresei nr.2, aleea Malinului nr.4,
municipiui Constanta”;

Ludnd in considerare dispozitiile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
national de dezvoltare locald, precum si prevederile art.8 din Ordinu! ministrulut
dezvoltdrii regionale gt administratiel publice nr.1851/2013, privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 0.U.G. nr.28/2013
pentru aprobarea Programulul national de dezvoltare locald;

Avénd n vedere dispozitiile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare sl
continutul-cadru a| documentatiilor tehnico-economice aferente oblectivelar/
prolectelor de Investitli finantate din fonduri publice;

In temelul prevedertior art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. d) si art.196 alin. (1)
lit. a din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administratfy
cu modific8rile si compietirile Ulterioare;

HOTARASTE:

ART.1. Se apx:obé modificarea HCL nr. 392/2017 privind aprobarea documentatiel de
avizare a lucrdrilor de interventil si indicatorii tehnico-economicl pentru obfectivul de




investitii “Reabilitarea, modernizarea §l mansardarea Cresel nr.2, aleea Milinului-
nr.4, munlclpiul Constanta” cu modificirile ulterloare In sensul cd, peste tot in
continutul hotdrarilor se va citl la denumirea obiectivulul de Investitii “Reabliltarea si
modernizarea Cresel nr.2, aleea Mlinulul nr.4, municipiul Constanta” in loc de
“Reabilltarea, modernizarea si mansardarea Cresel nr. 2, aleea Milinului nr.4,
municiplul Constanta®,

ART.2, Celelalte preveder! ale HCL nr.392/27.11.2017 cu modificirile uiterioare
ramén neschimbate.

ART.3. Compartimentul relatli consiliul ‘local si administratia locald va comunica
prezenta hotdrére Directiel dezvoltare sl fonduri europene din cadrul Primériel
municipiului Constanta in vederea aducerii la indeplinire, Ministerului Lucrérilor Publice
Dezvoitarii si Administratiei i Institutiel prefectulut judetului Constanta spre stiints.

Prezenta hotdrdre a fost votati de consilierli locall astfel: 026 pentru,

impotrivd, __— _ abtinerl.
La data adoptérii sunt in functle &i consiilerl din 27 membri.
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