

ACT ADITIOAL NR 1/2017  
**LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI PRIVIND ACHIZITIA LUCRARILOR DE  
REPARATII PENTRU MENTINEREA INCLUSIV INTRETINEREA SISTEMULUI DE  
ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CONSTANTA- LOT 1 (ZONA NORD)  
NR.21970/22.02.2017**

**PARTILE CONTRACTANTE**

**A. MUNICIPIUL CONSTANTA**, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin **Primar Decebal Fagadau**, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de Achizitor, **pe de o parte**

**Si**

**B. SC. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A**, cu sediul in Bucuresti, str. Parangului nr. 76, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9082/2009, cod unic de inregistrare RO6734030, cont nr. RO90 TREZ 7005069XXX 004365 deschis la ATCP Bucuresti,, reprezentata prin Presedinte Directorat-Monica Bucur, Vicepresedinte Directoriat -Silvian Serbanescu, Director Economic- Angela Vlad, în calitate de Executant

Avand in vedere

- Contractul de executie lucrari privind achizitia lucrarilor de reparatii pentru mentinerea inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta- Lot 1 (Zona Nord) nr.21970/22.02.2017

- Referatul nr. 63842/17.05.2017 al Directiei Gospodarire Comunala -Serviciul Drumuri si Iluminat Public privind ajustarea si/sau renuntarea la o parte din cantitatile de lucrari de reparatii pentru mentinerea inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta- Lot 1(Zona Nord) din contractul nr. 21970/22.02.2017 fara a modifica valoarea contractului

- Prevederile art. 16.1 si 16.2 din contractul de executie lucrari nr. 21970/22.02.2017

Partile de comun acord au convenit modificarea contractului de executie lucrari nr. 21970/22.02.2017, astfel:

**Art.1.** Se completeaza si modifica art. 4.4 din contractul de executie lucrari nr. 21970/22.02.2017 si va avea urmatorul continut:

" Lista cu cantitatile de lucrari estimative , pentru mentinerea sistemului de iluminat public din zona de nord a municipiului Constanta-Lot 1 sunt cuprinse in caietul de sarcini, parte integranta din contract, si poate fi modificata prin ajustareasi/sau renuntarea la o parte din cantitati fara a modifica valoarea contractului"

**Art.2** Se completeaza si modifica art. 4.5 din contractul de executie lucrari nr. 21970/22.02.2017 si va avea urmatorul continut:

" Lista cu cantitatile de lucrari estimative , pentru intretinerea sistemului de iluminat public din zona de nord a municipiului Constanta-Lot 1 sunt cuprinse in caietul de sarcini, parte integranta din contract, si poate fi modificata prin ajustareasi/sau renuntarea la o parte din cantitati fara a modifica valoarea contractului".

**Art.3** Toate celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**ACHIZITOR**

**MUNICIPIUL CONSTANTA  
PRIMAR  
DECEBAL FAGADAU**



**DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA FINANCIARA  
MARCELA FRIGIOIU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.DIR. GOSP. COMUNALA  
RALUCA GEORGESCU**

**VIZAT LEGALITATE  
DIRECTOR ADJ.ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA  
FULVIA DINESCU**

**VIZAT C.F.P.  
DIRECTOR ADJ. EXECUTIV  
GEORGETA GHEORGHE**

**Redactat  
c.j. Guci Maria**

**EXECUTANT**

**SC. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A  
PRESEDINTE DIRECTORAT  
MONICA BUCUR**



**VICEPRESEDINTE DIRECTORAT  
SILVIAN SERBANESCU**

**DIRECTOR ECONOMIC  
ANGELA VLAD**

Membri Directorat  
Dumitru Sorescu

Consilier Juridic  
C. Av. Pascu Loredana