

**ACT ADITIOINAL NR 135763/14.08.2018
LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI NR.43204/15.03.2018**

PARTILE CONTRACTANTE

A. MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin primar Decebal Făgădău, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de Achizitor, pe de o parte

Si

B. SC. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A , cu sediul in Bucuresti, str. Parangului nr. 76, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9082/2009, cod unic de inregistrare RO6734030, cont nr. RO90 TREZ 7005069XXX 004365deschis la ATCP Bucuresti,,reprezentata prin Presedinte Directorat-Monica Bucur,Vicepresedinte Directoriat -Silvian Serbanescu, Director Economic- Angela Vlad, în calitate de Executant

Avand in vedere :

- Contractul de executie lucrari privind achizitia lucrarilor de reparatii pentru mentinerea inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta 43204/15.03.2018;
- Referatul nr. 131605/07.08.2018 al Directiei Gestionare Servicii Publice - Biroul Iluminat Public aprobat, privind necesitatea prelungirii contractului nr. 43204/15.03.2018 pentru realizarea lucrarilor de reparatii pentru mentinerea inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta;
- Prevederile art.20.4 din contractul de executie lucrari privind achizitia lucrarilor de reparatii pentru mentinerea inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta 43204/15.03.2018;

Partile de comun acord au convenit modificarea contractului de executie lucrari nr. 43204/15.03.2018, astfel:

Art.1. Se modifică art.7.1 si art. 7.2 din cap.7 "Durata contractului ", care va avea următorul cuprins:

"Art. 7.1 Durata contractului de reparatii pentru mentinerea inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta este de 7 luni si intra in vigoare de la data semnarii si inregistrarii acestuia.

Art. 7.2 Termenul de executie a lucrarilor de reparatii pentru mentinerea, inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta este de 7 luni de la data prevazuta in ordinul de incepere."

Art.2 Toate celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

Art.3 Prezentul act aditional face parte integrantă din Contractul de executie lucrari privind achizitia lucrarilor de reparatii pentru mentinerea, inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta nr. 43204/15.03.2018.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

**MUNICIPIUL CONSTANTA
PRIMAR
DECEBAL FAGADAU**



**DIRECTIA FINANCIARA
DIRECTOR EXECUTIV
MARCELA FRIGIOIU**

**DIRECTIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV
RARES IORDACHE**

**DIRECTOR ADJ.ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
FULVIA DINESCU**

**VIZAT C.F.P.
DIRECTOR ADJ. EXECUTIV
GEORGETA GHEORGHE**

**REDACTAT
C.J. MARIA GUCI**

EXECUTANT

**SC. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A
PRESEDINTE DIRECTORAT
MONICA BUCUR**

**VICEPRESEDINTE DIRECTORAT
SILVIAN SERBANESCU**

**DIRECTOR ECONOMIC
ANGELA VLAD**