

**ACT ADITIONAL NR. 174480/15.10.2018**  
**LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI NR.43204/15.03.2018**

**PARTILE CONTRACTANTE**

**A. MUNICIPIUL CONSTANTA**, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin primar Decebal Făgădău, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de Achizitor, pe de o parte

Si

**B. SC. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A**, cu sediul in Bucuresti, str. Parangului nr. 76, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9082/2009, cod unic de inregistrare RO6734030, cont nr. RO90 TREZ 7005069XXX 004365 deschis la ATCP Bucuresti,,reprezentata prin Presedinte Directorat-Monica Bucur,Vicepresedinte Directoriat -Silvian Serbanescu, Director Economic- Angela Vlad, în calitate de Executant

Avand in vedere :

- Contractul de executie lucrari privind achizitia lucrarilor de reparatii pentru mentinerea inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta 43204/15.03.2018;

- Actul aditional nr. 135763/14.08.2018 la contractul de executie lucrari nr. 43204/15.03.2018;

- Referatul nr.161921/26.09.2018 al Directiei Gestionare Servicii Publice – Biroul Iluminat Public aprobat, privind necesitatea prelungirii contractului nr. 43204/15.03.2018 pentru realizarea lucrarilor de reparatii pentru mentinerea inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta;

- Prevederile art.20.4 din contractul de executie lucrari privind achizitia lucrarilor de reparatii pentru mentinerea inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta 43204/15.03.2018;

Partile de comun acord au convenit modificarea contractului de executie lucrari nr. 43204/15.03.2018, astfel:

**Art.1.** Se modifică art.7.1 si art. 7.2 din cap.7 "Durata contractului", care va avea următorul cuprins:

**"Art. 7.1** Durata contractului de reparatii pentru mentinerea inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta este de 9 luni si intra in vigoare de la data semnarii si inregistrarii acestuia.

**Art. 7.2** Termenul de executie a lucrarilor de reparatii pentru mentinerea, inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta este de 9 luni de la data prevazuta in ordinul de incepere."

**Art.2** Toate celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

**Art.3** Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de executie lucrari privind achizitia lucrarilor de reparatii pentru mentinerea, inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta nr. 43204/15.03.2018.

**Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.**

**ACHIZITOR**

**MUNICIPIUL CONSTANTA  
PRIMAR  
DECEBAL FĂGĂDĂU**



**DIRECTIA FINANCIARA  
DIRECTOR EXECUTIV  
MARCELA FRIGIOIU**

**DIRECTIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE  
DIRECTOR EXECUTIV  
RARES IORDACHE**

**DIRECTOR ADJ. ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA  
FULVIA DINESCU**

**VIZAT C.F.P.  
DIRECTOR ADJ. EXECUTIV  
GEORGETA GHEORGHE**

**REDACTAT  
C.J. MARIA GUCI**

**EXECUTANT**

**SC. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A  
PRESEDINTE DIRECTORAT  
MONICA BUCUR**

**VICEPRESEDINTE DIRECTORAT  
SILVIAN SERBANESCU**

**DIRECTOR ECONOMIC  
ANGELA VLAD**

**Consilier Juridic  
C. Av. Pascu Loredana**