

ACT ADITIONAL NR. 121788/25.06.2019

LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REAMENAJAREA LOCURILOR DE JOACA EXISTENTE IN MUNICIPIUL CONSTANTA-LOT 2-ZONA CENTRALA” NR.144182/31.08.2018

PARTILE CONTRACTANTE

A. MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin **Primar Decebal Făgădău**, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de **BENEFICIAR**,

Si

B. ASOCIEREA S.C. MOBITOM S.A. – SC LOFTREK S.R.L, avand lider de asociere **S.C. MOBITOM S.A.** cu sediul in Constanta, str. Ion Roata nr.3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/513/1991, cod unic de inregistrare RO1865914, avand contul de virament nr. RO87TREZ2315069XXX002069, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, **reprezentata prin Director General Ciuceanu Valentin, in calitate de EXECUTANT**


Având in vedere:

- contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta –lot2- Zona Centrala nr. 144182/31.08.2018”;
- Referatul nr. 98960/21.05.2019, aprobat, al Directiei Gestionare Servicii Publice , Serviciul Amenajari Urbane;
- Prevederile O.U.G nr. 114/2018, privind stabilirea salariului de baza minim brut pe economie in domeniul constructiilor , începând cu data de 01.01.2019 si Instructiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publuice nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala ;
- Prevederile art.17.1 din contractul de executie lucrari nr. 144182/31.08.2018

Partile de comun acord au convenit modificarea contractului astfel:

Art.1. Valoarea totala a contractului va fi majorata cu suma de 7.539,23 lei, fara TVA reprezentând diferenta dintre:

- Valoarea totala a contractului majorata conform OUG nr.114/2018(CAM 0,3375%) în cuantum de 959.135,55 lei, fara TVA, tarif orar de 17,93 lei/oră;
- Valoarea totala a contractului majorata conform O.U.G nr. 114/2018 (CAM 2,25 %) in cuantum de 966.674,78 lei, fara TVA.



Astfel, valoarea totala a contractului este 1.116.479,87 lei, fara TVA .

Art.2 Toate celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

Art.3. Prezentul Act Aditional face parte integrantă din Contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta -lot 2- Zona Centrala nr. 144182/31.08.2018

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR
DECEBAL FAGADĂU



DIRECTIA FINANCIARA
DIRECTOR EXECUTIV
MARCELA FRIGIOIU

DIRECTIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV
RARES IORDACHE

DIRECTOR ADJ. ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
FULVIA DINESCU

VIZAT C.F.P.
DIRECTOR ADJ. EXECUTIV
GEORGETA GHEORGHE

Redactat
c.j. Guci Maria

Guci Maria

EXECUTANT

S.C MOBITOM S.A
In calitate de lider al asocierii
S.C MOBITOM S.A-SC LOFTREK
Director General
VALENTIN CIUCEANU

