


Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 06.01.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Statie defecta	-	-

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 09.01.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Caraiman / Bd. 1 Mai	23.12.2022	09.01.2023
2.	Str. Caraiman / Bd. 1 Mai	04.01.2023	09.01.2023
3.	Str. Scolii, nr. 74	23.12.2022	09.01.2023
4.	Sos. Mangaliei (Pasaj)	28.12.2022	09.01.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 09.01.2023 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. St. Mihaileanu Piata Grivitei	Hidrant	09.01.2023
2.	Piata Grivitei zona piata	Conducta	08.01.2023
3.	Bd. Alex. Lapusneanu, nr. 173	Conducta	09.01.2023
4.	Str. Caiuti, nr. 39	Bransament	09.01.2023
5.	Str. Dorobanti, nr. 15	Conducta	09.01.2023
6.	Bd. Tomis, nr. 299, bl. 3B	Conducta	09.01.2023
7.	Str. Dorului, nr. 33	Bransament	09.01.2023
8.	Mamaia, Bd. Mamaia, nr. 483	Conducta	09.01.2023
9.	Str. Varful cu Dor Fn	Conducta	09.01.2023
10.	Str. Achile Sary, nr. 5A	Conducta	09.01.2023
11.	Str. Razvan Voda / Str. Gh. Buricescu	Conducta	09.01.2023
12.	Str. Banu Mihalcea nr. 43-51 – S canal	Racord Colector	09.01.2023
13.	Aleea Malinului nr. 7, Bl 4 – S. canal	Racord colector	09.01.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion