



Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Fax: 0241/488195; 0241/488101;



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 12.04.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Dumbrava Rosie nr. 49	12.04.2021	12.04.2021
2.	Bd. Mamaia nr. 65	05.04.2021	12.04.2021
3.	Str. Grivitei /Gheorghe Lazar	07.04.2021	12.04.2021
4.	Str. Andrei Muresan nr. 20	09.04.2021	12.04.2021
5.	Str. Murelor – PT 46	07.04.2021	12.04.2021
6.	Str. Murelor – PT 48	08.04.2021	12.04.2021
7.	Str. Stefanita Voda / Murelor	30.03.2021	12.04.2021

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi 13.04.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Theodor Burada nr. 5	13.04.2021	13.04.2021
2.	Str. Theodor Burada nr. 1	13.04.2021	13.04.2021
3.	Str. Renasterii nr. 14	11.04.2021	13.04.2021
4.	Str. Prislop nr. 4	11.02.2021	13.04.2021
5.	Str. Steagului - PT 174	12.04.2021	13.04.2021

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate 13.04.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Nicolae Milescu nr. 52 bl. PN 5	Conducta	13.04.2021
2.	Str. Ion Corvin nr. 27	Bransament	13.04.2021
3.	Str. Theodor Burada nr. 5A	Bransamnet	13.04.2021

4.	Str. Condorului nr. 7 / Stelutei bl. FE12	Conducta	13.04.2021
5.	Str. Rodica nr. 15	Bransament	13.04.2021
6.	Mamaia – Vila Dispensar	Conducta	13.04.2021
7.	Sos. Mangaliei - zona lotizare - Cartier Veterani (sens giratoriu)	Canal	13.04.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel

INGINER SEF
Ing. Oprea Ion