


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 19.05.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

| | Adresa locatie avarie | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil | |
|----|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Str. Margaretei, nr. 28 | 17.05.2022 | 19.05.2022 |
| 2. | Str. Intrarea Stefanita Voda, nr. 4 | 26.04.2022 | 19.05.2022 |
| 3. | Str. Intrarea Stefanita Voda, nr. 1 | 30.04.2022 | 19.05.2022 |
| 4. | Str. Ardealului, nr. 7B | 18.04.2022 | 19.05.2022 |

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 20.05.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

| | Adresa locatie avarie | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil | |
|----|--------------------------------|--|-----------------|
| | | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Str. Ion Ratiu, nr. 40 – canal | 20.05.2022 | 20.05.2022 |
| 2. | Aleea Hortensiei, bl. ME2B | 15.03.2022 | 20.05.2022 |
| 3. | Aleea Hortensiei, bl. ME2B | 21.04.2022 | 20.05.2022 |
| 4. | Aleea Margaritelor | 06.04.2022 | 20.05.2022 |
| 5. | Str. Gospodariei, nr. 17 | 02.05.2022 | 20.05.2022 |
| 6. | Str. Liviu Rebreanu, nr. 5 | 16.05.2022 | 20.05.2022 |

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 20.05.2022 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

| | Adresa locatie avarie | Tipul avariei | Data interventiei |
|----|--|------------------|-------------------|
| 1. | Str. I. G. Duca / Str. Stefan cel Mare | Camin vane | 20.05.2022 |
| 2. | Str. Mircea cel Batran (Parchet militar) | Conducta | 20.05.2022 |
| 3. | Str. Dezrobirii – Scoala Generala nr. 23 | Conducta | 20.05.2022 |
| 4. | Str. Ion Lahovari, nr. 42 | Conducta | 20.05.2022 |
| 5. | Str. Poporului, nr. 156 / Str. I. L. Caragiale | Conducta | 20.05.2022 |
| 6. | Bd. 1 Mai, bl. I2 | Colector menajer | 20.05.2022 |
| 7. | Str. Dacia, nr. 8 | Racord menajer | 20.05.2022 |

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion