




Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 25.10.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Aleea Garofitei bl. LA1	29.07.2021	25.10.2021
2.	Str. Rascoalei / Str. D. Bolintineanu	07.09.2021	25.10.2021
3.	Str. Rascoalei / Bd. Ferdinand	17.09.2021	25.10.2021
4.	Str. Stefan cel Mare nr. 23	12.10.2021	25.10.2021
5.	Str. Stefan cel Mare nr. 21	12.10.2021	25.10.2021
6.	Str. Stefan cel Mare / Bd. Tomis	12.10.2021	25.10.2021
7.	Str. Puskin nr. 31	07.09.2021	25.10.2021
8.	Str. Prel. Viilor nr. 14-17	28.09.2021	25.10.2021

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi 26.10.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Munteniei / Str. Moldovei	21.09.2021	26.10.2021
2.	Str. Eroilor nr. 42	20.10.2021	26.10.2021
3.	Str. Dacia nr. 24	08.10.2021	26.10.2021
4.	Str. Constantin Bratescu nr. 46A	04.10.2021	26.10.2021
5.	Str. Moldovei nr. 6	25.08.2021	26.10.2021
6.	Str. Moldovei nr. 6	13.08.2021	26.10.2021
7.	Str. Petru Vulcan / Str. Ion Adam	22.10.2021	26.10.2021
8.	Str. Banu Mihalcea	08.10.2021	26.10.2021
9.	Str. Ion Andreescu nr. 157	21.09.2021	26.10.2021

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate 26.10.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Traian Rest. Colonadelor	Camin vane	26.10.2021
2.	Str. Rascoalei / Bd. Ferdinand	Camin vane	26.10.2021
3.	Str. Unirii nr. 22 B bl. PA1A	Conducta	26.10.2021
4.	Str. Fulgerului nr. 1A	Conducta	26.10.2021
5.	Str. Celulozei nr. 2	Bransament	26.10.2021
6.	Bd. I. C. Bratianu nr. 116	Bransament	26.10.2021
7.	Bd. Aurel Vlaicu / Str. Stefanita Voda	Conducta refulare	26.10.2021
8.	Str. Brizei intrare Port Constanta, Poarta 6	Colector pluvial U2	26.10.2021
9.	Str. Badea Cartan bl. BC10-BC11	Colector pluvial U2	26.10.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel



INGINER SEF
Ing. Oprea Ion