



LICENȚĂ
CLASA I
ANRSC
NR. 5083

SR
AC
ISO 9001

SR
AC
ISO 14001

SR
AC
ISO 45001

Member of
IWA
International Water
Association


SR
AC
ISO 22000



Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 18.11.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Dorobanti nr. 71-73	14.10.2021	18.11.2021
2.	Str. Mihail Sadoveanu nr. 10	12.11.2021	18.11.2021
3.	Str. Ion Andreescu nr. 15A	21.09.2021	18.11.2021
4.	Str. Ion Andreescu / Str. Petru Vulcan canal	18.11.2021	18.11.2021
5.	Str. Dragoslavelor nr. 41	13.09.2021	18.11.2021
6.	Str. Fagetului nr. 45	07.09.2021	18.11.2021

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi 19.11.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Pandurului nr. 119 - canal	19.11.2021	19.11.2021
2.	Str. Vasile Conta nr. 12	04.08.2021	19.11.2021
3.	Str. Trotus nr. 73	20.08.2021	19.11.2021
4.	Str. Grigore Alexandrescu nr. 8	01.09.2021	19.11.2021
5.	Str. Cpt Purec nr. 3	17.09.2021	19.11.2021
6.	Str. Cpt Purec nr. 2	15.10.2021	19.11.2021
7.	Str. Razvan Voda nr. 2	17.10.2021	19.11.2021
8.	Str. Protopopescu nr. 29	19.10.2021	19.11.2021

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate 19.11.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Bd. Alex. Lapusneanu – Lac Siutghiol	Conducta	19.11.2021
2.	Str. Portitei nr. 2C	Bransament	19.11.2021
3.	Str. Baba Novac nr. 10	Bransament	19.11.2021
4.	Str. Frunzelor nr. 94 / Str. Steagului	Conducta	19.11.2021
5.	Str. Rasuri nr. 108	Conducta	19.11.2021
6.	Sos. Mangaliei nr. 65 bl. SM5	Conducta	19.11.2021
7.	Mamaia Sat Str. M13 nr. 13	Bransament	19.11.2021
8.	Bd. I. C. Bratianu intrare Str. Oborului	Colector pluvial U2	19.11.2021
9.	Bd. Aurel Vlaicu / Str. Stefanita Voda	Conducta refulare	19.11.2021
10.	Str. Brizei intrare Port Constanta, Poarta 6	Colector pluvial U2	19.11.2021

Constructorul a fost attentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion