

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 02.06.2023 - de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Lanului – Canal	02.06.2023	02.06.2023
2.	Str. N. Grigorescu – Canal	02.06.2023	02.06.2023
3.	Str. Solidaritatii nr. 1 bl. L2	09.05.2023	02.06.2023
4.	Stefanita Voda-Euromaterna	23.05.2023	02.06.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 06.06.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Tractorului 12	31.05.2023	06.06.2023
2.	Str. Popa Farcas 19	25.05.2023	06.06.2023
3.	Str. Salciilor nr. 67	08.05.2023	06.06.2023
4.	Str. Stefan Panaitescu 29B	11.05.2023	06.06.2023
5.	Str. Orhideelor / Tomis	10.05.2023	06.06.2023
6.	Bd. Aurel Vlaicu / Tomis	12.05.2023	06.06.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 06.06.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Plantelor – PT161	Conducta	06.06.2023
2.	Str. Nucilor nr. 24	Bransament	06.06.2023
3.	Str. Nicolae Titulescu nr. 30	Bransament	06.06.2023
4.	Str. Radu Calonfirescu nr. 15	Bransament	06.06.2023
5.	Str. Oborului nr. 52, bl. L1	Conducta	06.06.2023
6.	Str. Muresului/ Petre Manoiu	Conducta	06.06.2023
7.	Bd. Mamaia nr. 266	Racord pluvial	06.06.2023
8.	Str. M. Aurelius / D. Cantemir	Colector menajer	06.06.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion