


Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 30.08.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Dionisie cel Mic / Str. Brancusi	24.08.2023	30.08.2023
2.	Str. Pescarus nr. 45A	21.08.2023	30.08.2023
3.	Str. Pescarus nr. 45	24.08.2023	30.08.2023
4.	Str. Pescarilor bl. BM16	25.08.2023	30.08.2023
5.	Bd. Mamaia (Butoaie)	08.08.2023	30.08.2023
6.	Bd. Mamaia (Vila Athena)	22.07.2023	30.08.2023
7.	Str. Soveja / Str. Steagului	29.08.2023	30.08.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 31.08.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Dionisie cel Mic / Str. Brancusi	24.08.2023	31.08.2023
2.	Str. Soveja / Str. Steagului	29.08.2023	31.08.2023
3.	Str. Constantin Brancusi, nr. 8	25.08.2023	31.08.2023
4.	Str. Constantin Brancusi, nr. 57	24.08.2023	31.08.2023
5.	Str. Unirii, nr. 108	30.08.2023	31.08.2023
6.	Str. Eroilor, nr. 25	30.08.2023	31.08.2023
7.	Bd. Mamaia, nr. 50	30.08.2023	31.08.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 31.08.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Nicolae Iorga / Str. Ion Lahovari	Conducta	31.08.2023
2.	Str. Paun Pincio, nr. 21	Bransament	31.08.2023
3.	Str. Stefan cel Mare / Str. Rascoala din 1907	Hidrant	31.08.2023
4.	Bd. Tomis DN 2A / Alexandru Sahia	Conducta	31.08.2023
5.	Str. Pescarilor nr. 79, bl. FZ 29	Conducta	31.08.2023
6.	Str. Intrarea Primaverii, nr. 4	Bransament	31.08.2023
7.	Str. Maramures, nr. 96	Bransament	31.08.2023
8.	Str. Pescarilor, nr. 40, bl. BM15	Conducta	31.08.2023
9.	Mamaia Hotel Doina	Hidrant	31.08.2023
10.	Str. Dezrobirii/ Plantelor	Camin vane	31.08.2023
11.	Aleea Tulcei, nr. 2, bl. 1C	Conducta	31.08.2023
12.	Str. Nicolae Milescu / Str. Dezrobirii	Camin vane	31.08.2023
13.	Str. Luntrasului, nr. 4	Conducta	31.08.2023
14.	Str. B. P. Hasdeu, bl. H10	Conducta	31.08.2023
15.	Str. Belsugului, nr. 22	Conducta	31.08.2023
16.	Sos. Mangaliei/ Aurel Vlaicu	Conducta	31.08.2023
17.	Bd. Aurel Vlaicu/ Prel. Caraiman	Conducta	31.08.2023
18.	Str. Pandurului/ Mangaliei	Conducta	31.08.2023
19.	Str. Palas/ Muntii Tatra	Camin vane	31.08.2023
20.	Bd. I. C. Bratianu / Str. Gheorghe Sasu	Camin vane	31.08.2023
21.	Bd. I. C. Bratianu / Pod Butelii	Camin vane	31.08.2023
22.	Bd. I. C. Bratianu / Str. Ion Ghiculescu	Camin vane	31.08.2023
23.	Sos. Mangaliei nr. 1, bl. J9	Conducta	31.08.2023
24.	Bd. 1 Mai, nr. 48	Conducta	31.08.2023
25.	Str. Aurora, nr. 2, bl. PF3—PF4	Conducta	31.08.2023
26.	Str. Salciilor / Str. Micsunelelor	Conducta	31.08.2023
27.	Bd. 1 Mai, nr. 54	Conducta	31.08.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.