




Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 29.10.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

| | Adresa locatie avarie | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil | |
|----|-------------------------|--|-----------------|
| | | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Bd. Ferdinand nr. 78 | 19.10.2021 | 29.10.2021 |
| 2. | Str. Ciprian Porumbescu | 29.10.2021 | 29.10.2021 |
| 3. | Str. Unirii PN | 26.10.2021 | 29.10.2021 |

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi 01.11.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

| | Adresa locatie avarie | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil | |
|----|----------------------------------|--|-----------------|
| | | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Str. Traian (liceul Traian) | 31.10.2021 | 01.11.2021 |
| 2. | Str. Traian (Rest. Colonadelor) | 01.11.2021 | 01.11.2021 |
| 3. | Str. Traian / Str. Lupeni | 01.11.2021 | 01.11.2021 |
| 4. | Str. Atelierelor / Str. Grivitei | 25.10.2021 | 01.11.2021 |
| 5. | Str. Rascoalei / Bd. Ferdinand | 01.11.2021 | 01.11.2021 |
| 6. | Str. Rascoalei / Bd. Ferdinand | 17.09.2021 | 01.11.2021 |
| 7. | Str. Sulmona nr. 9 | 15.10.2021 | 01.11.2021 |

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate 01.11.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

| | Adresa locatie avarie | Tipul avariei | Data interventiei |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1. | Str. Dumbrava Rosie nr. 50B | Bransament | 30.10.2021 |
| 2. | Str. Traian, liceul Traian | Conducta | 31.10.2021 |
| 3. | Str Daciei / Str. General Manu nr. 34 | Bransament | 31.10.2021 |
| 4. | Str. Ion Lahovari nr. 164B | Conducta | 01.11.2021 |
| 5. | Str. Mircea cel Batran nr. 150 bl. F1 | Bransament | 01.11.2021 |
| 6. | Palazu Mare, Str. Lucian Blaga nr. 13 | Conducta | 01.11.2021 |
| 7. | Mamaia, Str. D8, nr. 10 | Conducta | 01.11.2021 |
| 8. | Str. Semanatorului / Str. Frunzelor | Conducta | 01.11.2021 |
| 9. | Str. Rasuri / Str. Fulger | Conducta | 01.11.2021 |
| 10. | Str. Baba Novac / Str. Bogdan Vasile | Camin vane | 01.11.2021 |
| 11. | Bd. Aurel Vlaicu / Str. Stefanita Voda | Conducta | 01.11.2021 |
| 12. | Str. Brizei intrare Port Constanta, Poarta 6 | Colector pluvial U2 | 01.11.2021 |
| 13. | Str. Traian nr. 49, bl. D | Colector menajer | 01.11.2021 |

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel



INGINER SEF
Ing. Oprea Ion