


Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA  
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 30.03.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Paun Pinciu, nr. 30	14.02.2022	30.03.2022
2.	Str. Paun Pinciu, nr. 19	25.03.2022	30.03.2022
3.	Str. Crinului, nr. 51	08.03.2022	30.03.2022
4.	Str. Crinului, nr. 44 / Str. Izvor	14.03.2022	30.03.2022
5.	Str. Constantin Bobescu, nr. 12	18.03.2022	30.03.2022
6.	Str. Siretului, nr. 12 - canal	30.03.2022	30.03.2022
7.	Str. Navalnicului, nr. 8	18.11.2021	30.03.2022
8.	Str. Farului / Bd. Tomis - canal	30.03.2022	30.03.2022

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 31.03.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Crinului, nr. 44	08.03.2022	31.03.2022
2.	Str. Crinului / Str. Izvor	22.03.2022	31.03.2022
3.	Str. Randunelelor, nr. 17	17.03.2022	31.03.2022
4.	Str. Randunelelor, nr. 69	17.03.2022	31.03.2022
5.	Str. A. Gherghel, DR7	09.03.2022	31.03.2022
6.	Str. Dezrobirii, nr. 102, bl. DR7	21.03.2022	31.03.2022
7.	Str. Dorului, nr. 60	22.03.2022	31.03.2022

**Tabel 3:**

Avarii curente (lucrari executate azi, 31.03.2022- ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. I. G. Duca / Str. Stefan cel Mare	Camin vane	31.03.2022
2.	Str. Stefan cel Mare (intre M cel Batran si bd. Tomis)	Conducta	31.03.2022
3.	Aleea Malinului, nr. 4 (cresa)	Bransament	31.03.2022
4.	Str. Bogdan Voda, nr. 76	Bransament	31.03.2022
5.	Aleea Voinicului, nr. 4B	Bransament	31.03.2022
6.	Str. Dezrobirii, Scoala Generala, nr. 23	Conducta	31.03.2022
7.	Str. Havana, nr. 2	Bransament	31.03.2022
8.	Str. Calafatului, nr. 71 - 73	Conducta	31.03.2022
9.	Bd. I. C. Bratianu / Str. Ion Heliade Radulescu	Conducta	31.03.2022
10.	Str. Rotterdam, nr. 14	Bransament	31.03.2022
11.	Str. Dorului, nr. 132	Bransament	31.03.2022
12.	Str. Pandurului, nr. 56	Bransament	31.03.2022
13.	Str. Macesului, nr. 66	Gratar pluvial	31.03.2022

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Presura Aurel



**INGINER SEF**

Ing. Oprea Ion