


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate - 05.04.2023 - de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Flamanda, nr. 2	15.02.2023	05.04.2023
2.	Str. Revolutiei, nr. 31	06.03.2023	05.04.2023
3.	Str. Marc Aureliu, nr. 14	14.03.2023	05.04.2023
4.	Str. Sulmona / Str. Mircea cel Batran	28.03.2023	05.04.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 05.04.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Ecaterina Varga, nr. 48	21.10.2022	06.04.2023
2.	Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 5	30.12.2022	06.04.2023
3.	Str. Callatis, nr. 3	01.02.2023	06.04.2023
4.	Str. Dragos Voda, nr. 5-7	03.02.2023	06.04.2023
5.	Str. Marc Aureliu, nr. 21	10.03.2023	06.04.2023
6.	Str. Ecaterina Varga, nr. 46	04.04.2023	06.04.2023
7.	Str. Gheorghe Lazar, nr. 17	05.04.2023	06.04.2023
8.	Str. Razboieni, nr. 109	03.04.2023	06.04.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 06.04.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Stefan cel Mare, nr. 96	Bransament	06.04.2023
2.	Str. Crisanei, nr. 84 Bis	Bransament	06.04.2023
3.	Str. Gheorghe Marinescu, nr. 56 C	Conducta	06.04.2023
4.	Str. Varfu cu Dor	Conducta	06.04.2023
5.	Str. Mesterul Manole, nr. 85	Conducta	06.04.2023
6.	Str. Barbu St. Delavrancea / Str. Andrei Muresan	Montare gratar pluvial	06.04.2023

Constructorul a fost attentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Prestira Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion