

Catre:

RAJA S.A. CONSTANȚA

13. NOV. 2023

Intrare/Ieșire Nr. 114160

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 10.11.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Elena Cuza PT96	09.11.2023	10.11.2023
2.	Str. Frunzelor, nr. 155	28.10.2023	10.11.2023
3.	Str. Nucilor, nr. 2	06.11.2023	10.11.2023
4.	Str. Nucilor, nr. 26	06.06.2023	10.11.2023
5.	Str. Brizei, nr. 37 FB11	07.11.2023	10.11.2023
6.	Str. Brizei, bl. FC8 – canal	10.11.2023	10.11.2023
7.	Str. Stelutei, bl. FD21 - canal	10.11.2023	10.11.2023
8.	Str. Austrului, FB4	07.11.2023	10.11.2023
9.	Str. Stefan cel Mare (Rest. Zorile)	09.06.2023	10.11.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 13.11.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Aleea Orhideelor	29.06.2023	13.11.2023
2.	Bd. Mamaia, nr. 290	02.10.2023	13.11.2023
3.	Bd. Mamaia, nr. 284	03.10.2023	13.11.2023
4.	Bd. Mamaia Aqua Magic	10.10.2023	13.11.2023
5.	Bd. Mamaia H. Apollo	16.10.2023	13.11.2023
6.	Bd. Mamaia, nr. 172	26.10.2023	13.11.2023
7.	Bd. Mamaia, nr. 236	03.11.2023	13.11.2023
8.	Prel. 1Mai, bl. H18	29.08.2023	13.11.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 13.11.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. B. P. Hasdeu, nr. 31	Bransament	13.11.2023
2.	Palazu Mare Str. Petre Dascalu, nr. 5	Bransament	13.11.2023
3.	Str. Razboieni, nr. 102	Bransament	13.11.2023
4.	Str. Muncel, nr. 19	Bransament	13.11.2023
5.	Str. Semanatorului, nr. 5A	Conducta	13.11.2023
6.	Aleea Curcubeului, nr. 5, bl. FD9, sc. A	Conducta	13.11.2023
7.	Mamaia Hotel Gociman	Conducta	13.11.2023
8.	Mamaia Hotel Parc	Conducta	13.11.2023
9.	Bd. Mamaia, nr. 383 Solid Residence	Conducta	13.11.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.