



Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța  
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA  
Email: primarie@primaria-constanta.ro

RAJA S.A. CONSTANȚA

18. FEB. 2022

Intrare/Ieșire Nr. 16022

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 17.02.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Statie defecta	-	-

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi 18.02.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Statie defecta	-	-

**Tabel 3:**

Avarii curente (lucrari executate 18.02.2022 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Ion Lahovari / Str. Ioan Dumitru Chirescu	Camin vane	18.02.2022
2.	Str. Ion Lahovari / Str. I. N. Roman	Camin vane	18.02.2022
3.	Str. Ion Lahovari / Str. Nicolae Iorga	Conducta	18.02.2022
4.	Str. Ion Lahovari / Str. Flamanda	Conducta	18.02.2022
5.	Str. Bogdan Voda nr. 22	Bransament	18.02.2022
6.	Bd. Mamaia, nr. 96, Spitalul militar	Bransament	18.02.2022
7.	Str. Decebal nr. 65	Bransament	18.02.2022
8.	Str. Ion Voda nr. 21A	Bransament	18.02.2022
9.	Str. Ciprian Porumbescu nr. 35 Bis	Bransament	18.02.2022
10.	Str. Cumpenei, nr. 61-63 - Cora	Conducta	18.02.2022

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel

INGINER/SEF

Ing. Onrea Ion