



Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 23.03.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. Tomis Liceul 4	23.03.2023	23.03.2023
2.	Bd. Tomis / Str. Tulcei	22.03.2023	23.03.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 24.03.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. Tomis / Str. Tulcei	22.03.2023	24.03.2023
2.	Str. Bogdan Voda, nr. 68	20.03.2023	24.03.2023
3.	Str. Vasile Lupu / Str. Moldovei	16.03.2023	24.03.2023
4.	Str. Ecaterina Varga, nr. 48	28.10.2022	24.03.2023
5.	Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 5	30.12.2022	24.03.2023
6.	Bd. Tomis, nr. 299	20.03.2023	24.03.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 24.03.2023 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Mircea cel Batran, bl. TD 1 – PT 108	Conducta	24.03.2023
2.	Str. General Manu, nr. 46	Bransament	24.03.2023
3.	Str. Belvedere, nr. 4	Conducta	24.03.2023
4.	Str. Pescarilor, nr. 35, bl. FZ 14, bl. G5C-FZ11	Conducta	24.03.2023
5.	Str. Barbu St. Delavrancea / Str. Crinului	Bransament	24.03.2023
6.	Str. Frunzelor, nr. 37	Bransament	24.03.2023
7.	Str. Dunarii, nr. 11, bl. DN 2, sc. B	Conducta	24.03.2023
8.	Str. Varful cu Dor fn	Conducta	24.03.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion