


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 15.12.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

| | Adresa locatie avarie | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil | |
|----|------------------------------------|--|-----------------|
| | | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Str. Baraganului nr. 18 | 13.12.2022 | 15.12.2022 |
| 2. | Str. Poporului / Randunelelor | 13.12.2022 | 15.12.2022 |
| 3. | Str. Poporului / Randunelelor | 14.12.2022 | 15.12.2022 |
| 4. | Str. Eugen Lovinescu nr. 2 | 05.12.2022 | 15.12.2022 |
| 5. | Str. Eugen Lovinescu nr. 4 – Canal | 15.12.2022 | 15.12.2022 |
| 6. | Str. Scanteiei nr. 5 | 10.11.2022 | 15.12.2022 |
| 7. | Str. Popa Sapca nr. 20 | 21.10.2022 | 15.12.2022 |
| 8. | Str. Stefan Darascu nr. 3 - Canal | 15.12.2022 | 15.12.2022 |
| 9. | Str. Santinelei nr. 26 | 10.11.2022 | 15.12.2022 |

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 16.12.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

| | Adresa locatie avarie | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil | |
|----|--|--|-----------------|
| | | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Str. Steagului / Soveja | 11.12.2022 | 16.12.2022 |
| 2. | Str. Barbu Stefanescu Delavrancea bl. 24 | 14.12.2022 | 16.12.2022 |
| 3. | Str. Barbu Stefanescu Delavrancea bl. 24 | 15.12.2022 | 16.12.2022 |
| 4. | Str. Intrarea Campinei PT195 | 06.12.2022 | 16.12.2022 |
| 5. | Str. Chiliei / Rachitasi | 14.12.2022 | 16.12.2022 |
| 6. | Str. Soveja, nr. 15 | 14.12.2022 | 16.12.2022 |
| 7. | Bd. Mamaia nr. 290 | 19.10.2022 | 16.12.2022 |
| 8. | Str. Rachitasi, nr. 17 | 09.09.2022 | 16.12.2022 |

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 16.12.2022 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

| | Adresa locatie avarie | Tipul avariei | Data interventiei |
|-----|---|-----------------|-------------------|
| 1. | Aleea Garofitei, bl. L91-L93 | Conducta | 16.12.2022 |
| 2. | Str. Vasile Parvan nr. 25-27 | Bransament | 16.12.2022 |
| 3. | Str. Stefan Mihaileanu, nr. 70 | Bransament | 16.12.2022 |
| 4. | Str. Ciprian Porumbescu nr. 71A | Hidrant | 16.12.2022 |
| 5. | Bd. Alexandru Lapusneanu/ Aurel Vlaicu – Peco OMV | Conducta | 16.12.2022 |
| 6. | Str. Dumitru Lemnea nr. 7 | Bransament | 16.12.2022 |
| 7. | Str. I.L. Caragiale nr. 2-8 bl. P1 | Conducta | 16.12.2022 |
| 8. | Str. Dunarii bl. Dn 5 | Conducta | 16.12.2022 |
| 9. | Mamaia – Radio Vacanta | Bransament | 16.12.2022 |
| 10. | Str. Varful cu Dor Fn | Conducta | 16.12.2022 |
| 11. | Str. Zorelelor / Bd. Mamaia | Racord colector | 16.12.2022 |
| 12. | Str. Mihai Viteazu / Str. Sarmisegetuza | Racord colector | 16.12.2022 |

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel



INGINER SEF
Ing. Oprea Ion