

Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate – 02.05.2023 - de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. I. C. Bratianu, nr. 34	01.05.2023	02.05.2023
2.	Aleea Topolog, bl. E4	27.04.2023	02.05.2023
3.	Str. Costache Negrutzi, nr. 22	28.04.2023	02.05.2023
4.	Aleea Topolog, nr. 7	01.05.2023	02.05.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 03.05.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Piata Ovidiu 6	02.05.2023	03.05.2023
2.	Str. Valului, nr. 16	07.04.2023	03.05.2023
3.	Str. Intrarea Campinei, nr. 4	20.04.2023	03.05.2023
4.	Soseaua din vii / Str. Livezilor	28.04.2023	03.05.2023
5.	Str. Th. Sperantia, nr. 7	02.05.2023	03.05.2023
6.	Aleea Daliei PT 76	29.04.2023	03.05.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 03.05.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Callatis, nr. 21	Conducta	03.05.2023
2.	Str. Callatis, nr. 15	Conducta	03.05.2023
3.	Bd. Mamaia, nr. 141	Bransament	03.05.2023
4.	Str. Delfinului, nr. 12	Bransament	03.05.2023
5.	Str. Soveja / Str. Steagului, bl. DR 35	Conducta	03.05.2023
6.	Str. Pajurei, nr. 7, bl. FE5	Bransament	03.05.2023
7.	Str. Varful cu Dor, nr. 26	Bransament	03.05.2023
8.	Bd. Alexandru Lapusneanu, nr. 108, bl. L2	Racord menajer	03.05.2023
9.	Str. Prof. Nicolae Teodoreanu	Rebransare	03.05.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.