


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 03.03.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. I. C. Bratianu, nr. 45	02.03.2023	03.03.2023
2.	Aleea Violetelor, bl. L10	01.03.2023	03.03.2023
3.	Str. Bucuresti - canal	03.03.2023	03.03.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 06.03.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Calafatului, nr. 77	27.02.2023	06.03.2023
2.	Str. Arcasului, nr. 14	28.02.2023	06.03.2023
3.	Str. Ion Ursu, nr. 38	06.02.2023	06.03.2023
4.	Str. Ion Ursu, nr. 50	10.02.2023	06.03.2023
5.	Str. Andrei Muresan, nr. 48	03.03.2023	06.03.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 06.03.2023 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Atelierelor / Str. Stefan cel Mare	Conducta	06.03.2023
2.	Str. Razboieni, nr. 84	Bransament	06.03.2023
3.	Str. Revolutiei, nr. 31	Conducta	06.03.2023
4.	Str. Rachitasi, nr. 49	Bransament	06.03.2023
5.	Str. Eugen Lovinescu, nr. 3	Conducta	06.03.2023
6.	Str. Dionisie cel Mic, nr. 48	Conducta	06.03.2023
7.	Str. Dionisie cel Mic, nr. 28	Conducta	06.03.2023
8.	Str. Dionisie cel Mic, nr. 40	Conducta	06.03.2023
9.	Str. Varful cu Dor fn	Conducta	06.03.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.


DIRECTOR GENERAL

INGINER SEF
Ing. Oprea Ion