


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Email: [primarie@primaria-constanta.ro](mailto:primarie@primaria-constanta.ro)

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 18.07.2023- de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

|    | Adresa locatie avarie              | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil    |                 |
|----|------------------------------------|--|-----------------|
|    |                                    | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Str. Nicolae Balcescu / Bd. Mamaia | 18.07.2023                                 | 18.07.2023      |
| 2. | Str. Chiliei / Str. Nicolae Iorga  | 18.07.2023                                 | 18.07.2023      |
| 3. | Str. Chiliei, nr. 2                | 18.07.2023                                 | 18.07.2023      |
| 4. | Str. Chiliei, nr. 4                | 18.07.2023                                 | 18.07.2023      |
| 5. | Str. Petru Vulcan, nr. 108         | 18.07.2023                                 | 18.07.2023      |
| 6. | Str. D. Zamfirescu, nr. 74         | 18.07.2023                                 | 18.07.2023      |
| 7. | Str. Marc Aurelius, nr. 4-6        | 05.05.2023                                 | 18.07.2023      |

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 19.07.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

|    | Adresa locatie avarie          | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil    |                 |
|----|--------------------------------|--|-----------------|
|    |                                | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Str. Costache Negruzzi, nr. 22 | 06.07.2023                                 | 19.07.2023      |
| 2. | Str. Costache Negruzzi, nr. 10 | 06.07.2023                                 | 19.07.2023      |
| 3. | Str. Costache Negruzzi, nr. 22 | 10.07.2023                                 | 19.07.2023      |
| 4. | Str. Frunzelor, nr. 68         | 10.07.2023                                 | 19.07.2023      |
| 5. | Str. Eliberarii (RAR)          | 30.06.2023                                 | 19.07.2023      |
| 6. | Str. Merisor, nr. 15           | 01.07.2023                                 | 19.07.2023      |
| 7. | Str. Nicolae Negru, nr. 17     | 03.07.2023                                 | 19.07.2023      |

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.



**Tabel 3:**

Avarii curente (lucrari executate azi, 19.07.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

|     | Adresa locatie avarie                                   | Tipul avariei     | Data interventiei |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1.  | Str. Stefan cel Mare / Str. Mircea cel Batran           | Camin vane        | 19.07.2023        |
| 2.  | Str. I. G. Duca / Str. Stefan cel Mare                  | Conducta          | 19.07.2023        |
| 3.  | Str. Salcamilor, nr. 20                                 | Bransament        | 19.07.2023        |
| 4.  | Str. Mircea cel Batran, nr. 88, bl. MF3                 | Conducta          | 19.07.2023        |
| 5.  | Str. Nicolae Iorga Fn                                   | Bransament        | 19.07.2023        |
| 6.  | Bd. Tomis, nr. 218, bl. TD5                             | Conducta          | 19.07.2023        |
| 7.  | Aleea Viitorului, nr. 8, bl. A                          | Conducta          | 19.07.2023        |
| 8.  | Palazu Mare Str. Prel. Sentinelei, nr. 2                | Bransament        | 19.07.2023        |
| 9.  | Str. Nicolae Iorga, nr. 26, bl. J0 / Aleea Lacramioarei | Bransament        | 19.07.2023        |
| 10. | Str. Fagetului/Str. Maramures                           | Conducta          | 19.07.2023        |
| 11. | Palazu Mare-Str. Sentinelei/Str. Dumbraveni             | Conducta          | 19.07.2023        |
| 12. | Palazu Mare Str. Alexandru Sahia / Str. Recoltei        | Conducta          | 19.07.2023        |
| 13. | B-dul Tomis DN2A/Str. Alexandru Sahia                   | Conducta          | 19.07.2023        |
| 14. | Str. Anton Pann, nr. 24                                 | Bransament        | 19.07.2023        |
| 15. | Bd. I. C. Bratianu, nr. 200                             | Bransament        | 19.07.2023        |
| 16. | Str. Mugurului, nr. 51                                  | Bransament        | 19.07.2023        |
| 17. | Str. Izvor, nr. 38                                      | Bransament        | 19.07.2023        |
| 18. | Str. Stefanita Voda/Str. Badea Cartan – S. canal        | Colector menajer  | 19.07.2023        |
| 19. | Str. Brizeii- intrare Port – Poarta 6 – S. canal        | Conducta refulare | 19.07.2023        |
| 20. | Str. Voievozilor, nr. 10                                | Conducta refulare | 19.07.2023        |

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.



INGINER SEF  
Ing. Oprea Ion